

TERMO DE SUSPENSÃO DE OBRA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Em referência ao contrato nº AP-2021-OP-001, celebrado em 22 de outubro de 2021, cujo objeto trata-se dos SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL DO CONDOMÍNIO SESC SENAC NO MUNICÍPIO DE SANTANA/AP, cumpre informar preliminarmente que este termo tem como objetivo dar ciência a empresa **SANTA RITA ENGENHARIA LTDA**, que diante de liminar concedida para a suspensão imediata da licitação e atos posteriores de inabilitação da empresa EDIFICA ENGENHARIA LTDA, **FICAM SUSPENSOS OS SERVIÇOS** referentes ao:

Processo Licitatório nº: 21/0002-CC

Objeto: SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL DO CONDOMÍNIO SESC SENAC NO MUNICÍPIO DE SANTANA/AP, incluindo todas as engenharias necessárias para a excelência do prédio, como: parte elétrica, hidrosanitário, geração de energia através de painéis solares, estação de tratamento de esgoto sanitário, prevenção e combate a incêndio e pânico, rede para dados, voz e imagem, reaproveitamento de águas pluviais, subestação de energia e grupo gerador.

Contrato nº: AP-2021-OP-001

Valor do Contrato: R\$ 9.362.657,93 (nove milhões trezentos e sessenta e dois mil seiscentos e cinquenta e sete reais e noventa e três centavos).

Prazo Contratual: 330 dias corridos


Prazo de Execução: 300 dias corridos

Data de início da execução: 26/10/2021

Data de paralisação dos trabalhos: 18/11/2021

Colocamo-nos à disposição através do telefone (96) 3241-4440, ramal 217 e/ou e-mail: contratos@sescamapa.com.br.

Macapá-AP, 18 de novembro de 2021.


Emílie Cristine Alves Pereira
Diretora Regional do Sesc Amapá