
 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA SESC/DR/AP 

 

Nº 000001-26-CC 

 

OBRAS 

 

O SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – DEPARTAMENTO REGIONAL DO AMAPÁ, Pessoa Jurídica de 

direito privado na qualidade de serviço social autônomo, inscrito no CNPJ sob o nº 03.593.251/0001-15, 

com sede administrativa na Rua Jovino Dinoá, nº 4311, Bairro Beirol, Macapá-AP, CEP 68.902-030, vem, 

por intermédio de sua Comissão Permanente de Licitações, constituída pela Portaria n° 0128/2026, datada 

de 31/07/2026, tornar público, para ciência dos interessados, que, por mediação de seu pregoeiro, 

realizará licitação, na modalidade CONCORRÊNCIA, do tipo MENOR PREÇO EXEQUÍVEL em regime de 

EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL. 

  

A Licitação será integralmente conduzida pelo Pregoeiro e regida pelo Regulamento de Licitações e 

Contratos do Sesc - Resolução SESC nº 1.593/2024, não havendo, portanto, qualquer tipo de sujeição à 

lei de licitações federal (Lei 14.133/2021) ou quaisquer outras que lhe guardem afinidade. 

 

O regulamento de Licitações de Contratos do Sesc (Resolução Sesc n° 1.593/2024) pode ser acessado 

no seguinte endereço eletrônico: www.sesc.com.br. 

 

1. DO OBJETO DA LICITAÇÃO 

1.1. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DO PARQUINHO, 

URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO DO SESC ARAXÁ, localizado na Rua Jovino Dinoá, nº 4.311 - Beirol, 

no município de Macapá, no estado do Amapá, em conformidade com os projetos, as especificações 

técnicas e as planilhas constantes do ANEXO I – Termo de Referência, observadas ainda, as demais 

condições estabelecidas neste instrumento convocatório e nos demais anexos. 

 

2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

2.1. SOMENTE PODERÃO PARTICIPAR DA LICITAÇÃO: 

2.1.1. Pessoas jurídicas cujo objeto social expresso no estatuto ou contrato social e Certidão de registro 

do CREA/CAU especifiquem atividade pertinente e compatível com o objeto deste certame e que estejam 

legalmente estabelecidas no País. 

2.1.2. Aqueles que apresentarem Caução válida, conforme item 4 deste edital. 

2.2. NÃO PODERÃO PARTICIPAR DA LICITAÇÃO: 

2.2.1. Pessoa Jurídica que esteja sob decretação de falência, concordata, dissolução ou liquidação; 

2.2.2. Aquelas empresas que estejam impedidas de licitar ou de contratar com o SESC ou SENAC; 

2.2.3. Aquelas empresas que estejam reunidas em consórcio; 

2.2.4. Pessoas jurídicas do mesmo grupo econômico ou com sócios que tenham, de alguma forma, 

participação na autoria do projeto da construção; 
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2.3. A participação da proponente na licitação implica em aceitação integral e irretratável dos termos e 

condições deste instrumento convocatório, dos seus anexos e das normas técnicas gerais ou especiais 

pertinentes ao seu objeto. 

2.4. As licitantes interessadas deverão apresentar à Comissão Permanente de Licitação, em envelopes 

distintos, os documentos exigidos para habilitação prévia e sua proposta de preços, da seguinte forma: 

2.4.1. 01 (um) envelope lacrado, identificado externamente com os dizeres “Concorrência Sesc/DR/AP 

Nº 000001-26-CC – Documentos de Habilitação”, o objeto da licitação, a data, o horário, o nome da 

empresa por extenso e o endereço, no qual deverá constar toda a documentação pertinente para 

habilitação da proponente à participar da licitação; 

2.4.2. 01 (um) envelope contendo sua proposta de preços para execução do objeto da licitação, 

igualmente lacrado e identificado externamente com os dizeres “Concorrência Sesc/DR/AP Nº 000001-

26-CC – Proposta Comercial", o objeto da licitação, a data, o horário, o nome da proponente por extenso 

e seu endereço. 

2.4.3. A inversão total ou parcial do conteúdo dos envelopes poderá, a critério da Comissão de 

Licitação, provocar a eliminação da licitante. 

2.5. Após a abertura da sessão não será permitida a manipulação de quaisquer documentos nos 

envelopes que devem estar devidamente lacrados quando da entrada do representante na sala onde 

ocorrerá o certame, não sendo permitida, de igual sorte, a saída de licitantes do recinto sem prévia 

autorização da Comissão. 

2.5.1. A ocorrência de quaisquer das ações do item 2.5 acarretará a imediata desclassificação da 

empresa que incorrer nas faltas, tudo lavrado em ata e assinado pelos demais participantes como 

testemunhas. 

2.6. Qualquer empresa, ainda que não envie representante, poderá participar do processo, 

encaminhando ao Sesc/DR/AP seus envelopes, pelo correio ou por outro meio postal disponível. 

2.6.1. No caso de participação de empresa mediante o envio de proposta e habilitação pelo correio ou 

outro meio postal disponível, o Sesc/DR/AP não se responsabilizará por danos ou extravios da 

documentação enviada em razão de problemas ocorridos no percurso, não responsabilizando-se 

também pela sua não chegada em tempo hábil, ou seja, até o dia e hora da abertura desta licitação, 

cabendo a proponente, portanto, a total responsabilidade sobre a integridade dos envelopes e seus 

documentos caso opte pela participação nessas condições. 

2.7. As licitantes poderão retirar este edital no site do Sesc/DR/AP, www.sescamapa.com.br, que 

está disponível de forma ampla e pública a todos os interessados, juntamente com todos os anexos a 

ele pertinentes. 

 

3. DO CREDENCIAMENTO 

3.1. As licitantes serão credenciadas ao início da sessão, com o recolhimento, em ato contínuo, dos 

documentos de identidade pertinentes. 

3.2. Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuração, poderá representar mais de uma licitante, 

sob pena de as licitantes representadas terem a sua participação ativa prejudicada no certame, em razão 

do caráter de disputa inerente à concorrência. 

3.3. Cada licitante poderá ser representada por apenas uma pessoa, sendo ela sócio, titular da 

empresa ou procurador este último munido de procuração, desde que devidamente credenciado e com 
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documento de identificação com foto válido em território nacional, sendo está a única pessoa apta a 

intervir em qualquer fase do procedimento licitatório, respondendo, assim, para todos os efeitos, por sua 

representada. 

3.3.1. Qualquer manifestação em nome da licitante realizada por terceiro, ainda que sócio da empresa, 

sem que ocorra o prévio credenciamento, implicará em sua rejeição e desconsideração pela Comissão. 

3.3.2. Para validar seu credenciamento como representante da licitante, deverá a proponente 

apresentar os seguintes documentos: 

3.3.2.1. Para sócios, proprietários ou dirigentes – cópia do contrato social ou estatuto, no qual estejam 

expressos poderes para exercer direitos e assumir obrigações pela empresa, apresentando ainda 

documento de identificação original com foto (válido em todo território nacional) para verificação. 

3.3.2.2. Para procurador - Procuração pública ou particular que comprove a outorga de poderes para 

praticar todos os atos em nome da licitante, apresentando ainda documento de identificação original com 

foto (válido em todo território nacional) para verificação. 

3.3.2.3. Tratando-se de procuração particular, deverá ela ser reconhecida em cartório e deve estar 

acompanhada dos documentos comprobatórios dos poderes de quem os outorgou, bem como cópia do 

documento de identificação com foto do outorgante, também reconhecida em cartório, para validação da 

representação. 

3.3.3. Os documentos de credenciamento do representante serão recolhidos separadamente e NÃO 

DEVEM ser colocados dentro de nenhum dos envelopes, diante de sua verificação é imediata pela 

Comissão de Licitação. 

3.3.4. A não apresentação ou a apresentação incorreta dos documentos de credenciamento acarretará 

o não reconhecimento do representante, ficando ele impedido de opinar no andamento do procedimento, 

embora não seja negado à licitante o direito de participar da licitação, não sendo aceita qualquer 

manifestação. 

 

4. DA GARANTIA 

4.1. Somente estará apto à participação na concorrência objeto desta licitação as empresas que 

prestarem garantia mediante Caução em espécie, transferência online, fiança bancária ou seguro 

garantia, no valor de R$ 40.979,52 (quarenta mil novecentos e setenta e nove reais e cinquenta e dois 

centavos), correspondente a 1% do valor estimado da obra. 

4.2. O recolhimento da caução quando realizada em espécie, deverá ser efetivada com antecedência 

mínima de 24 (vinte e quatro) horas anteriores a data e hora da abertura dos envelopes onde constará a 

documentação da proponente, junto à tesouraria do Sesc/DR/AP, no Prédio Administrativo da Unidade 

Sesc Araxá, localizado na rua Jovino Dinoá, nº 4311, Bairro Beirol, com a juntada do recibo 

correspondente emitido pela Tesouraria no envelope denominado “Documentos de Habilitação”. 

4.3. A caução paga através de transferência online deverá ser efetivada mediante transferência 

bancária ou PIX, também no prazo de 24 (vinte e quatro) horas anteriores a data e hora da abertura dos 

envelopes, em nome do Serviço Social do Comercio - Departamento Regional no Estado do Amapá, 

devendo, assim que o fizer, entrar em contato com a tesouraria (96) 3214-4622 para retirada do recibo 

correspondente, ainda como forma de comprovação de pagamento, informando-se os dados: 

Conta Corrente 9354-8 

Agência 0261-5, 



 

Banco do Brasil. 

PIX: 03.593.251/0001-15 (CNPJ). 

4.3.1. O valor pago como caução será devolvido ao licitante somente após a homologação do certame. 

4.4. O recolhimento da caução deverá ocorrer em horário comercial para balizar a emissão do recibo 

de pagamento pela Tesouraria do SESC/DR/AP e comprovação de atendimento do requisito através da 

juntada do comprovante. 

 

5. DA HABILITAÇÃO 

5.1. Para fins de habilitação, a licitante deverá apresentar todos os documentos indicados nos itens 

baixo, nos quais se compreende a comprovação de habilitação jurídica, qualificação técnica, econômico-

financeira e de regularidade fiscal, nos seguintes termos: 

5.2. DA HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

5.2.1. Ato constitutivo e suas últimas alterações ou Alteração Contratual com sua Consolidação, 

devidamente registrado na Junta Comercial do estado da sede da licitante, que deverá indicar o ramo de 

atividade compatível com o objeto da licitação. 

5.2.2. Tratando-se de sociedade por ações, o ato constitutivo deverá ser acompanhado de 

documentação da eleição de seus administradores; 

5.2.3. Tratando-se de sociedade civil, o ato constitutivo deverá estar inscrito no órgão de classe e 

acompanhado de prova da diretoria em exercício. 

5.2.4. Documento de identificação com foto (válido em todo o território nacional), no caso de firma 

individual. 

5.3. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:  

5.3.1.1. A qualificação técnica pretendida está integralmente descrita no item 13 e subitens do Termo 

de Referência, ANEXO I deste edital. 

5.4. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

5.4.1. O Balanço Patrimonial e as Demonstrações Contábeis do último exercício, ou o Balanço de 

Abertura no caso de empresa recém-constituída, devem ser apresentados na forma da legislação 

vigente, devidamente registrados na Junta Comercial, acompanhadas dos Termos de Abertura e de 

Encerramento e assinados pelo administrador da empresa e pelo contador responsável, com a devida 

certificação de habilitação do profissional contábil no Conselho Regional de Contabilidade (CRC), sendo 

vedada a substituição dessas demonstrações por balancetes ou balanços provisórios. Alternativamente, 

a empresa poderá apresentar o recibo de entrega emitido pelo Sistema Público de Escrituração Digital 

(SPED) acompanhado do Balanço Patrimonial e das Demonstrações Contábeis do último exercício 

entregues ao SPED, desde que contenha os dados completos e atualizados, em conformidade com a 

legislação contábil vigente e com a devida certificação de habilitação do profissional contábil no Conselho 

Regional de Contabilidade (CRC). 

5.4.2. As demonstrações contábeis serão analisadas com base nos seguintes índices financeiros: 

Liquidez Geral (ILG), Liquidez Corrente (ILC) e Índice de Endividamento Total (IET), que deverão ser 

calculados e apresentados pelo licitante, assinados pelo administrador da empresa e pelo contador 

responsável, com a devida certificação de habilitação do profissional contábil no Conselho Regional de 

Contabilidade (CRC) conforme os critérios abaixo: 

 



 

Índice Fórmula 

Valor 

Mínimo/Máximo 

Exigido 

Liquidez Geral 

(ILG) 

Ativo Circulante +  Ativo Não Circulante

Passivo Circulante +  Passivo Não Circulante
 

≥ 1,0 (maior ou igual 

a um) 

𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑒𝑧 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 

(𝐼𝐿𝐶) 

Ativo Circulante

Passivo Circulante
 

≥ 1,0 (maior ou igual 

um) 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 

𝐸𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 (𝐼𝐸𝑇) 

Passivo Circulante +  Passivo Não Circulante

Ativo Total
 

≤ 0,60 (menor ou 

igual 0,60) 

 

5.4.3. Certidões Relativas à Qualificação Econômico-Financeira; 

5.4.4. Certidão Negativa de Falência (conforme a Lei 11.101/2005) expedida pelo distribuidor da sede 

da pessoa jurídica, com validade máxima de até 180 dias anteriores relação à data da Licitação. 

5.4.5. No caso de empresas com sede em município diverso da localização da obra, além da certidão 

acima destacada, poderá ser solicitada relação oficial dos cartórios e ofícios distribuidores da praça da 

sede, sendo que, se não atendida no prazo estabelecido, poderá acarretar, a critério da 

Comissão de Licitação, a inabilitação da empresa. 

5.4.6. Comprovação de patrimônio líquido igual ou superior a R$ 409.795,00 (quatrocentos e nove mil 

setecentos e noventa e cinco reais); 

5.4.7. Prestação de caução no valor de R$ 40.979,52 (quarenta mil novecentos e setenta e nove 

reais e cinquenta e dois centavos), conforme item 4.1. 

5.5. REGULARIDADE FISCAL: 

5.5.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda – 

CNPJ. 

5.5.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estaduais (no caso de contribuintes do ICMS), 

ou municipais (ISS), pertinente a seu ramo de atividade, e, quando for o caso, Declaração de não 

Contribuinte. 

5.5.2.1. A Declaração de não contribuinte deverá ser assinada pelo Contador responsável, devidamente 

registrado no CRC e pelo representante legal da empresa. 

5.5.2.2. Na comprovação de inscrição municipal, não será aceito Documento de Arrecadação Municipal 

(DAM), podendo ser apresentado, porém, o Cartão de Inscrição Municipal (CIM), desde que atualizado. 

5.5.3. Certidão Negativa de Débito (CND) relativa às Contribuições Previdenciárias e de Terceiros ou 

Positiva com Efeitos Negativos (CPD-EN), emitida pela Receita Federal do Brasil, também atualizada. 

5.5.4. Certificado de Regularidade Fiscal - CRF, perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - 

FGTS, atualizado. 

5.5.5. Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, ou 

Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa, expedida pela Receita Federal do Brasil (RFB) ou 

pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), da sede e da filial quando esta última for a 

licitante, atualizada. 



 

5.5.6. Certidão Negativa de Tributos Estaduais ou Certidão Positiva com Efeitos Negativos, ou Certidão 

de Regularidade Fiscal, expedida pela Fazenda Estadual, ou Certidão de não Contribuinte (solicitada no 

subitem 5.5.2), atualizada. 

5.5.7. Certidão Negativa de Tributos Municipais ou Certidão Positiva com Efeitos Negativos, expedida 

pela Fazenda Municipal, da sede e da filial, bem como da filial quando esta for a licitante, ou Certidão 

Negativa de Débitos Fiscais, ou ainda, Certidão de não contribuinte. (Solicitada no subitem 5.5.2), 

atualizada. 

5.5.8. Será aceita a Certidão Unificada que comprove a Regularidade referente aos Tributos 

Previdenciários e Federais, conforme previsto na Portaria MF 358, de 5/9/2014, observados todos os 

critérios que envolvem essa alteração. 

5.5.8.1. Caso as certidões expedidas pelas Fazendas Federal, Estadual, Municipal sejam positivas, o 

Sesc se reserva o direito de só aceitá-las se contiverem expressamente o efeito Negativo, nos termos 

do art. 206 do Código Tributário Nacional, passado pelo seu emitente. 

5.5.8.2. Sendo ou não contribuinte, a licitante fica obrigada a apresentar as certidões de regularidade 

expedidas pelas Fazendas Federal, Estadual e Municipal, nos termos do edital. 

5.5.8.3. Todos os documentos apresentados deverão estar em nome da licitante e com o número do 

CNPJ/MF e respectivo endereço. Tratando-se de matriz, todos os documentos deverão estar em seu 

nome; sendo filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles, que pela própria 

natureza, forem comprovadamente emitidos apenas em nome da matriz. 

5.6. DO CUMPRIMENTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL: 

5.6.1. Declaração, impressa em papel timbrado da empresa, de que a Proponente não possui em seu 

quadro de pessoal empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre, e menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz a 

partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988. 

5.7. CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE OS DOCUMENTOS 

5.7.1. Todos os documentos deverão estar numerados de acordo com a seguinte grafia: número da 

folha/quantidade total de folhas. A grafia citada visa a indicar, com precisão, a quantidade total de folhas 

e a numeração de cada folha em relação a esse total, como exemplo: supondo o total de vinte folhas, 

teríamos a seguinte numeração: 1/20, 2/20, 3/20 ...20/20. 

5.7.2. A documentação deverá ser apresentada em cópias autenticadas. Se julgar necessário, a 

Comissão de Licitação poderá solicitar, posteriormente, a apresentação dos documentos originais para 

fins de confrontação com as cópias apresentadas. 

5.7.3. Os documentos que forem emitidos pela internet não necessitam de autenticação e estarão 

sujeitos a posterior conferência na página eletrônica do órgão emissor, para fins de verificação de sua 

autenticidade. A Comissão comprovará, mediante consulta, no site próprio, a regularidade fiscal da 

licitante. 

5.7.4. Os documentos apresentados deverão estar válidos na data de recebimento dos envelopes. 

 

6. DA PROPOSTA COMERCIAL 

6.1. A proposta deverá estar dentro de envelope individual e preencher os requisitos constantes 

no Termo de Referência – Anexo I deste edital. 



 

6.2. Deverá ocorrer ainda sua apresentação em uma via digitada, em papel timbrado, assinadas pelo 

representante legal (na última folha, com rubrica nas demais), redigida de forma simples e clara, não 

sendo aceitas as que apresentarem rasuras, entrelinhas, ressalvas ou emendas. 

6.3. Conter o preço total do objeto, em algarismo e por extenso, com duas casas decimais, em moeda 

nacional, considerando tudo que componha o preço global final, tais como BDI, tributos, mão de obra, 

materiais, transporte e despesas diretas e/ou indiretas, estando às especificações, unidades e 

quantidades de serviços compatíveis com as constantes da planilha orçamentária; 

6.4. Conter cronograma físico-financeiro, assinado por profissional legalmente habilitado, informando 

o número do seu registro junto ao CREA/CAU, com a representação gráfica das etapas da obra, serviços, 

percentuais e respectivos valores, conforme anexo VI do edital. 

6.5. No Cronograma, deverá haver compatibilidade entre os eventos programados e os respectivos 

desembolsos financeiros. Caso sejam detectados desembolsos não compatíveis, o cronograma deverá 

ser ajustado pela licitante, sob pena de desclassificação, na hipótese de não alinhamento. 

6.6. O Cronograma apresentado pelo Sesc deverá servir como referência para as licitantes, que 

deverão fazer seu próprio planejamento, levando em conta a produtividade de suas máquinas, 

equipamentos e mão de obra, sem, contudo, exceder os prazos máximos estipulados no subitem 10.5.1 

do termo de referência. 

6.7. De acordo com a Lei n° 5.194/66 do CONFEA/CREA, no artigo 14, onde se estabelece que as 

planilhas orçamentárias, cronogramas e vistorias são serviços técnicos de engenharia, o Sesc/DR/AP 

solicita que cada um dos documentos citados seja firmado por profissional legalmente habilitado, 

informando número de registro junto ao CREA/CAU, caracterizando sua autoria, bem com anexando 

ART/RRT pertinente. 

6.8. A não apresentação das ART/RRT’s solicitadas não representa motivo de impugnação, já que 

elas são exigíveis apenas na assinatura do contrato, bastando que a licitante insira no envelope 

declaração de compromisso, informando que está ciente das exigências legais explicitadas no item. 

6.9. Todos os preços do orçamento estarão sujeitos a reajustamento, conforme lei vigente, após 12 

(doze) meses contados da data de assinatura do contrato. Para cálculo deste reajustamento, usa-se 

como marco inicial (Io) o mês e ano da licitação, e como índice vigente (I) o mês de aniversário da 

proposta, a partir da assinatura do contrato.  

6.10. A proposta deverá indicar os percentuais correspondentes aos custos com material e mão de 

obra, separadamente, a serem aplicados na obra. 

6.11. Informar as bonificações e despesas indiretas (BDI) componentes do orçamento, que em forma 

de percentual, serão aplicadas sobre os custos diretos dos serviços, compostas pelo lucro, despesas 

indiretas da sede e filiais, e os tributos (COFINS, PIS, ISS), demonstrados de forma analítica, conforme 

planilha. 

6.12. As parcelas relativas ao IRPJ, Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, e a CSLL, Contribuição 

Social Sobre o Lucro Líquido não deve fazer parte do orçamento. 

6.13. As planilhas devem registrar preços unitários por item, respeitado, porém o valor global máximo 

admitido por este edital como valor de referência: 

6.13.1. O valor referencial para execução da obra é de R$ 4.097.952,11 (quatro milhões noventa e 

sete mil novecentos e cinquenta e dois reais e onze centavos). 



 

6.14. A licitante deve apresentar a composição de cada preço unitário (orçamento analítico), ou seja, 

de todos os itens e subitens da planilha orçamentária (todos os insumos, mão de obra, encargos sociais) 

fornecedores dos preços decorrentes, detalhamento de BDI de insumos e de mão de obra, assim como 

o detalhamento do encargo social 

 

7. DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS 

7.1. DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: 

7.1.1. A entrega dos envelopes deverá ocorrer no momento da entrada na sala onde ocorrerá a disputa. 

7.1.2. Os envelopes deverão ser distintos, contendo a documentação de habilitação e a proposta 

comercial serão recebidos pela Comissão Permanente de Licitação às 09h00 do dia 20/10/2026, na 

SALA DE REUNIÕES que fica localizada no Prédio Administrativo 2º Andar no Departamento Regional 

do Sesc/DR/AP, sito à Rua Jovino Dinoá, nº 4311, Bairro Beirol, Macapá/AP, constando de: 

7.1.3. Credenciamento de representantes (Anexo VIII) e os envelopes contendo “DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO” e “PROPOSTA COMERCIAL”; 

7.2. DA ABERTURA DOS ENVELOPES DE “PROPOSTA COMERCIAL” 

7.2.1. Abertura dos envelopes “PROPOSTA COMERCIAL” das licitantes habilitadas, sendo as 

propostas comerciais rubricadas pela Comissão Permanente de Licitação e pelos representantes das 

licitantes; 

7.2.2. Análise das propostas comerciais pela Comissão de Licitação, para fins de verificação de 

conformidade com este instrumento convocatório e seus anexos, e julgamento conforme item 6; 

7.2.3. Indicação, em ordem crescente, dos valores ofertados pelas empresas para verificação da 

colocação de cada uma das licitantes para a fase seguinte. 

7.2.4. Seleção da proposta com menor preço exequível. 

7.2.5. Somente será aberto o envelope referente aos “Documentos de Habilitação” da licitante que 

apresentar o menor valor, suspendendo-se a sessão para análise destes documentos. 

7.2.6. Ocorrendo a desclassificação da empresa com menor preço, serão abertos os envelopes das 

empresas de acordo com a classificação inicial do menor preço “exequível”, até que alguma delas atenda 

todos os requisitos pretendidos neste edital e em seus anexos. 

7.3. DA ABERTURA DO ENVELOPE DE “DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO” DA LICITANTE 

COM O MENOR PRECO EXEQUIVEL 

7.3.1. Após a verificação do menor preço exequível, ocorrerá a abertura do envelope “DOCUMENTOS 

DE HABILITAÇÃO”, sendo seu conteúdo rubricado pela Comissão Permanente de Licitação e pelos 

representantes de todas as licitantes. 

7.3.2. Rubricar-se-ão os demais envelopes lacrados de propostas comerciais e documentos de 

habilitação, pela Comissão Permanente de Licitação e pelos licitantes. 

7.3.3. Na oportunidade da suspensão da sessão para análise documental, todos os invólucros 

lacrados, contendo as propostas e os documentos de habilitação das demais licitantes, serão colocados 

em um único envelope cada, que será lacrado e rubricado pelos licitantes e pelos membros da Comissão, 

ficando em poder desta até que seja decidida a habilitação. 

7.3.4. Ato contínuo, haverá o encerramento da sessão, após a leitura e aprovação da ata. 

7.3.5. Após suspensão da sessão para análise de documentos, haverá a comunicação do resultado do 

final ou de reabertura da sessão caso seja necessário. A comunicação será efetuada por meio de 



 

correspondência oficial para cada empresa, através de e-mail encaminhado pela Comissão Permanente 

de Licitação e através do site www.sescamapa.com.br. 

7.4. DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DA LICITAÇÃO 

7.4.1. Verificado o atendimento de todas as condições de habilitação pretendidas neste instrumento. 

Em ato seguinte, convocar-se-á a licitante vencedora para assinatura do contrato, tendo ela prazo 

máximo de 10 (dez) dias úteis a contar da data da comunicação para sua efetivação, sob pena de perda 

do direito a contratação e a reabertura da licitação na situação em que se encontrar. 

7.4.2. A qualquer momento, o Sesc poderá desclassificar licitantes, sem que lhes caiba qualquer 

indenização, caso tenha conhecimento de fato que desabone sua idoneidade, sua capacidade financeira, 

técnica ou administrativa, inclusive incorreções que venham a ser detectadas na documentação e 

propostas. 

7.4.3. A presença das licitantes às reuniões de que tratam os subitens 7.1 e 7.2 é facultativa, podendo 

os envelopes serem entregues à Comissão Permanente de Licitação do Sesc/DR/AP sem a 

intermediação de representante, sendo, entretanto, é desejável a participação dos representantes 

credenciados. 

 

8. DO JULGAMENTO 

8.1. O critério de julgamento desta licitação é o de MENOR PREÇO EXEQUÍVEL para entrega do 

objeto deste edital, depois de aplicadas as regras matemáticas que instruem o processo de análise. Para 

tanto, as propostas, planilhas e cronogramas não poderão conter omissões, rasuras e entrelinhas. 

8.1.1. Serão desclassificadas e eliminadas desta licitação as propostas que: 

8.1.1.1. Não atendam a quaisquer das condições e exigências contidas nesta Licitação e/ou ofereçam 

vantagens nela não previstas. 

8.1.1.2. Apresentem preço global excessivo, assim considerado aquele cujo valor seja superior ao teto 

máximo permitido, conforme valor de referência constante do subitem 6.14.1. 

8.1.1.3. Não abranjam todos os serviços, omitindo parte considerada essencial pela Comissão 

Permanente de Licitação. 

8.1.1.4. Sejam consideradas inexequíveis, por não terem demonstrado a sua viabilidade através de 

documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado, e que os 

encargos sociais e trabalhistas foram computados nos preços, de acordo com a legislação em vigor. 

8.1.1.5. Embora o critério de julgamento seja o “menor preço exequível” em regime de empreitada por 

preço global, os preços serão analisados individualmente, com base nos valores unitários máximos 

constantes das planilhas fornecidas pelo Departamento de Obras do Sesc/DR/AP, sendo facultado a 

esta Comissão Permanente de Licitação solicitar ajustes nas planilhas apresentadas pela licitante 

classificada. 

8.1.2. Serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores sejam inferiores a 75% (setenta e 

cinco por cento) dos valores orçados pelo Sesc/DR/AP, constante do subitem 6.14.1. 

8.1.3. Na ocorrência de oferta de preços iguais por mais de uma empresa, se fazendo necessária a 

análise de ambos os envelopes – ou quantos forem necessários - a Comissão Permanente de Licitação 

convocará as empresas licitantes classificadas, marcando dia, horário e local para o desempate, que se 

fará por meio de sorteio. 

www.sescamapa.com.br


 

8.1.4. Não será levada em conta, para efeito de classificação, qualquer oferta ou vantagem não prevista 

neste instrumento convocatório e seus anexos ou baseada nas ofertas dos demais licitantes. 

 

9. DAS PENALIDADES 

9.1. O não comparecimento da empresa licitante no prazo de até 10 (dez) dias úteis, a contar da 

convocação para assinatura do Contrato, caracterizará recusa injustificada em assiná-lo e 

descumprimento da obrigação assumida, podendo acarretar: 

9.1.1. Perda do direito à contratação. 

9.1.2. Suspensão da licitante por até 03 (três) anos do direito de licitar com o Sesc/DR/AP. 

9.2. O prazo de convocação referido no subitem 9.1 poderá ser prorrogado quando solicitado durante 

seu transcurso pela parte, e desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo Sesc/DR/AP. 

9.3. O descumprimento de quaisquer cláusulas, bem como o atraso na prestação, sujeita a 

Contratada às seguintes sanções: 

9.3.1. Advertência. 

9.3.2. Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato. 

9.3.3. Multa moratória de 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso sobre o valor total do 

contrato. 

9.3.4. Rescisão unilateral do contrato. 

9.4. A critério do Sesc/DR/AP as sanções poderão ser aplicadas cumulativamente ou não, de acordo 

com a gravidade da falta cometida, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, 

garantindo à empresa contraditório e da ampla defesa. 

 

10. DA PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS 

10.1. A Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD), 

em vigor em todo território nacional, tem como principal objetivo garantir a transparência e 

regulamentação no tratamento dos dados pessoais. 

10.2. Comunicamos que o Sesc/DR/AP, bem como, seus clientes, fornecedores e demais parceiros 

devem se adequar à LGPD, seguindo as devidas premissas para atingir o Compliance de forma segura 

e sustentável. 

10.3. O Sesc/DR/AP reforça seu compromisso com a transformação digital, nos termos da Legislação 

vigente, bem como seu apoio irrestrito e incondicional ao direito, privacidade e proteção dos dados 

pessoais dos titulares, aliados a transparência, segurança e regulamentação no tratamento dos dados 

pessoais. 

 

11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

11.1. As decisões relativas a esta Licitação serão comunicadas por meio de e-mail às licitantes e 

divulgadas no site do Sesc/DR/AP: www.sescamapa.com.br. 

11.2. A Comissão Permanente de Licitação poderá: 

11.2.1. Inverter as fases do procedimento. 

11.2.2. No interesse do Sesc/DR/AP em manter o caráter competitivo desta licitação, relevar omissões 

puramente formais nos documentos e propostas apresentadas pelas licitantes, especialmente aquelas 

http://www.sescamapa.com.br/


 

que podem ser facilmente corrigidas ou dirimidas, mediante diligências da Comissão Permanente de 

Licitação. 

11.2.3. Diligenciar, inclusive via internet, quando possível, a fim de verificar a regularidade e/ou validade 

de documentos, ou fixar prazo para dirimir eventuais dúvidas. 

11.2.3.1. O resultado de tal procedimento será determinante para fins de habilitação. 

11.3. A Comissão Permanente de Licitação poderá, a seu exclusivo critério, a qualquer momento, 

solicitar por e-mail às licitantes informações adicionais sobre a documentação e as propostas 

apresentadas. O não atendimento da solicitação no prazo estabelecido poderá implicar em 

desclassificação da licitante. 

11.4. Qualquer pedido de esclarecimento/impugnação em relação a eventuais dúvidas de 

interpretação do presente Edital e seus Anexos, ou sugestão visando à sua melhoria, deverá ser 

encaminhado por e-mail cpl@sescamapa.com.br à Comissão Permanente de Licitação, até 2 (dois) dias 

úteis antes da data e horário de recebimento dos envelopes, em horário comercial (8h às 12h e das 14h 

às 18h, de segunda a sexta-feira). 

11.5. A contratada e seus sucessores se responsabilizarão por todos e quaisquer danos e/ou prejuízos 

que, a qualquer título, venham causar ao Sesc/DR/AP, inclusive à imagem sua e/ou terceiros, em 

decorrência da execução indevida do objeto da licitação. 

11.6. Das decisões relativas à fase de habilitação e ao julgamento final caberá recurso, que poderá 

ser enviado para o e-mail cpl@sescamapa.com.br, devidamente fundamentado, dirigido ao Sr. 

Presidente da Administração Regional, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação, no prazo 

de 02 (dois) dias úteis, a contar da comunicação da decisão. 

11.7. Na contagem dos prazos estabelecidos no presente instrumento convocatório será excluído o 

dia do início e incluído o do vencimento, considerando-se dias consecutivos, exceto quando for 

explicitamente disposto em contrário. Só se iniciam e vencem os prazos aqui referidos em dia de 

funcionamento do Sesc/DR/AP. 

11.8. Quando, por motivo de força maior, não se realizar o ato do recebimento dos envelopes desta 

licitação, a Comissão de Licitação marcará nova data e hora a serem divulgadas conforme previsto no 

subitem 10.1. 

11.8.1.1. O SESC/DR/AP não se responsabiliza pelo atraso na entrega de 

esclarecimentos/impugnações, que somente serão respondidos se recebidos em horário descrito no item 

10.4. 

11.8.1.2. Não sendo feito qualquer pedido de esclarecimento nesse prazo, pressupõe-se que os 

elementos fornecidos são suficientemente claros e precisos para permitir a apresentação de documentos 

e proposta, não cabendo à licitante o direito a qualquer reclamação posterior. 

11.9. Independentemente de declaração expressa, a apresentação de documentos e proposta implica 

em aceitação plena das condições e exigências deste edital e seus anexos, a veracidade e autenticidade 

das informações constantes dos documentos e propostas apresentados e, ainda, a inexistência de fato 

impeditivo à participação da empresa, bem como de que deverá declará-lo quando ocorrido. 

11.10. Os envelopes “PROPOSTA COMERCIAL” das licitantes inabilitadas permanecerão lacrados 

em poder da Comissão de Licitação e serão devolvidos após a divulgação do resultado desta licitação, 

sendo destruídos os que não forem retirados depois de 30 (trinta) dias da data de realização do certame. 



 

11.11. A vencedora desta Licitação está obrigada a inscrever-se na matrícula CNO (Cadastro Nacional 

de Obras), bem como providenciar a ART/RRT da obra no CREA/CAU e todas as licenças e autorizações 

necessárias junto aos órgãos competentes, pertinentes à execução da obra. 

11.12. O SESC/DR/AP se reserva o direito de cancelar unilateralmente está licitação, a qualquer 

momento, no todo ou em parte, antes da formalização do contrato, não cabendo às licitantes quaisquer 

direitos, vantagens ou reclamações, a qualquer título. 

11.13. Para fins de assinatura do contrato poderá ser solicitado às empresas que apresentem 

comprovantes de local de funcionamento, consistente em: 

11.13.1.  Conta de energia elétrica em nome da empresa; 

11.13.2. Escritura do imóvel ou contrato de locação ou comodato. 

11.14. Da contratada será exigida, por ocasião de cada faturamento, a retenção de 5% (cinco por 

cento) do valor de cada parcela, a título de garantia contratual, que será depositada em caderneta de 

poupança, para posterior devolução, conforme minuta contratual. 

11.15. Tal garantia será restituída por ocasião da aceitação definitiva da obra, observada a existência 

de multas contratuais. 

11.16. A Contratada deverá providenciar a seu encargo, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da 

data de assinatura do contrato, o Seguro de Responsabilidade Civil, inclusive respondendo pelo que 

exceder à cobertura dada pela Seguradora, não cabendo ao Contratante qualquer obrigação decorrente 

de riscos da espécie. 

11.16.1. O documento deverá conter cláusula de cobertura contra de terceiros. 

11.17. A Contratada deverá entregar à Contratante cópia autenticada em cartório da apólice de Seguro 

de Responsabilidade Civil. 

11.18. Ocorrendo incêndio ou qualquer sinistro na obra, de modo a atingir trabalhos a cargo da 

Contratada, terá está, independentemente da cobertura dada pela seguradora, que refazer os serviços 

atingidos, sem solução de continuidade da obra, por prazo a ser acordado com a Contratante. 

 

12. DOS ANEXOS 

12.1. São partes integrantes deste instrumento convocatório os seguintes Anexos: 

 ANEXO I – Termo de Referência; 

 ANEXO II – Projetos Executivos e Memoriais Descritivos; 

 ANEXO III – Orçamento Sintético; 

 ANEXO IV – Orçamento Resumido; 

 ANEXO V – Curva ABC; 

 ANEXO VI – Modelo de Cronograma Físico Financeiro; 

 ANEXO VII.A – Composição do BDI de Construção; 

 ANEXO VII.B – Composição do BDI Diferenciado; 

 ANEXO VIII – Encargos Sociais; 

 ANEXO IX – Orçamento Analítico; 

 ANEXO X – Carta de Credenciamento; 

 ANEXO XI – Declaração de que Não Emprega Menor; 

 ANEXO XII – Declaração de Conhecimento; 



 

 ANEXO XIII – Cronograma; 

 ANEXO XIV – Minuta do Contrato. 

 

 

Macapá-AP, 08 de outubro de 2026. 

 

 

Êmilie Cristine Alves Pereira                                          Amanda Karina de Souza Pereira 

Diretora Regional                                                                 Presidente da CPL 

         Sesc/DR/AP                                                                     Portaria N nº 0128/2026 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA SESC/DR/AP 

 

Nº 000001-26-CC 

 

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

 
OBRA DE CONSTRUÇÃO DO PARQUINHO, URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO DO SESC ARAXÁ. 

1. OBJETO DA CONTRATAÇÃO: 

1.1. Contratação de empresa especializada para execução da obra de Obra de Construção do 
Parquinho, Urbanização e Paisagismo do Sesc Araxá, localizado na Rua Jovino Dinoá, nº 4.311 - Beirol, 
no município de Macapá, no estado do Amapá. 

1.2. A contratação será realizada sob o regime de empreitada por preço global. 
 
2. JUSTIFICATIVA: 

2.1. A unidade do Sesc Araxá é um importante equipamento de lazer, cultura, esporte e convivência 
social no Estado do Amapá, atendendo diariamente usuários de diversas faixas etárias. Com o objetivo 
de ampliar e qualificar os espaços destinados ao público, faz-se necessária a execução das obras de 
construção do parquinho, urbanização e paisagismo do Trecho 1, proporcionando ambientes mais 
seguros, acessíveis, funcionais e atrativos para os usuários da unidade. 

2.2. A implantação do novo parquinho e das intervenções de urbanização e paisagismo contribuirá para 

a valorização dos espaços externos, incentivando atividades recreativas, integração social, conforto 

ambiental e melhor aproveitamento das áreas de convivência, em consonância com os princípios 

institucionais do Sesc de promoção do bem-estar e da qualidade de vida. 

2.3. Considerando a complexidade dos serviços envolvidos, que abrangem atividades de construção 

civil, instalação de equipamentos recreativos, execução de pavimentações, drenagem, paisagismo, 

mobiliário urbano e demais elementos complementares, faz-se necessária a contratação de empresa 

especializada, com comprovada capacidade técnica e operacional para a execução dos serviços, 

garantindo o atendimento aos padrões de qualidade, segurança, desempenho e durabilidade 

estabelecidos pelo Sesc. 

2.4. O escopo da CONTRATADA compreende a execução integral da Obra de Construção do Parquinho, 

Urbanização e Paisagismo do Sesc Araxá, incluindo todos os serviços, materiais, equipamentos, mão de 

obra, fornecimentos, instalações, testes, ajustes e demais atividades necessárias à perfeita conclusão 

do empreendimento, ainda que não explicitamente mencionados neste documento ou nos demais 

documentos integrantes do processo licitatório, mas que sejam indispensáveis à completa execução do 

objeto contratado. 

 

3. DEFINIÇÕES: 

3.1. SESC – Serviço Social do Comércio 

3.2. ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas. CREA – Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia. 

3.3. ART – Anotação de Responsabilidade Técnica, emitida pelo CREA em cada Estado Federativo 

Brasileiro. 



 

3.4. RRT – Registro de Responsabilidade Técnica, emitida pelo CAU em cada Estado Federativo 

Brasileiro. 

3.5. KICK-OFF – Expressão em inglês que se refere ao pontapé inicial do projeto. NBR – Norma 

Brasileira, emitida pela ABNT. 

3.6. NR’s (MTE) – Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego. STAKEHOLDERS 

– Em português, partes internas ou externas envolvidas em um projeto. SEDUR – Secretaria de 

Desenvolvimento e Urbanização do Município de Macapá. 

3.7. SEMAM – Secretaria de Meio Ambiente do Município de Macapá. 

 

4. GENERALIDADES 

4.1. Os serviços e obras serão realizados em rigorosa observância aos desenhos dos projetos e 

respectivos detalhes, bem como em estrita obediência às exigências contidas neste Caderno de 

Especificações e das Normas da ABNT. 

4.2. Para a perfeita execução e completo acabamento das obras e serviços referidos no presente 

caderno, a CONTRATADA se obriga, sob as responsabilidades legais vigentes, a prestar toda a 

assistência técnica e administrativa necessária para imprimir andamento conveniente aos trabalhos. 

4.3. Todas as comunicações entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE, ou vice-versa, 

correspondentes às obras e serviços serão transmitidas por escrito no Diário das Obras, em 03(três) 

vias, pelo Titular da Firma ou Engenheiro residente da parte da CONTRATADA, e pelo Fiscal da parte 

da CONTRATANTE. 

4.4. Todos os detalhes de execução de serviços constantes dos desenhos e não mencionados nestas 

Especificações, assim como todos os detalhes de serviços mencionados nas Especificações e que não 

constarem dos desenhos, serão interpretados como partes integrantes dos Projetos, e, 

consequentemente, do escopo do contrato. 

4.5 Salvo o que for expressamente excluído adiante, o orçamento da CONTRATADA compreenderá o 

fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra para a execução de serviços, obras e 

instalações necessárias à completa e perfeita edificação do conjunto referido neste Caderno e pranchas 

do projeto. 

4.6. A licitante poderá realizar vistoria técnica no local onde serão executados os serviços, com a 

finalidade de obter informações e esclarecimentos complementares para a elaboração de sua proposta. 

4.7. A não realização da vistoria não poderá servir de justificativa para pedidos de alteração contratual, 

alegação de desconhecimento das condições locais ou reivindicações relacionadas a dificuldades que 

poderiam ter sido verificadas previamente. 

4.8. A vistoria, quando realizada, terá por objetivo a conferência das informações e peças técnicas 

disponibilizadas pela CONTRATANTE, tais como especificações, projetos e quantitativos. Caberá à 

licitante avaliar, para fins de elaboração de sua proposta, todas as condições necessárias à execução 

do objeto, assumindo os riscos inerentes ao seu planejamento e orçamento. 

4.9. Em anexo, apresentamos aos quantitativos de serviços para elaboração do orçamento da obra objeto 

da Licitação. Este orçamento tem caráter informativo, não cabendo qualquer responsabilidade caso seja 

adotado como parâmetro. Os orçamentos a serem apresentados pelos Licitantes deverão ser elaborados 

com base nos Projetos e Especificações fornecidos além dos dados colhidos na vistoria obrigatória, não 

devendo, obrigatoriamente, ser cópia fiel dos números apresentados no orçamento da CONTRATANTE, 



 

tanto em relação aos quantitativos quanto aos preços unitários. Assim sendo, os números constantes 

nas planilhas fornecidas não poderão, em nenhuma hipótese, ser citados para justificar possíveis falhas 

nos orçamentos apresentados à Comissão Especial de Licitação. 

4.10. Os materiais a empregar serão sempre de primeira qualidade, entendendo-se como tal, a gradação 

de qualidade superior, quando existirem diferentes gradações de qualidade de um mesmo produto. 

4.11. Na presente Especificação fica subentendido que, para qualquer material especificado ou 

especificado com marca, acrescenta-se a expressão “ou equivalente”, para atendimento de legislação 

vigente. 

4.12. As referências comerciais dos materiais especificados neste caderno poderão ser alteradas por 

outras de características similares, desde que solicitadas previamente por escrito à Fiscalização, ficando 

ainda a CONTRATADA responsável pela comprovação de similaridade conforme item 0.31 desta. Caso 

seja aplicado material alternativo sem autorização oficial prévia, a CONTRATADA será obrigada a 

demolir e refazer tais serviços, dentro destas especificações e sem ônus adicional para a 

CONTRATANTE. O tempo despendido pela Fiscalização na análise e aprovação ou não da mudança 

proposta não poderá ser utilizado para solicitações de aditamento de prazo, pela Contratada. 

4.13. Para efeito de interpretação entre os documentos contratuais abaixo discriminados, fica 

estabelecido que: 

a) As divergências entre desenhos e especificações técnicas prevalecerão sempre as 

especificações contidas neste caderno. 

b) Em caso de divergências entre as especificações técnicas e as cotas dos desenhos e 

suas dimensões tomadas em escala, prevalecerão sempre as primeiras; 

c) Em casos de divergência entre os desenhos de escalas diferentes, prevalecerão sempre 

os de maior escala; 

4.13.1. Em caso de divergência entre os desenhos de datas diferentes, prevalecerão sempre os mais 

recentes. 

4.14. Todas as dúvidas quanto aos elementos técnicos deverão ser sanadas junto à Fiscalização da 

CONTRATANTE, por escrito, cabendo à CONTRATADA aguardar deliberação da CONTRATANTE para 

prosseguir nas atividades daí decorrentes. 

4.15. Os pedidos de alteração nos projetos, especificações ou detalhes de execução, acompanhados 

dos respectivos orçamentos comparativos, serão submetidos à Fiscalização, por escrito, em 03 (três) 

vias, não sendo permitido à CONTRATADA proceder a qualquer modificação antes da anuência da 

mesma. 

4.16. A CONTRATADA deverá, ao fim da obra, providenciar a atualização dos projetos segundo o que 

for realmente executado e fornecer, para arquivo da CONTRATANTE, 02 (dois) jogos de cópias de todos 

os projetos atualizados, bem como seus originais, e disquetes com os arquivos em formato DWG, do 

AutoCad R-18 ou superior, inclusive e, quando for o caso, os oriundos de detalhamentos e de 

modificações eventualmente ocorridas no decorrer da obra por exigência de outros órgãos competentes, 

com autenticação de aprovação. 

 

5. CARACTERISTICAS DO LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA 



 

5.1. O local onde será realizada a obra escopo deste Termo de Referência possui as características a 

seguir relacionadas, sendo estas informações meramente orientativas, cabendo à CONTRATADA sua 

verificação e validação no que tange ao planejamento e execução da obra.  

5.1.1. A inobservância das características não será motivo para pleito de acréscimo ao contrato. 

5.2. Fornecimento de Facilidades no Local 

5.2.1. A CONTRATADA deverá providenciar, a viabilizar a seu custo um ponto de fornecimento de 

energia elétrica, cabendo também a ela a distribuição a partir deste ponto, para o canteiro de obras e 

frentes de serviço. 

5.2.2. A região onde será executada a obra da unidade SESC Araxá apresenta ocorrências de falhas e 

interrupções eventuais no fornecimento de energia elétrica pela concessionária local e, visando garantir 

a boa condução das obras, a produtividade das frentes de serviços e o atendimento aos prazos 

estabelecidos neste Termo de Referência e futuro contrato, a CONTRATADA deverá providenciar, 

quando necessário, de fonte de geração de energia elétrica auxiliar (gerador) para as frentes de obras. 

5.2.3. Uma vez esclarecida a condição volátil de fornecimento de energia elétrica na região, não será 

aceito pela CONTRATANTE qualquer alegação de atraso ou falta de produtividade na execução dos 

serviços tendo como justificativa as falhas na energia. 

5.2.4. A CONTRATADA deverá, a seu custo, ponto de fornecimento de água, cabendo também a ela a 

distribuição a partir deste ponto para o canteiro de obras e frentes de serviço, além da já referida estrutura 

da CONTRATANTE no local. 

5.2.5. Quanto às instalações sanitárias, a CONTRATADA deverá fornecer, instalar e prever a limpeza 

periódica das redes provisórias e caixas de acumulação de esgoto, por empresas legalmente habilitadas 

e licenciadas para execução deste tipo de serviço. 

5.3. Meteorologia 

5.3.1. Os gráficos abaixo, fornecidos pela METEOBLUE, contém dados que representam os índices 

históricos de precipitação e da temperatura ao longo do ano no município de Macapá/AP. As médias 

climatológicas são valores calculados a partir de uma série de dados de 30 anos de observação e servirão 

como base para que a CONTRATADA realize seu planejamento da melhor forma possível considerando 

as especificidades da região. 

 

 
Figura 1 –Temperatura e Precipitação Médias em Macapá/AP 

 



 

 
Figura 2 –Quantidade de Precipitação em Macapá/AP 

 

 
Figura 3 –Dias de Sol, Céu Nublado e Precipitação em Macapá/AP 

 

 
(https://www.meteoblue.com/pt/tempo/historyclimate/climatemodelled/macap%C3%A1_brasil_3396016 

“Os diagramas climáticos meteoblue são baseados em simulações de 30 anos de modelos climáticos horários e 
disponíveis para todos os lugares na Terra. Eles dão boas indicações de padrões climáticos típicos e condições esperadas 
(temperatura, precipitação, luz solar e vento). Os dados meteorológicos simulados têm uma resolução espacial de 
aproximadamente 30 km e podem não reproduzir todos os efeitos climáticos locais, tais como trovoadas, ventos locais ou 
tornados, e diferenças locais como ocorrem em áreas urbanas, montanhosas ou costeiras” 
 



 

5.3.2. As obras poderão ser desenvolvidas durante os períodos chuvosos e de mau tempo, cabendo à 

CONTRATADA adaptar suas metodologias executivas para estas condições, considerando os custos em 

sua proposta, e sem prejuízo do prazo de execução estabelecidos. 

5.3.3. Exemplos de Adaptação de Metodologias Executivas para condições de chuvas 

intensas/extremas: utilização máquinas com sistema de locomoção por esteiras e não pneus (que 

tendem a atolar em solos encharcados), utilização de sistemas de bombeamento de água para controle 

de pontos de alagamento, utilização de coberturas provisórias que possibilitem a execução de serviços 

que não poderiam ser executados sob incidência de chuvas etc. 

 

6. ESCOPO DOS SERVIÇOS 

6.1. O escopo da CONTRATADA descrito neste Termo de Referência e nos demais documentos que 

compõem o processo licitatório, incluindo projetos executivos, memoriais descritivos, especificações 

técnicas e planilhas orçamentárias, abrange todos os serviços, fornecimentos, materiais, equipamentos, 

mão de obra e demais recursos necessários à execução integral da Obra de Construção do Parquinho, 

Urbanização e Paisagismo do Sesc Araxá. 

6.2. Também integram o escopo todos os serviços complementares, acessórios ou intrínsecos à perfeita 

execução do empreendimento, ainda que não explicitamente descritos neste documento ou nos demais 

documentos licitatórios, mas que sejam tecnicamente necessários para a conclusão da obra em 

condições adequadas de segurança, funcionalidade, durabilidade, desempenho e qualidade. 

6.3. Fazem parte do escopo da CONTRATADA todos os serviços necessários para a implantação e 

perfeita utilização das áreas contempladas pelo empreendimento, incluindo, mas não se limitando a: 

 Construção e instalação do parquinho infantil; 

 Execução de pavimentações e pisos externos; 

 Urbanização das áreas de circulação e convivência; 

 Implantação de mobiliário urbano; 

 Execução de drenagem superficial e demais sistemas necessários ao adequado escoamento 

das águas pluviais; 

 Implantação de paisagismo e áreas verdes; 

 Instalação de equipamentos recreativos e complementares; 

 Adequações de acessibilidade; 

 Instalações elétricas e de iluminação externa; 

 Sinalização e comunicação visual previstas em projeto; 

 Serviços finais de limpeza, testes, ajustes e entrega da obra. 

Fazem parte do escopo da CONTRATADA as seguintes etapas e disciplinas da obra: 

 Serviços Preliminares, Mobilização e Instalação do Canteiro de Obras; 

 Demolições, Remoções e Preparação do Terreno, quando aplicável; 

 Movimento de Terra e Terraplenagem; 

 Infraestrutura e Fundações dos Equipamentos Recreativos, Mobiliários Urbanos e Demais 

Elementos da Obra; 

 Drenagem Superficial e Obras Complementares; 



 

 Pavimentação, Pisos e Acabamentos Externos; 

 Instalação dos Equipamentos Recreativos e Elementos de Lazer; 

 Urbanização e Mobiliário Urbano; 

 Paisagismo; 

 Sistema de Irrigação e Sistema de Reúso de Água para Rega dos Jardins, incluindo 

reservatórios, bombas, tubulações, dispositivos de controle e demais componentes previstos 

em projeto; 

 Instalações Hidráulicas, Sanitárias e de Águas Pluviais; 

 Instalações Elétricas, Aterramento e Iluminação Externa; 

 Sistema de CFTV (Circuito Fechado de Televisão), incluindo infraestrutura, cabeamento, 

equipamentos, configuração e comissionamento; 

 Infraestrutura para Dados e Comunicação, quando prevista em projeto; 

 Adequações de Acessibilidade; 

 Sinalização e Comunicação Visual; 

 Serviços de Legalização eventualmente exigidos pelos órgãos competentes; 

 Testes, Comissionamento, Limpeza Final e Desmobilização. 

 A CONTRATADA será responsável pelo fornecimento integral de materiais, equipamentos, 

ferramentas, transporte, mão de obra, encargos sociais, tributos, seguros, licenças, ensaios, 

testes e demais insumos necessários à completa execução do objeto contratado, em 

conformidade com os projetos, especificações técnicas, normas aplicáveis e exigências dos 

órgãos competentes.). 

 

7. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

7.1. Documentação Preliminar 

7.1.1. A CONTRATADA terá o prazo de até 20 dias corridos, a partir da assinatura do contrato para a 

entrega dos documentos listados a seguir: 

7.1.1.1. A apólice de seguro de risco de engenharia e responsabilidade civil cruzada. 

7.1.1.2. Certidão de inscrição no Cadastro Nacional de Obras - CNO. 

7.1.1.3. Alvará de construção. 

7.1.1.4. Licença de obra. 

7.1.1.5. Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, devidamente assinada pelo responsável técnico 

e comprovante de pagamento junto ao CREA e/ou Registro de Responsabilidade Técnica - RRT. 

7.1.1.6. Estrutura Analítica de Projeto - EAP, Planilha de Eventos e Critérios de Medição, Histograma 

de MOD e MOI, Plano de Ataque e Cronograma Detalhado da obra com a distribuição das atividades 

mantendo-se a data final de entrega dos serviços. 

7.1.1.7. Documentação de Mobilização da equipe envolvida das atividades incluindo, cópia de 

identidade, CPF, Carteira de Trabalho, Atestado de Saúde Ocupacional - ASO e ficha de Equipamentos 

de Proteção Individual - EPI. 

7.1.1.8. Certificados de treinamentos específicos tais como NR 12, NR 35, NR 06 e NR 18, quando 

aplicáveis. 



 

7.1.1.9. Programa de Riscos Ambientais - PPRA e o Programa de Controle Médico e Saúde 

Ocupacional - PCMSO para avaliação do SESC. 

7.2. Administração Local 

7.2.1. Para o atendimento integral do escopo da contratação, e aos padrões de qualidade 

recomendados e exigidos, a CONTRATADA deverá possuir uma equipe mínima de mão de obra 

indireta, conforme a relação de cargos e funções abaixo, cabendo a cada licitante, em vista de sua 

estrutura, definir o número exato de pessoas necessárias à execução da integralidade dos serviços 

pretendidos: 

7.2.1.1. Engenheiro Civil Sênior – Parcial - Gerente de Contrato;  

7.2.1.2. Engenheiro Civil Pleno - Engenheiro de Campo/Produção;  

7.2.1.3. Técnico de Planejamento;  

7.2.1.4. Técnico de Qualidade;  

7.2.1.5. Técnico de Segurança do Trabalho;  

7.2.1.6. Encarregado Geral; 

7.2.1.7. Administrativo/Almoxarife; 

7.2.1.8. Topógrafo / Cadista;  

7.2.1.9. Serventes para limpeza e conservação do Canteiro de Obras;  

7.2.2. É imprescindível que a equipe da proponente seja formada por profissionais habilitados e 

qualificados. 

Serviços Preliminares 

7.3. Mobilização e Canteiro de Obras 

7.3.1. A CONTRATADA deverá planejar e se organizar para executar as atividades de mobilização, 

onde estão previstas as principais atividades destacadas abaixo, sendo que, algumas destas irão exigir 

manutenção durante todo o período de execução. 

7.3.2. Relocação de estruturas provisórias existentes no terreno do SESC, que venham a interferir com 

as obras, tais como Geradores, containers guaritas, copa, almoxarifados, depósitos, incluindo carga, 

descarga e transporte em caminhão Munck, até o local indicado pelo SESC, dentro do terreno do SESC. 

7.3.3. Esta relocação deverá incluir também as ligações de energia elétrica e esgoto das estruturas 

relocadas. 

7.3.4. Escritório e Almoxarifado - Fornecimento, montagem e instalação de escritório e almoxarifado, 

incluindo o mobiliário, na área destinada para este fim, atendendo ao estabelecido nas NR`s - Normas 

Regulamentadoras, cabendo à CONTRATADA realizar, quando necessário, eventuais 

remanejamentos. 

7.3.5. Refeitório / Área de Vivência - Fornecimento, montagem e instalação de Refeitório e Área de 

Vivência, incluindo o mobiliário, na área destinada para este fim, atendendo ao estabelecido nas NR`s 

- Normas Regulamentadoras, cabendo à CONTRATADA realizar, quando necessário, eventuais 

remanejamentos e redimensionamento de forma a atender ao efetivo da obra. Toda refeição fornecida 

deverá ser preparada por empresa credenciada, e fora da propriedade do SESC. Poderão, a critério do 

SESC, ser realizadas pela equipe da fiscalização, vistorias às instalações das empresas que fornecerão 

estas refeições. 

7.3.6. Vestiários e Sanitários - Fornecimento, montagem e instalação de sanitários e vestiários, incluindo 

o mobiliário, na área destinada para este fim, atendendo ao estabelecido nas NR`s - Normas 



 

Regulamentadoras, cabendo à CONTRATADA realizar, quando for necessário, eventuais 

remanejamentos e redimensionamento de forma a atender ao efetivo da obra. 

7.3.7. A CONTRATADA deverá fornecer, instalar e prever a limpeza periódica das redes provisórias e 

caixas de acumulação de esgoto, por empresas legalmente habilitadas e licenciadas para execução 

deste tipo de serviço. 

7.3.8. Escritório e Sanitário da Fiscalização - Fornecimento, montagem e instalação de escritório e 

banheiro, incluindo o mobiliário, na área destinada para este fim, atendendo ao estabelecido no 

instrumento convocatório nas NR`s - Normas Regulamentadoras, cabendo à CONTRATADA realizar, 

quando for necessário, eventuais remanejamentos. 

7.3.9. Caberá à CONTRATADA a manutenção e limpeza diária das instalações que compõem seu 

canteiro de obra, incluindo o escritório da fiscalização. 

7.3.10. Caso a CONTRATADA decida pela utilização de Alojamentos para equipe técnica e de mão de 

obra direta, fica vedada a utilização do terreno de propriedade do SESC para este fim. Devendo os 

custos referentes a implantação ser de sua responsabilidade. 

7.3.11. Placas de Obra - Fabricação e instalação de 1 placa de obra, obedecendo aos padrões da 

Prefeitura Municipal de Macapá. 

7.3.12. Isolamento e sinalização das áreas de canteiro e frentes de serviço. 

7.3.13. Fornecimento e manutenção de andaimes, tapumes (altura mínima de 2,20m) e de construções 

provisórias para a obra, com eventual perda total ou parcial de materiais, incluindo seus 

remanejamentos. Deverá ser considerado o isolamento de todo o perímetro de obra. 

7.3.14. Os tapumes deverão ser construídos em telha metálica trapezoidal, com elevada qualidade e 

não será permitido nenhum tipo de ponta viva ou outro defeito que permita potencial acidente. 

7.3.15. Instalações provisórias de água, energia, esgoto, iluminação etc., tanto para a distribuição das 

frentes de execução dos serviços, quanto para o seu próprio canteiro de obras. 

7.3.16. Cabe à CONTRATADA a emissão dos projetos de instalações provisórias de água, energia, 

esgoto, prevenção e combate a incêndio e quaisquer outros necessários para aprovação junto ao 

Município de Macapá, Secretarias de Urbanismo, Meio Ambiente, demais autoridades locais e 

quaisquer outros órgãos fiscalizadores. Caberá também à CONTRATADA o processo de aprovação dos 

projetos e obtenção de demais licenças necessárias para a execução dos serviços. 

7.3.17. Caberá à CONTRATADA o fornecimento de água potável a seus colaboradores, em quantidade 

e temperatura adequadas, no canteiro de obras e frentes de trabalho. 

7.3.18. Mobilização de equipe especializada para o preparo das áreas e execução das atividades de 

isolamento da área com tapumes, verificação e preparo do acesso a área, treinamentos de integração 

e de exercício legal da função. 

7.3.19. Execução de limpeza do terreno, terraplanagem e regularização respeitando as cotas indicadas 

nos projetos executivos fornecidos pelo SESC. O descarte de material excedente é de responsabilidade 

da CONTRATADA, incluindo carga, transporte e descarga em bota-fora licenciado, arcando também 

com a taxa do bota-fora. 

7.3.20. Deverá ser apresentado pela CONTRATADA o manifesto de resíduos. 

7.4. Locação da Obra 



 

7.4.1. Faz parte do escopo da CONTRATADA a locação topográfica da obra, conforme projetos 

disponibilizados pelo SESC, cabendo à CONTRATADA a mobilização de equipe de topografia incluindo 

equipamentos topográficos para a locação das estacas. 

7.4.2. A CONTRATADA é a única responsável pela correta locação da obra e das estacas a serem 

cravadas, cabendo a também a verificação das coordenadas indicadas nos projetos e comunicando ao 

SESC, caso sejam identificadas incoerências relacionadas as coordenadas indicadas. Caberá à 

CONTRATADA o refazimento de serviços executados cujas verificações indiquem sua execução 

incompatível com as coordenadas e locação indicadas nos projetos. 

7.5. Elétrica / Força 

7.5.1. Fornecimento e instalação de sistema de distribuição de energia normal, incluindo quadros gerais, 

quadro de distribuição, quadros terminais. 

7.5.2. Caberá à CONTRATADA o fornecimento e instalação de todos os materiais e execução de todos 

os serviços necessários para o perfeito funcionamento dos sistemas, incluindo eletrodutos, eletrocalhas, 

leitos, perfilados, quadros, disjuntores, DPS, DR, condutores, interruptores, tomadas, pontos de força, 

caixas de passagem, dispositivos de iluminação etc, conforme projeto executivo. 

7.5.3. Todos os materiais devem ser fornecidos em conformidade com as especificações indicadas nos 

projetos de referência. 

7.6. Instalações de Aterramento e SPDA 

7.6.1. A CONTRATADA deverá considerar no seu escopo o fornecimento de todos os materiais e 

execução de todos os serviços necessários ao perfeito funcionamento do sistema, incluindo sem se 

limitar a: eletrodutos, condutores, cordoalhas de cobre nu, emendas, fixações, conectores, clips, hastes 

de aterramento, poços de aterramento, terminais aéreos, caixas de equipotencial, e ainda execução de 

soldas exotérmicas. 

7.7. Apresentação do Databook e “As Builts” 

7.7.1. Os documentos emitidos devem ser desenvolvidos em consonância com o escopo desse 

Memorial Descritivo, e a CONTRATADA deve entregá-los em meio digital, obedecendo ao Manual de 

Padronização de Projetos Técnicos do SESC. 

Compete à CONTRATADA apresentar os desenhos, especificações técnicas, memoriais descritivos, 

memorias de cálculo e demais documentos complementares nos formatos dos programas relacionados 

abaixo: 

7.7.1.1.  Autodesk AutoCad (extensão .dwg): plantas, cortes, desenhos e similares; 

7.7.1.2. Autodesk AutoCad (extensão .ctb): arquivo de penas para plotagem; 

7.7.1.3. MS-Excel (extensão .xls): planilha de quantitativos; 

7.7.1.4. MS-Word (extensão .doc): especificações, memoriais e textos em geral; 

7.7.1.5. Adobe Acrobat Reader (extensão .pdf) todos os arquivos gerados, mantendo-se o nome do 

arquivo original. 

7.7.2. A CONTRATADA deve apresentar os documentos dentro dos formatos pré- estabelecidos pela 

NBR-10068 - Folha de Desenho - Layout e Dimensões, da ABNT, com carimbos padrões do SESC e/ou 

dos órgãos públicos de cada estado brasileiro, de acordo com as especificidades definidas pelo SESC, 

a ser disponibilizado à CONTRATADA. 

7.7.3. A CONTRATADA deve elaborar o as built e o databook final da obra, conforme padrão 

estabelecido pelo SESC. Neste Databook deverão constar: 



 

7.7.3.1. Documentos de projeto emitidos pela CONTRATADA, projetos “As Built”, especificações 

técnicas de materiais e equipamentos, memoriais de cálculo e memoriais descritivos. 

7.7.3.2. Documentos de qualidade: manuais de operação de equipamentos, certificados de 

treinamentos dos sistemas com lista de presença, procedimentos de manutenção, procedimentos 

executivos, fichas de verificação de serviços, relatórios e ensaios de controle tecnológico e fichas de 

cravação de estacas. 

7.7.3.3. Documentos contratuais: contrato, apólice de seguro, certificado de inscrição no CNO, Anotação 

de Responsabilidade Técnica, Cronograma Físico-Financeiro. 

7.7.3.4. Documentação de mobilização: PPRA, PCMO, ASO, fichas de EPI, certificados de treinamento, 

registros de Diálogo Diários de Segurança – DDS, permissões de trabalho – PT, análise preliminar de 

risco - APR etc. 

7.7.3.5. Relatórios mensais de atividades - RMA e relatórios diários de obra - RDO. 

7.7.3.4. Notas fiscais de equipamentos fornecidos ao SESC. 

7.7.3.5. Gerenciamento da documentação 

7.7.3.6. Ao elaborar documentos técnicos tais como desenhos, especificações, memoriais descritivos 

etc. A CONTRATADA seguirá, além do que está descrito nesse Memorial Descritivo, as instruções que 

serão comunicadas pelo SESC, quando específicos trabalhos são atribuídos, bem como as instruções 

e exigências das normas internas do SESC. 

7.7.3.7. Cada entrega de documentos deverá ser acompanhada por uma GRD (Guia de Remessa de 

Documentos) indicando o número e a descrição de cada documento incluído. 

7.7.3.8. A apresentação de documentos para análise, assim como toda transferência de informação 

entre as partes, deverá ser realizada por meios eletrônicos e arquivada em uma área virtual 

compartilhada, que deverá ser disponibilizada pelo SESC para a troca de todos os documentos técnicos, 

exceto nos casos em que os regulamentos legais exijam documentação impressa em papel, ou a critério 

do SESC. 

7.7.3.9. Toda a documentação técnica deverá ser elaborada de acordo com o Sistema Internacional de 

Unidade de Medidas (S.I.). 

7.7.3.10. Todos os documentos emitidos por meio eletrônico deverão constar tanto em formato .pdf 

quanto em formato “editável” tipo .dwg, .doc, .xls, e .shp 

7.7.3.11. A elaboração de estudos e pareceres deverão ser realizados em conformidade com a 

legislação e as normativas técnicas locais (ABNT / NBR) e, quando não presentes, fará referência às 

normativas internacionais. 

7.7.3.12. Legislações vigentes e modificações posteriores deverão ser aplicadas aos estudos e demais 

atividades desenvolvidas. 

7.7.3.13. Salienta-se que todas as soluções, conclusões e recomendações identificadas pela 

CONTRATADA estarão sujeitas à validação por parte do SESC e, eventualmente, dos entes 

competentes e, consequentemente, poderão ser submetidas à revisão. Diante dessas revisões, a 

CONTRATADA não poderá solicitar pleitos econômicos adicionais e justificativas de atrasos e/ou 

reduções na qualidade dos serviços. 

7.8. Manual do Proprietário da Edificação 



 

7.8.1. A CONTRATADA deverá elaborar e entregar, como parte integrante da documentação final da 

obra, o Manual do Proprietário/Usuário da edificação, conforme diretrizes da ABNT NBR 14037 ou 

norma vigente equivalente. 

7.8.2. O manual deverá conter, no mínimo: 

a) Descrição geral da edificação e sistemas executados; 

b) Instruções de uso, operação e conservação; 

c) Planos de manutenção preventiva e corretiva; 

d) Prazos e condições de garantia dos sistemas e equipamentos; 

e) Relação de fornecedores e assistências técnicas; 

f) Cuidados específicos para preservação das condições de desempenho da obra. 

7.8.3. O Manual do Proprietário deverá ser entregue em meio digital e, quando solicitado, em via 

impressa, sendo condição obrigatória para o recebimento definitivo da obra. 

7.9. Padrões de Documentos 

7.9.1. A CONTRATADA deverá obrigatoriamente seguir todos os padrões de documentos do SESC. 

Isso inclui o formato, número de identificação, informação de referência e outros dados relevantes. 

A CONTRATADA deverá seguir os modelos de carimbo fornecidos pelo SESC. 

7.9.2. Toda a documentação (desenhos, memória de cálculo, tabelas, relatórios, pareceres etc.) deve 

estar disponível em meio digital e editável a qualquer momento em que o SESC/DR/AP solicitar. 

7.9.3. Todos os documentos técnicos finais deverão estar assinados pelo profissional competente, com 

o seu nome completo e número do CREA em cada documento, devendo emitir para tal uma ART - 

Anotação de Responsabilidade Técnica. 

7.10. Outras Considerações 

7.10.1. Ainda fazem parte do escopo da CONTRATADA: 

7.10.1.1. Fornecimento de mão-de-obra direta e indireta, com todos os encargos, inclusive fornecimento 

de encarregado e técnico de segurança em tempo integral em acordo com o SESMT e a NR do MT. 

7.10.1.2. Fornecimento de equipamentos, máquinas, ferramentas, acessórios e instrumentos 

necessários a execução dos serviços, em boas condições de uso. 

7.10.1.3. Fornecimento e aplicação de todos os materiais e ensaios necessários à perfeita execução 

das obras. 

7.10.1.4. Movimentação horizontal e vertical de cargas seguindo, cuidadosamente, as diretrizes e 

procedimentos de segurança para estas atividades. 

7.10.1.5. Fornecimento de transporte, carga, descarga e estocagem no local da obra de todos os 

materiais, equipamentos, máquinas, ferramentas, acessórios, instrumentos etc. em locais pré-

estabelecidos para descarga. 

7.10.1.5. Fornecimento de sinalização e iluminação provisória necessária à perfeita execução da obra, 

com placas de advertência e orientação, conforme projeto de segurança a ser elaborado pela 

CONTRATADA. As placas deverão ser em PVC e os isolamentos em cerquites ou tapumes (Não será 

permitido o uso de fita zebrada ou similar para a realização de isolamento). 



 

7.10.1.6. Comprovação do treinamento e certificações, quando aplicáveis, das equipes que 

desenvolverão os serviços previstos neste escopo, conforme normas brasileiras regulamentadoras em 

vigência. 

7.10.1.7. Instalação de Canteiro de Obras, com almoxarifado/administrativo, área de vivência, 

sanitários/vestiários que comportem com folga o número de efetivo, sejam diretos, indiretos ou 

subcontratados, dentro da área de execução dos serviços, atendendo ao estabelecido nas NR’s. 

Cabendo à CONTRATADA realizar, quando necessário, eventuais remanejamentos do canteiro e 

remanejamentos dos isolamentos e tapumes, conforme avanço da obra ou determinação do 

SESC/DR/AP. 

7.10.1.8. Montagem de refeitório para atender a todos os seus colaboradores na área destinada ao seu 

canteiro de obras. Toda refeição fornecida deverá ser preparada com ótima qualidade, por empresa 

devidamente credenciada para tal, em local fora dos limites da obra. Poderão ser realizadas pela equipe 

do SESC, sempre que necessário, vistorias às instalações da empresa que fornecerá as refeições. 

7.10.1.9. Fornecimento de alojamento, transporte e alimentação do seu pessoal envolvido nos serviços, 

caso aplicável. 

7.10.1.10. Fornecimento e manutenção de tapumes e de construções provisórias para a obra, com 

eventual perda total ou parcial de materiais, incluindo seus remanejamentos conforme planejamento 

executivo da obra. O tapume deverá ser construído em telha metálica trapezoidal, com elevada 

qualidade e não será permitido nenhum tipo de ponta viva ou outro defeito que permita potencial 

acidente. 

7.10.1.11. Realizar controle tecnológico, ensaios de campo e laboratoriais para estacas, aço e concreto 

e outros ensaios que a CONTRATADA julgar necessários. Os ensaios serão executados 

obrigatoriamente por empresas/institutos independentes, de experiência reconhecida e previamente 

verificados pelo SESC/DR/AP. 

7.10.1.12. Construção, manutenção e conservação de todos os caminhos de serviço e acessos 

necessários ao perfeito andamento da obra, mesmo que provisórios, contudo, seguros e trafegáveis, 

inclusive a drenagem dos mesmos, com utilização de aspersão com água para eliminar a incidência de 

poeira, bem como limpeza e organização, durante todo o período de atividades. 

7.10.1.13. Conservação, manutenção e limpeza periódica do local onde estão sendo realizados os 

serviços. 

7.10.1.14. Ressarcimento, refazimento ou recomposição de quaisquer danos causados pela 

CONTRATADA à obra, ao SESC/DR/AP ou a terceiros. 

7.10.1.15. O descarte dos resíduos será de responsabilidade da CONTRATADA em local 

regulamentado a ser definido pelo próprio, junto as autoridades competentes e previamente aprovado 

pelo SESC/DR/AP, apresentando os respectivos controles de manifesto de resíduos. 

7.10.1.16. Elaborar e apresentar o planejamento executivo detalhado de todos os serviços, antes do 

efetivo início da obra. 

7.10.1.17. Fornecimento e instalação de placa da obra, conforme os padrões estabelecidos pelo 

SESC/DR/AP, informando o objeto do contrato, cópia da ART, endereços, nome e CREA do 

responsável técnico. 

7.10.1.18. Refazimento de serviços concluídos e aceitos no momento de sua conclusão, cujos ensaios 

de controle de qualidade só possam ser efetuados posteriormente às outras etapas executadas e 



 

concluídas, cujos resultados sejam inferiores aos limites de aceitabilidade estipulados nos documentos 

de projetos ou nas normas brasileiras e regulamentadoras específicas (NBR´s e NR’s). O refazimento 

de serviços não conformes será obrigação da CONTRATADA e não acarretará ônus ou custos para o 

SESC/DR/AP. 

7.10.1.19. Os materiais e equipamentos de responsabilidade da CONTRATADA deverão ser fornecidos 

com as características estabelecidas no projeto e especificações técnicas e estarão sujeitos à inspeção. 

Cabe à CONTRATADA, o controle de qualidade, o recebimento e a estocagem destes materiais, sendo 

de sua total responsabilidade a possível substituição, sem ônus para o SESC/DR/AP. 

7.10.1.20. Os materiais e serviços não listados nas Planilhas de Quantidades e Serviços, ou que por 

um acaso, não constem como insumos das composições unitárias fornecidas pela CONTRATADA, mas 

que sejam necessários à perfeita execução dos serviços, não serão objeto de medição à parte, e não 

darão margem para pleitos, sendo seus custos assumidos pela CONTRATADA sem ônus, taxas ou 

prejuízos para o SESC/DR/AP. 

7.10.1.21. Todos os serviços somente poderão ser realizados com a supervisão obrigatória de um 

técnico de segurança do trabalho. 

7.10.1.22. Todos os serviços deverão ser executados sob o comando de profissional legalmente 

habilitado, engenheiro civil, que será o Responsável Técnico pela obra. 

 

8. ESPECIFICAÇÕES COMPLEMENTARES 

8.1. Os serviços consistem na realização das Obra de Construção do Parquinho, Urbanização e 

Paisagismo do Sesc Araxá, em conformidade com as diretrizes estabelecidas neste Termo de 

Referência, Memorial Descritivo e demais anexos do edital de licitação, os quais complementam e 

detalham todas as instruções para execução da obra. 

8.2. Subcontratação 

8.2.1. Não será permitida a subcontratação total do objeto, sendo apenas permitida a subcontratação 

de serviços específicos e especializados, até o limite de 50% (cinquenta por cento) do valor do contrato. 

8.2.2. Ocorrendo a subcontratação a CONTRATADA deverá assumir total responsabilidade civil e fiscal 

sobre os serviços executados pela empresa subcontratada. É expressamente vedado qualquer tipo de 

cobrança que não seja da CONTRATADA. 

8.2.3. Se houver a subcontratação de outra empresa para a realização de parte dos serviços, a 

subcontratação deverá ser previamente aprovada pelo SESC/DR/AP. Para tal, a CONTRATADA deverá 

encaminhar ao SESC/DR/AP, dados da empresa a ser subcontratada bem como as informações 

referentes aos serviços a serem executados. 

8.2.4. Fica vedada a subcontratação de empresas que tenham participado do processo licitatório. 

8.3. Condicionantes Gerais para Execução da Obra 

8.3.1. A CONTRATADA deverá manter os serviços sob supervisão de um Preposto, responsável pela 

execução da obra. O Preposto não poderá ser substituído sem o conhecimento e anuência do 

SESC/DR/AP. 

8.3.2. O Preposto poderá ser o responsável técnico ou um dos engenheiros mobilizados pela 

CONTRATADA. A indicação do preposto deverá ocorrer durante o prazo de mobilização. 



 

8.3.3. Deverão ser apresentados altos padrões de qualidade nas várias etapas do processo e em suas 

respectivas entregas, atendendo a todos os requisitos de projeto, requisitos normativos e requisitos das 

legislações vigentes. 

8.3.4.A CONTRATADA deverá executar a obra com total observância ao objeto licitado, não sendo 

permitido qualquer alteração sem a prévia autorização do SESC/DR/AP. 

9. CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

9.1. A Licitação será realizada sob a modalidade de CONCORRÊNCIA, do tipo MENOR PREÇO 

EXEQUÍVEL para a realização de obras, sob o regime de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL e, para 

tanto, as propostas, planilhas e cronogramas não poderão conter omissões, rasuras e entrelinhas. 

9.2. Não obstante o critério de julgamento ser pelo menor preço global exequível, os preços unitários 

deverão ser apresentados de modo a permitir uma análise individualizada e baseada nos valores 

unitários constantes das planilhas fornecidas. 

9.3. A critério da Comissão Permanente de Licitação, a LICITANTE cuja proposta tenha valor inferior a 

75% (setenta e cinco porcento) do valor de referência poderá ser convocada a comprovar sua 

exequibilidade, caso não seja comprovado a exequibilidade satisfatoriamente poderá ser ela 

desclassificada. 

 

10. PRAZOS 

10.1. Os prazos serão considerados a partir da emissão da autorização de início de execução, a ser 

emitida pela fiscalização do contrato, salvo indicação contrária.  

10.2. Após a assinatura do contrato, será agendada por e-mail uma reunião de Kickoff presencial com a 

CONTRATADA, para dirimir dúvidas e tratativas da execução do objeto. Esta reunião inicial irá ocorrer 

no Serviço Social do Comércio – SESC/DR/AP, na Rua Jovino Dinoá, nº 4311, Bairro Beiro, Macapá-AP, 

CEP: 68.902-030. 

10.3. A emissão da autorização de início será logo após a apresentação e anuência dos seguintes 

documentos:  

 A apólice de seguro de risco de engenharia e responsabilidade civil cruzada. 

 Certidão de inscrição no Cadastro Nacional de Obras - CNO. 

 Alvará de construção. 
 Licença de obra. 

 Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, devidamente assinada pelo responsável técnico 

e comprovante de pagamento junto ao CREA e/ou Registro de Responsabilidade Técnica - RRT. 

 Estrutura analítica de Projetos -EAP, Planilha de Eventos e Critérios de Medição, Histograma de 

MOD e MOI, Plano de Ataque e Cronograma Detalhado Inicial da obra com a distribuição das 

atividades mantendo-se a data final de entrega dos serviços. 

 Documentação de Mobilização da equipe envolvida das atividades incluindo, cópia de 
identidade, CPF, Carteira de Trabalho, Atestado de Saúde Ocupacional - ASO e ficha de 
Equipamentos de Proteção Individual - EPI. 

 Certificados de treinamentos específicos tais como NR 12, NR 35, NR 06 e NR 18, quando 
aplicáveis. 

 PCMSO – Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional 

 PGRC – Programa de Gerenciamento de Risco na Construção 



 

10.4. A CONTRATADA terá o prazo de 20 dias corridos, a partir da assinatura do contrato para a entrega 

dos documentos listados, podendo ser penalizada em virtude de atrasos. 

10.5. Dos Prazos:  

10.5.1. O prazo para execução dos serviços é de 4 (quatro) meses, contados a partir da data de emissão 

da autorização de início. 

10.5.2. O prazo de mobilização da CONTRATADA será de 30 dias corridos, contados a partir da data de 

assinatura do contrato, podendo ser prorrogado até sua finalização, de acordo com as demandas 

provenientes da efetivação do objeto contratual. 

10.5.3 Caso a CONTRATADA não inicie efetivamente os serviços após o prazo de mobilização, estará 

sujeita a penalidades conforme as condições estabelecidas no Contrato. 

10.5.4. O prazo de vigência contratual é de 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura do 

contrato. 

 

11. VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO 

11.1. O custo total da contratação é de R$ 4.097.952,11 (quatro milhões noventa e sete mil 

novecentos e cinquenta e dois reais e onze centavos), conforme relação a seguir: 

ITEM DESCRIÇÃO VALOR TOTAL 

1 
Obra de Construção do Parquinho, Urbanização e Paisagismo do 

Trecho 1 do Sesc Araxá 
R$ 4.097.952,11 

12. VISITA TÉCNICA 

12.1. A visita técnica é recomendada, porém, não é obrigatória, constituindo uma possibilidade para que 

os interessados em participar do certame possam verificar, previamente, a situação da unidade analisar 

seu acesso, características e componentes, entre outras particularidades de ordem técnica, 

determinando assim os custos que podem influenciar na apresentação de sua proposta comercial. 

12.2. O Departamento de Obras, responsável pela demanda de contratação, estará incumbida de 

viabilizar o acompanhamento das empresas no local de execução do objeto deste Termo de Referência 

e a consequente Declaração de Vistoria, através de agendamento prévio junto ao Departamento de 

Obras, pelo telefone: (96) 3214-4623. 

12.3. Todos os custos e despesas necessárias para a realização da visita técnica ao local de execução 

da obra correrão às expensas da ora PROPONENTE. 

12.4. Optando pela não realização da visita técnica, a empresa deverá assinar termo de renúncia à visita 

técnica e declaração de que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à 

natureza do serviço. 

12.5. As empresas que optarem em não realizar a visita técnica ao local de execução da obra, assumirão 

a responsabilidade por eventuais ocorrências de prejuízos futuros ocasionados por sua omissão na 

verificação das condições do local de execução da obra. 

  

13. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

13.1. As LICITANTES que participarem do processo de licitação deverão apresentar os seguintes 

documentos: 



 

13.1.1. Qualificação Técnica Operacional: 

13.1.1.1. Certidão de Registro do licitante no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, 

no Estado de sua sede ou de seu domicílio, nos quais constem a compatibilidade entre a atividade regular 

da empresa e os serviços objeto do escopo da contratação; 

13.1.1.2. Atestado de Capacidade Técnica, emitido por organização pública ou privada, que ateste que 

a LICITANTE tenha executado, a contento, atividades que garantam semelhança ou características 

técnicas com os serviços do escopo do objeto, e em quantidade, com aceitação mínima de 50% 

(cinquenta por cento) dos quantitativos dos principais serviços desta licitação, a saber: 

13.1.1.2.1. Obra de Urbanização: 11.680,00m²; 

13.1.1.2.2. Obra de Paisagismo: 1.680,00m²; 

13.1.1.2.3. Obra de Drenagem Superficial: 1.680,00m² 

13.1.1.2.4 Execução de Circuito Fechado de Televisão: 1.680,00m²; 

13.1.1.2.5 Execução de Instalação Elétrica (baixa tensão): 1.680,00m². 

13.2. Na impossibilidade de apresentação de um único Atestado de Capacidade Técnica que ateste a 

execução dos serviços relacionados, conforme mencionado no subitem 13.1.1.2, serão admitidos o 

somatório dos Atestados constituindo a comprovação da execução dos serviços. 

13.3. Atestado de Capacidade Técnica, emitido por organização pública ou privada, que ateste que a 

LICITANTE tenha executado atividades que garantam semelhança ou características técnicas com os 

serviços deste Termo de Referência. 

13.3. A licitante deverá possuir em seu quadro técnico permanente, no mínimo 01 (um) Engenheiro 

Mecânico Sênior; 01 (um) Engenheiro Eletricista Sênior e 01 (um) Engenheiro Civil Sênior, os mesmos 

responsáveis técnicos pelos serviços conforme exigido nos itens 13.1.1.2. 

13.4. Os Atestados de Capacidade Técnica de incorporação, projeto, fiscalização, coordenação, 

supervisão, direção ou qualquer designação em que a LICITANTE for o cliente, não atenderão a 

documentação exigida nos itens 13.1.1.2. 

13.5. Qualificação Técnica Profissional: 

13.5.1. Atestado de Responsabilidade Técnica, incluindo as suas respectivas Anotações de 

Responsabilidade Técnica - ART’s registradas no CREA da região onde os serviços foram realizados, 

acompanhados também da Certidão de Acervo Técnico - CAT, emitidas pelo CREA, que comprove ter o 

profissional elaborado e desenvolvido atividades semelhantes em qualidade e quantidade, com aceitação 

mínima de 50% (cinquenta por cento) dos seguintes serviços que fazem parte do escopo da licitação, 

considerando: 

13.5.1.1. Obra de Urbanização: 11.680,00m²; 

13.5.1.2. Obra de Paisagismo: 1.680,00m²; 

13.5.1.3. Obra de Drenagem Superficial: 1.680,00m² 

13.5.1.4.  Execução de Circuíto Fechado de Televisão: 1.680,00m²; 

13.5.1.5. Execução de Instalação Elétrica (baixa tensão): 1.680,00m². 

13.6. Na impossibilidade de apresentação de um único Atestado de Responsabilidade Técnica que ateste 

a execução dos serviços relacionados, conforme mencionado no subitem 13.5.1, serão admitidos o 

somatório dos Atestados constituindo a comprovação da execução dos serviços. 

13.7. Atestado de Responsabilidade Técnica, incluindo suas respectivas Anotações de Responsabilidade 

Técnica - ART’s registradas no CREA da região onde os serviços foram realizados, acompanhados 



 

também da Certidão de Acervo Técnico - CAT, emitidas pela CREA, que comprove ter o profissional 

elaborado e desenvolvido atividades semelhantes ao objeto da licitação. 

13.8. Caso o Responsável Técnico não seja o sócio da empresa, mas faça parte do quadro de 

funcionários, além dos documentos elencados nos subitens 13.1.1.2 e 13.5.1, deverá comprovar por 

meio da juntada dos documentos: cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) com o 

devido registro, ficha de Registro de Empregados no Ministério do Trabalho e o Contrato de Trabalho ou, 

se for o caso, o Contrato de Prestação de Serviços. 

13.9. Ou no caso da LICITANTE ainda não ter o Responsável Técnico no quadro de funcionários, esta 

poderá apresentar uma Declaração de Contratação Futura do profissional, além dos documentos 

elencados nos subitens 13.1.1.2 e 13.5.1. Neste caso, os documentos elencados deverão ser entregues 

na assinatura do contrato. 

13.8. Qualificação Econômico / Financeira 

13.8.1.  A LICITANTE deverá comprovar a qualificação econômico e financeira, conforme o indicado no 

Edital da licitação. 

 

14. PREMISSAS E DOCUMENTOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO 

14.1. Compõem os documentos necessários à execução do objeto, às premissas e os procedimentos 

SESC/AP, que deverão ser atendidos plenamente pela CONTRATADA, conforme descrito abaixo. 

14.2. Premissas de Planejamento 

14.2.1. A CONTRATADA deverá encaminhar, para a emissão da autorização de início de execução do 

objeto contratual, os seguintes documentos de planejamento: 

14.2.1.1. Planejamento físico em rede Pert, através da utilização do software MS Project, contendo todas 

as atividades do referido escopo, com as atividades sucessoras e predecessoras devidamente “linkadas” 

e em acordo estrito a EAP (Estrutura Analítica do Projeto) 

14.2.1.2. Planejamento físico para atendimento do prazo máximo de execução em 04 (quatro) meses. 

14.2.1.3. Apresentação do histograma de pessoal (Mão de Obra Direta e Indireta) e de máquinas e 

equipamentos; 

14.2.1.4. Informar os índices de produtividade dos principais itens de serviço do fornecimento; 

14.2.1.5. Apresentar o Plano do Canteiro de Obras. 

14.2.1.6. Apresentar organograma da CONTRATADA que será alocado ao empreendimento, com os 

respectivos responsáveis que deverão estar presentes na reunião de Kickoff, bem como telefones e e-

mails de contato;  

14.2.1.7. Planejamento Executivo da obra considerando todas as etapas de engenharia, suprimentos, 

construção e comissionamento referentes ao seu escopo;  

14.2.1.8. Planejamento executivo dos suprimentos dos principais equipamentos a serem adquiridos, 

conforme discriminado no orçamento de referência como equipamentos relevantes; 

14.2.1.9. Plano de Saúde, Meio Ambiente e Segurança do Trabalho a ser aplicado na obra; 

13.2.1.10. Plano da Qualidade da execução da obra; 

14.2.1.11. Manual de Controle de Qualidade da CONTRATADA para as atividades de Engenharia e 

Construção; 

14.2.1.12. Plano de execução (Plano de Ataque) da obra que será adotado; 



 

14.2.1.13. Lista de Documentos, contendo todos os procedimentos, relatórios e projetos que serão 

desenvolvidos durante a execução do contrato, contendo as datas de entrega. 

14.2.2. Os documentos acima listados serão analisados e comentados pela fiscalização SESC/AP, 

devendo a CONTRATADA revisá-los conforme eventuais orientações. 

14.3. Requisitos para Apresentação de Progresso Físico: 

14.3.1. O Progresso Físico real é estabelecido pela relação percentual entre a Quantidade Efetivamente 

Realizada e a Quantidade Total Prevista a Realizar, na unidade de medida dos Itens de Controle 

preponderantes, escolhidos como características do escopo a ser executado. 

14.3.2. O Progresso Físico em qualquer nível é a soma dos progressos físicos dos itens que o compõem 

devidamente ponderados, de acordo com as previsões correspondentes. 

Nota: A Curva S do projeto deve ser elaborada com base nos pesos atribuídos no cronograma e os 

pesos atribuídos deverão relacionar-se com o percentual de medição de cada tarefa. 

14.4. Plano de Execução (Plano de Ataque): 

14.4.1. A CONTRATADA deverá elaborar o seu Plano de Execução, indicando de forma detalhada todas 

as estratégias que serão adotadas para a execução dos serviços, a forma como os trabalhos serão 

organizados e executados, os recursos que serão aplicados e as atividades que pretenda subcontratar. 

14.4.2. Sem se restringir, o Plano de Execução deverá considerar os aspectos globais de prazo, 

qualidade de execução, segurança, saúde e meio ambiente, organização geral e recursos disponíveis. 

14.4.3. A concepção da metodologia de execução deverá ser elaborada com base na análise dos projetos 

e documentos fornecidos neste documento e no memorial descritivo e seus anexos, nas condicionantes 

construtivas identificadas, assim como nas condições locais da área, vizinhança e no entorno de onde 

serão desenvolvidos os trabalhos. 

14.4.4. Deverão também ser analisados aspectos específicos da obra, atendendo as suas características 

próprias, com enfoque especial nas tarefas a serem executadas, os métodos construtivos e as 

dificuldades físicas inerentes ao empreendimento, além da logística de apoio e suprimentos suficientes 

e necessários. 

14.5. Plano da Qualidade: 

14.5.1. A gestão da qualidade dos serviços que serão executados deve obedecer às condições mínimas 

estabelecidas nos Projetos, nas Especificações Técnicas e nos Procedimentos que se encontram anexos 

a este documento. 

14.5.2. A CONTRATADA deverá apresentar o seu Plano da Qualidade através do qual descreverá, entre 

outros, a política, a organização, as responsabilidades, o treinamento e qualificação de pessoas, o 

controle de compra de materiais e serviços, a identificação e a rastreabilidade, o manuseio, a 

preservação, o armazenamento e o acondicionamento de materiais, o controle de documentos, o 

tratamento de não-conformidades e as diretrizes para execução das atividades que afetam a qualidade 

dos serviços. 

14.5.3. Neste Plano da Qualidade, merece destaque o Procedimento de Execução e de Inspeção que 

estabelecerá os parâmetros, condições de execução, planos de amostragem, critérios de aceitação e 

responsabilidades pela execução dos serviços e de inspeções, sempre em consonância com os projetos 

executivos referentes ao escopo deste Termo de Referência. 

14.5.4. Caberá a fiscalização do SESC/AP verificar o cumprimento do Plano da Qualidade, dos requisitos 

contratuais e dos materiais e serviços fornecidos e executados pela CONTRATADA. 



 

14.6. Plano de Comunicação: 

14.6.1. Visando assegurar um adequado relacionamento com a comunidade no entorno do 

empreendimento e, consequentemente, o bom andamento das obras, a CONTRATADA deverá adotar 

as ações definidas para a comunicação com o SESC/AP. 

14.6.2. Segurança do Trabalho, Meio Ambiente e Saúde 

14.6.2.1. O Plano de Segurança, Saúde e Meio Ambiente (PSMS) da CONTRATADA deverá considerar 

as seguintes premissas e diretrizes: 

14.6.2.1.1. Execução de todos os serviços de maneira a neutralizar/minimizar os impactos ao meio 

ambiente promovido pelas atividades sob sua responsabilidade e relativas ao projeto em questão; 

14.6.2.1.2. Desenvolver serviços durante períodos chuvosos e de mau tempo, cabendo a CONTRATADA 

adaptar suas metodologias executivas para tais condições, condicionando procedimentos operacionais 

seguros de modo a garantir a integridade dos colaboradores e do público circulante no entorno; 

14.6.2.1.3. Prever em seu escopo a drenagem temporária, assim como todo e qualquer dispositivo ou 

item, mesmo que temporário, que assegure o escoamento da água sem o carreamento de material; 

14.6.2.1.4. Garantir a integridade dos serviços executados ou em andamento, que devem ser atendidos 

pelos dispositivos e drenagem temporária, sendo que todas essas ações deverão ser tomadas sem afetar 

o prazo de execução da obra e seu preço global ofertado; 

14.6.3. Toda e qualquer atividade, em quaisquer horários e dias, deverão ter supervisão de, no mínimo, 

um engenheiro e/ou um técnico de segurança; 

14.6.4. A CONTRATADA deverá seguir toda legislação (NR´s) e jurisprudência aplicáveis a estes 

serviços, assim como os procedimentos de SMS do SESC, apresentando seu plano de saúde, meio 

ambiente e segurança do trabalho (PSMS) alinhados a esses preceitos. 

14.7. Canteiro de Obras 

14.7.1. O Canteiro de Obras será implantado na área prevista para a execução dos serviços, cabendo a 

CONTRATADA os eventuais remanejamentos que se façam necessários. As áreas a serem utilizadas 

ficarão sob a total responsabilidade da CONTRATADA, devendo devolvê-la nas mesmas condições que 

recebeu. 

14.7.2. Nenhum local poderá ser utilizado pela CONTRATADA, para qualquer fim que não o objeto deste 

contrato. 

14.7.3. O acesso de veículos e pessoas ao Canteiro de Obras nas áreas do SESC/AP será controlado 

pela CONTRATADA com avaliação da CONTRATANTE, devendo a empresa submeter a ela uma lista 

completa de veículos e funcionários para verificação e análise, antes da efetivação de entrada, como 

forma de garantir o mínimo monitoramento de entradas e saídas. 

14.7.4. Em nenhuma hipótese será permitida a construção de alojamentos em áreas do SESC /AP, 

cabendo à CONTRATADA alojar seu pessoal nas locações vizinhas, em moradias próprias, hotéis e 

pousadas, com condições satisfatórias de alimentação, higiene, conforto e limpeza, sendo inclusive tais 

condições passíveis de inspeção pela CONTRATANTE. 

14.7.5. As refeições deverão ser fornecidas sob a responsabilidade da CONTRATADA em refeitório 

próprio no canteiro ou fornecidas fora do canteiro de obras, em estabelecimento especializado. 

14.7.6. Em caso de necessidade de atendimento Médico, será esta também inteira responsabilidade da 

CONTRATADA, estando ciente de que tal serviço deve estar em conformidade com as determinações 

das NR’s aplicáveis e com os procedimentos do SESC/AP. 



 

14.7.7. A Segurança Patrimonial e Pessoal no Canteiro de Obras da CONTRATADA será de sua 

responsabilidade, incluindo a vigilância e guarda de suas instalações temporárias e áreas de trabalho, 

24 horas por dia, 7 dias por semana. 

14.7.8. Os serviços de conservação das instalações da CONTRATADA serão de sua inteira 

responsabilidade, devendo o lixo gerado ser coletado seletivamente, em coletores específicos, 

devidamente identificados e nas cores normatizadas, para que possa ser posteriormente recolhido e 

destinado. 

14.7.9. Deverão ser utilizados banheiros químicos nas frentes de trabalho, na proporção de um vaso para 

cada 20 trabalhadores e mictórios na mesma proporção, cabendo a CONTRATADA a sua instalação e 

conservação. 

14.7.10. A CONTRATADA deverá estabelecer as tratativas com as operadoras locais para contratar 

serviços de telefonia e dados necessários à execução do objeto deste Termo. 

14.7.11. Todos os transformadores, quadros elétricos, tomadas de força, chaves, demarradores etc. 

deverão ser solidamente aterrados. 

14.7.12. O sistema de combate a incêndios no Canteiro de Obras será realizado exclusivamente através 

de extintores de incêndio, cabendo à CONTRATADA o fornecimento e a instalação dos equipamentos 

com os agentes extintores adequados e nas quantidades necessárias, reportando qualquer sinistro, de 

forma imediata, a fiscalização o do SESC/AP. 

14.7.13. A CONTRATADA deverá manter toda a sua frota de veículos leves, ônibus, caminhões, carretas 

e máquinas em boas condições de uso e de maneira que sua operação não traga nenhum impacto para 

o meio ambiente, em especial vazamentos de óleos e combustíveis, ou ainda, que provoque danos ao 

patrimônio do SESC/AP. 

14.7.14. A CONTRATADA deverá descrever como será o tratamento das águas oleosas geradas em sua 

operação, com a devida documentação legal e forma de descarte pertinentes, além de informar como se 

dará o tratamento e descarte de resíduo sólido contaminado, em seu PSMS. 

Nota: Quando da definição final do fornecedor, fica desde já estabelecido que a CONTRATADA deverá 

apresentar projeto de implantação do canteiro de obras e atender as demais obrigações conformes, 

definidas no documento “Plano Diretor do Canteiro de Obras e outros”. 

 

15. FISCALIZAÇÃO 

15.1. A FISCALIZAÇÃO será exercida por pessoas expressamente designadas pela CONTRATANTE, 

as quais serão investidas de plenos poderes para: 

a) Solicitar da CONTRATADA a substituição, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, de 

qualquer profissional ou operário que embarace o seu trabalho de fiscalizar e/ou tenha conduta 

considerada inadequada para o local; 

15.1.1. Ainda que haja a indicação de fiscal terceirizado/credenciado, todas as decisões e recebimento 

de documentos estarão sob a responsabilidade única do Departamento de Obras do SESC/AP, setor 

responsável pelo acompanhamento da execução contratual em nome da instituição. 

15.2. O SESC/AP terá o direito de rejeitar no todo ou em parte os serviços prestados em desacordo com 

o Termo de Referência, Memoriais e demais anexos do Edital, devendo a CONTRATADA refazer ou 

substituir as partes que apresentarem defeitos, sem ônus adicionais a CONTRATANTE. 



 

15.3. A fiscalização deve ser exercida no interesse da CONTRATANTE e não exclui, nem reduz, a 

responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade. 

 

16. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES 

16.1. Obrigações do SESC 

16.1.1. Disponibilizar todas as informações necessárias à execução da obra; 

16.1.2. Disponibilizar todos os documentos de referência necessários para a execução do objeto 

contratual, tais como projetos, memoriais descritivos e termo de referência 

16.1.3. Exigir da CONTRATADA o cumprimento de todas as obrigações assumidas, em conformidade o 

Termo de Referência, Memorial Descritivo, Contrato e demais documentos que compuserem o processo 

licitatório. 

16.1.4. Permitir acesso da CONTRATADA às dependências do local de execução da obra, desde que 

com a devida identificação das pessoas aptas ao serviço; 

16.1.5. Acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a execução, dirimindo quaisquer dúvidas e pendências 

que surgirem durante o curso do objeto e apontando problemas observados. 

16.1.6. Notificar a CONTRATADA quanto a eventuais imperfeições durante a execução da obra, 

estabelecendo prazos para a correção. 

16.1.7. Efetuar os pagamentos das medições previamente aprovadas à CONTRATADA, dentro do prazo 

e das condições estabelecidas no Cronograma Físico-Financeiro, de acordo com as condicionantes 

determinadas em item próprio; 

16.1.8. Aplicar as penalidades regulamentares cabíveis, quando se fizer necessário dando à 

CONTRATADA a oportunidade do exercício da ampla defesa e do contraditório. 

16.2. Obrigações da CONTRATADA 

16.2.1. Providenciar licenças e alvarás de construção do objeto contratual. 

16.2.2. Entregar a apólice de seguro de riscos de engenharia e responsabilidade civil cruzada, assinada 

e quitada, compatível com o cumprimento da obrigação contratual. 

16.2.3. Apresentar a certidão de inscrição da obra no Cadastro Nacional de Obras (CNO) antes do início 

das obras, durante o prazo de mobilização. 

16.2.4. Emitir a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) e/ou Registro de Responsabilidade 

Técnica (RRT), e entregá-la a CONTRATANTE devidamente quitada, nela contendo a discriminação 

completa dos serviços. 

16.2.5. Entregar Planilha de Eventos e Critérios de Medição, Histograma de MOD e MOI, Plano de Ataque 

e Cronograma Detalhado da obra com a distribuição das atividades, informando a data final de entrega 

dos serviços. 

16.2.6. Fornecer toda a mão de obra especializada, direta e indireta, computados os encargos, inclusive 

um técnico em segurança em tempo integral, em acordo com SESMT e a NR do MT. 

16.2.7. Fornecer todos os equipamentos necessários e específicos para execução das atividades, além 

dos materiais necessários, todos inclusos nos valores dos serviços. 

16.2.8. Fornecer uniformes e equipamentos de proteção individual para seus funcionários, abrangidos 

de todos as normas técnicas especificas e intrínsecas, necessárias no dia a dia dos serviços, tais como: 

NR 10; NR12; NR 35; NR 06, NR 18, sendo obrigatória a comprovação de treinamentos e certificações 



 

aplicáveis às equipes que desenvolverão os serviços objeto deste Termo antes da mobilização do 

profissional. 

16.2.9. Fornecer transporte e alimentação ao pessoal envolvido nos serviços e local de alojamento, caso 

necessário. 

16.2.10. Caberá à CONTRATADA a guarda e segurança patrimonial de toda a área do canteiro de obras, 

durante todo o prazo de execução da obra, até o aceite definitivo 

16.2.11. Todos os serviços deverão ser realizados sob o comando de profissional legalmente habilitado, 

que será o Responsável Técnico pela obra; 

16.2.12. Se houver a necessidade de alteração do Responsável Técnico, a qualquer tempo, a 

CONTRATADA deverá apresentar novo profissional com habilitações equivalentes as apresentadas na 

licitação, para análise e aprovação da fiscalização da CONTRATANTE. 

16.2.13. Ressarcimento, refazimento ou recomposição de quaisquer danos causados diretamente ou 

indiretamente pela CONTRATADA a CONTRATANTE ou a terceiros. 

16.2.14. Independentemente da análise promovida pela CONTRATANTE, cabe à CONTRATADA a total 

responsabilidade técnica e civil por todos os aspectos dos documentos emitidos. 

16.2.15. Prover toda a documentação necessária a obtenção, pela CONTRATADA, da certidão de habite-

se e demais documentos de regularização do empreendimento junto ao Município de Macapá e demais 

órgãos, e detalhado no Memorial Descrito, Anexo do edital. 

16.2.16. Providenciar todas as ações físicas necessárias para ligação definitiva de energia elétrica, e 

água e esgoto sanitário, junto as concessionárias. 

16.2.17. Providenciar todas as aprovações para operação do canteiro de obras, junto a prefeitura local e 

a outros órgãos, quando aplicável. 

 

17. OUTRAS CONSIDERAÇÕES 

17.1. Faz parte do escopo da CONTRATADA todos e quaisquer requisitos necessários a perfeita 

execução dos serviços, sem limitar-se ao: 

17.1.1. Fornecimento de equipamentos, máquinas, ferramentas, acessórios e instrumentos necessários 

a execução dos serviços objeto desta RDC etc. em boas condições de uso; 

17.1.2. Fornecimento e aplicação de todos os materiais e ensaios necessários à perfeita execução das 

obras; 

17.1.3. Movimentação horizontal e vertical de cargas seguindo, cuidadosamente, as diretrizes e 

procedimentos de segurança para esta atividade, obedecendo às regras, aos horários e às 

programações internas do SESC/AP, 

17.1.4. Fornecimento de transporte, carga, descarga e estocagem no local da obra de todos os materiais, 

equipamentos, máquinas, ferramentas, acessórios, instrumentos etc., mesmo que apenas em horários 

específicos, determinados pelo SESC/AP e em locais pré-estabelecidos para descarga; 

17.1.5. Fornecimento de água potável para os seus trabalhadores no canteiro e nas frentes de serviço; 

17.1.6. Fornecimento de sinalização e iluminação provisória necessária à perfeita execução da obra, com 

placas de advertência e orientação, conforme projeto de segurança a ser elaborado pela CONTRATADA, 

sendo que as placas deverão ser em PVC e os isolamentos em cerquites ou tapumes, não sendo 

permitido o simples uso de fita zebrada ou similar para a realização de isolamento; 



 

17.1.7. Realizar Projetos de iluminação provisória e de ventilação para trabalhos no subsolo ou áreas 

confinadas; 

17.1.8. Comprovação do treinamento e certificações, quando aplicáveis, das equipes que desenvolverão 

os serviços previstos neste escopo, conforme normas brasileiras regulamentadoras em vigência; 

17.1.9. Construção, manutenção e conservação de todos os caminhos de serviço e acessos necessários 

ao perfeito andamento da obra, mesmo que provisórios, desde que seguros e trafegáveis, inclusive sua 

drenagem, com utilização de aspersão com água para eliminar a incidência de poeira, bem como limpeza 

e organização, durante todo o período de atividades; 

17.1.10. Conservação, manutenção e limpeza periódica do local onde estão sendo realizados os 

serviços; 

17.1.11. Fornecimento de Lista de Documentos de Engenharia, Memoriais Descritivos, Memórias de 

Cálculo, Lista de Quantidades, Especificações Técnicas etc., para todos os serviços de engenharia 

definidos no escopo deste documento, devendo toda a documentação ser encaminhada para aprovação 

da CONTRATANTE e em conformidade com seu padrão/formato, informado no plano de gerenciamento 

de engenharia; 

17.1.12. Emissão e envio, para análise e comentários, de todos os procedimentos executivos necessários 

as atividades, oriundas deste, uma vez que nenhuma atividade poderá ter seu início liberado sem que 

os procedimentos sejam, formalmente, aprovados pela Fiscalização da CONTRATANTE e constem do 

Plano da Qualidade da CONTRATADA; 

17.1.13. Fornecimento, juntamente ao Boletim de Medição de Serviços (BMS), de todas as memórias de 

cálculo, relatórios técnicos, laudos, ensaios e registros fotográficos, além dos termos de comprovações 

de evento (TCE) pertinentes aos serviços executados, com apresentação, inclusive, de notas fiscais, 

caso solicitado pela CONTRATANTE quando julgar necessário/conveniente; 

17.1.14. Fornecimento e instalação de placas de sinalização provisórias em PVC, principalmente quanto 

à segurança, saúde e meio ambiente de trabalho durante a fase de construção; 

17.1.15. Fornecimento e instalação de placa da obra, conforme os padrões estabelecidos pela SESC, 

informando o objeto do contrato, cópia da ART, endereços, nome e CREA do responsável técnico, bem 

como da instalação da placa de obra da fiscalização; 

17.1.16. Os materiais e serviços não listados nas Planilhas de Materiais, ou que por um acaso, não 

constem como insumos das composições unitárias fornecidas pela CONTRATADA, mas que sejam 

necessários à perfeita execução dos serviços, não serão objeto de medição à parte, sendo seus custos 

assumidos pela CONTRATADA sem ônus para a CONTRATANTE; 

17.1.17. Detalhamentos complementares, projetos de fabricação de esquadrias e madeira laminada 

deverão ser desenvolvidos pela CONTRATADA. 

17.1.18. Execução dos “as built” e elaboração do “databook” final da obra, conforme padrão estabelecido 

pelo SESC/AP sob responsabilidade da CONTRATADA, devendo constar no “databook” todos os 

documentos de projeto, “as built”, especificações de materiais, procedimentos executivos, fichas de 

verificação, relatórios de controle tecnológico, relatórios diários de obra etc. 

17.1.19. Obtenção de toda e qualquer licença necessária para execução de obras junto aos órgãos 

competentes, onde aplicável; 



 

17.1.20. Realização de vistorias preliminares nas estruturas, prédios e instalações próximas as áreas de 

intervenção, gerando um relatório fotográfico, a fim de verificar as condições destas estruturas antes do 

início das obras 

17.1.20.1. Quaisquer danos identificados pela fiscalização durante e/ou após as obras não relacionados 

neste relatório, deverão ser reparados sem ônus à SESC/AP. 

17.1.20.2. Todos os serviços deverão ser realizados integralmente com a supervisão e presença 

obrigatória de um técnico de segurança do trabalho no local; 

17.1.20.3. Atentar para atividades do SESC/AP que poderão ser realizadas ao lado do canteiro, onde as 

atividades de execução devem causar o menor impacto possível. 

 

18. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

18.1. Critérios de Medição: 

18.1.1. Os Boletins de Medição deverão ser apresentados considerando os serviços efetivamente 

executados, não devendo ser nele constar nenhum item de serviço não executado, sob pena de 

devolução para correção. 

18.1.2. Só serão objeto de medição os materiais ou serviços efetivamente aplicados à obra, ou seja, 

nenhum serviço/material deverá ser computado para medição apenas com sua nota fiscal ou quando 

estejam no almoxarifado da obra. 

18.1.3. As planilhas do Boletim de Medição deverão conter os itens dos serviços efetivamente 

executados, descriminados por item, conforme estabelecido na planilha apresentada pela 

CONTRATADA para avaliação da CONTRATANTE. 

18.1.4. Os boletins de medição devem estar acompanhados de relatórios de atividades, que evidenciem 

através de registros fotográficos, todos os serviços, integralmente, concluídos nele inseridos 

18.1.5. Não haverá, sob nenhuma hipótese ou condição, pagamento antecipado de quaisquer valores 

durante a execução da obra, ainda que sob a justificativa de aquisição de material, estando a 

CONTRADA integralmente responsável pelo material que utilizará até seu efetivo consumo. 

18.2. Critérios de Pagamento: 

18.2.1. Obedecidas as etapas de entrega e a validação do Boletim de Medição, a CONTRATADA será 

autorizada pela CONTRATANTE a emitir a Nota Fiscal correspondente à ela, que deverá ser 

encaminhada conforme procedimento interno do SESC/AP. 

18.2.2. A CONTRATADA será responsável por liquidar cada parcela após a aprovação formal dos 

serviços, através da emissão de fatura/nota fiscal. 

18.2.3. As Notas Fiscais só poderão ser emitidas mediante a prévia aprovação dos Boletins de Medição 

pela fiscalização/Departamento de Obras, sempre entre os dias 1 e 20 de cada mês, uma vez que não é 

possível, sistemicamente, o recebimento e pagamento de notas naquela competência após este prazo. 

18.2.4. Notas Fiscais emitidas a partir do dia 21 do mês retornarão para cancelamento e os custos 

inerentes a ela serão de única e exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, ante a impossibilidade 

de recebimento da nota naquela competência. 

18.2.5. Após a verificação da conformidade entre os documentos apresentados e a Nota Fiscal, o fiscal 

atestará o documento, autorizando seu pagamento, encaminhando-o para efetivação. 



 

18.2.6. Se o fiscal detectar a ausência de algum documento ou erro na nota fiscal poderá rejeitar de 

imediato, recebendo-a somente quando sanada a pendência, sem direito da CONTRATADA ao 

pagamento de juros de mora e multas por atraso; 

18.2.7. A CONTRATANTE terá o prazo máximo de até 15 (quinze) dias para efetuar o pagamento, após 

o recebimento da nota fiscal ATESTADA e correspondente ao objeto do contrato. 

18.2.8. O pagamento a contratada será efetuado, em moeda corrente nacional, através de depósito 

bancário ou sistema online à empresa, devendo ser informado, obrigatoriamente, na nota fiscal 

apresentada, o número e nome do banco, número da agência e conta corrente, sempre em nome da 

CONTRATADA; 

18.2.9. Não haverá pagamento em conta cm titular diverso da CONTRATADA, sob nenhuma justificativa 

ou hipótese. 

18.2.10. Caso não haja expediente na CONTRATANTE no dia do vencimento da Nota Fiscal, fica a 

efetivação do pagamento prorrogado para o 1º dia útil subsequente; 

18.2.11. A CONTRATANTE se reserva o direito de não aceitar notas fiscais que não estejam 

acompanhadas dos documentos que comprovem a regularidade das obrigações ou que estiverem 

eivadas de vícios e acompanhadas de documentos faltosos/forjados ou quando da pendência de 

obrigações que tenham sido impostas em virtude de penalidades ou inadimplemento apontados pela 

fiscalização; 

18.2.10. A CONTRATANTE poderá suspender o pagamento, após notificação a CONTRATADA, 

enquanto houver pendências de obrigações que tenham sido impostas em virtude de penalidades ou 

inadimplemento apontado pela fiscalização. 

18.2.11. Cessadas estas causas, com o atesto da nota fiscal pelo Departamento de Obras, os 

pagamentos serão retomados sem que haja qualquer direito a atualização monetária. 

18.2.12. A inobservância de quaisquer condições de pagamento não gera a CONTRATANTE o dever de 

pagar; 

18.2.13. Será exigido da CONTRATADA, por ocasião de cada faturamento, a retenção de 5% (cinco por 

cento) do valor de cada parcela, a título de garantia contratual, valor este depositado em caderneta de 

poupança durante todo o período da execução do objeto contratual, sendo sua integralidade restituída 

por ocasião do recebimento definitivo da obra, observada a existência de eventuais multas contratuais 

ou outras penalidades. 

18.3. Os documentos exigidos para liberação da emissão da nota fiscal, são: 

18.3.1. Solicitação de Pagamento (ofício e/ou carta); 

18.3.2. Boletim de Medição; 

18.3.3. Folha de Pagamento do mês imediatamente anterior a data da medição;  

18.3.4. Contracheques do mês imediatamente anterior a data da medição; 

18.3.5. Vale Transporte do mês imediatamente anterior a data da medição; 

18.3.6. GRF (FGTS) – Guia do FGTS “GFD”; 

18.3.7. GRF (FGTS) - Guia do FGTS "GFD" (Juntamente com a Relação de trabalhadores); 

18.3.8. DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais; 

18.3.9. Comprovante de envio Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários e 

de Outras Entidades e Fundos – DCTF Web; 

18.3.10. Diário de obra com Registro fotográfico; 



 

18.3.11. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; 

18.3.12. Certidão de regularidade do FGTS; 

18.3.13. Certidão Negativa de Débito Estadual; 

18.3.14. Certidão Negativa de Débito Municipal; 

18.3.15. Certidão Negativa de Débito Federal; 

 

19. ACEITES E GARANTIAS 

19.1. Os recebimentos provisório e definitivo do objeto deste termo deverão estar em conformidade com 

os projetos e normas técnicas e com este instrumento e todos os seus anexos e partes integrantes; 

19.2. Concluída a obra, a CONTRATADA comunicará a CONTRATANTE, através de sua fiscalização, 

para fins de recebimento, tendo ela o prazo de até 05 (cinco) dias úteis para proceder a vistoria geral e 

estando ela dentro dos parâmetros esperados, lavrar-se-á “Termo de Recebimento Provisório”. 

19.3. Após este ato, a CONTRATANTE, através da Comissão de Obras por ela designada, elaborará 

relatório indicando as não conformidades, seja pelo não atendimento de normas técnicas, baixa 

qualidade ou simples erro de execução, indicando assim, aquilo que precisa ser refeito ou readequado, 

elencando; 

19.4. Com o recebimento deste relatório, a empresa deve retomar os serviços imediatamente, para 

promover as mudanças e adequações pertinentes, no prazo de 90 (noventa) dias. 

19.5. O recebimento definitivo será promovido tão logo as adequações solicitadas sejam executadas, 

respeitado o período máximo de 90 (noventa) dias, desde que satisfeitos os pedidos efetuados no 

relatório de recebimento provisório. 

19.6. Verificada alguma falha no serviço, através de nova análise da Comissão, será feito o registro 

formal e informado à CONTRATADA, para concessão de último prazo para realização das correções, de 

até 30 (trinta) dias; 

19.7. Atendidos os apontamentos da Lista de Pendências e após a entrega e aprovação dos projetos “As 

Built”, quando houver, incluindo os documentos de controle de qualidade, diários de obra, procedimentos 

executivos, manuais de manutenção, operação, especificações de materiais e equipamentos, notas 

fiscais de equipamentos, termos de Garantia e das apólices dos seguros etc., o fiscal emitirá o Termo de 

Recebimento Definitivo - TRD, não eximindo a CONTRATADA das garantias contratuais aplicáveis; 

19.8. Reserva-se a CONTRATANTE o direito de não aceitar material cuja qualidade seja 

comprovadamente baixa e/ou que não estejam dentro do memorial descritivo; 

19.9. Somente após a emissão do Termo de Recebimento Definitivo será liberada a CAUÇÃO e/ou 

GARANTIA, que somente se efetivará quando todas as pendências forem resolvidas. 

19.10. Da Garantia 

19.10.1. A CONTRATADA será responsável por manter, a partir da data da emissão do Termo de 

Recebimento Definitivo, a garantia da obra executada, pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos, não 

eximindo-se das responsabilidades e obrigações previstas no Código Civil Brasileiro sob qualquer 

justificativa. 

19.11. Penalidades 

19.11.1. A inexecução total ou parcial injustificada, a execução deficiente, irregular ou inadequada, a 

subcontratação total, assim como o descumprimento dos prazos e das condições estipuladas, implicará, 

conforme o caso, a aplicação das seguintes penalidades: 



 

19.11.1.1 Advertência; 

19.11.1.2. Multa; 

19.11.1.3. Suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com o SESC pelo prazo 

de até 3 (três) anos. 
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Obs.: Os textos em sublinhados são hiperlinks de acesso aos arquivos anexados em nuvem. 
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EDITAL DE CONCORRÊNCIA SESC/DR/AP 
 

Nº 000001-26-CC 

 

ANEXO X – MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO 

 

 

 

Em atendimento ao disposto na LICITAÇÃO em epígrafe credenciamos o 

Sr................................................, portador da Carteira de Identidade n.º .............. expedida por 

...................... em ___/___/___, para que represente nossa empresa nesta Licitação, com poderes plenos 

para prestar esclarecimentos, assinar Atas, interpor recursos ou renunciar ao direito de interpô-los e 

praticar tudo mais que seja necessário à participação de nossa empresa na Licitação. 

 

 

 

Local,          de                                    de 2026. 

 

 

 

            __________________________________________ 

                                        Nome e assinatura do responsável pela empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVAÇÃO:  

 

Este documento deverá ser preenchido em papel timbrado da empresa licitante e estar 

devidamente assinado por seu representante legal. 

 

Este documento de credenciamento poderá ser substituído por Procuração. 

 

Em ambos os casos (este Anexo ou Procuração), deverá ser juntado ao documento que 

comprove o poder de delegação do outorgante.  
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ANEXO XI – DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR 

 

Declara para os devidos fins de comprovação junto à Comissão de Licitação referente ao processo 

licitatório na modalidade Concorrência nº 000006-26-CC, espécie Presencial, que em atendimento ao 

disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal/88, não possui em seu quadro de pessoal 

empregados com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 14 

(quatorze) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz.  

 

Declara, finalmente, que possui as condições operacionais necessárias à perfeita execução do objeto.  

 

 

Local,          de                                    de 2026. 

 

 

 

 

______________________________________________ 

Carimbo da empresa e assinatura do representante legal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este documento deverá estar datado, ser preenchido em papel timbrado da empresa licitante, 

estar devidamente assinado por seu representante legal e reconhecido. 
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ANEXO XII – DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS E CONHECIMENTO DAS 

CONDIÇÕES 

 

 

Declaro para os devidos fins de comprovação junto à Comissão de Licitação, que a empresa 

_________________________________, CNPJ nº _______________________________, localizada 

na ______________________________________, neste ato representada pelo Sr. 

_________________________ identidade _________________ recebeu os documentos e de que tomou 

conhecimento de todas as condições necessárias à participação na licitação. 

 

 

Local, ________________________________ 

 

 

 

 

____________________________________________ 

Carimbo da empresa e assinatura do representante legal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este documento deverá estar datado, ser preenchido em papel timbrado da empresa licitante, 

estar devidamente assinado por seu representante legal e reconhecido. 

  



 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA SESC/DR/AP 

 

Nº 000001-26-CC 

 

ANEXO XIII – CRONOGRAMA 

 

 

Publicação do Edital 08/10/2026 

Agendamento da Visita Técnica 13/10/2026 e 14/10/2026 

Período da Visita Técnica 15/10/2026 e 16/10/2026 

Data da Licitação 20/10/2026 
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ANEXO XIV – MINUTA DO CONTRATO 

 

O SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - DEPARTAMENTO REGIONAL DO AMAPÁ, entidade de 

personalidade jurídica de direito privado, de promoção social à educação, saúde, cultura, lazer e 

assistência, sem fins lucrativos, de caráter não governamental, de interesse coletivo e de utilidade 

pública, com competência para execução de políticas públicas não exclusivas do Estado, instituída pelo 

Decreto Federal nº 61.836, de 05 de dezembro de 1967, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.593.251/0001-

15, localizada na Rua Jovino Dinoá, n° 4311, bairro Beirol, CEP 68.902-030, Macapá-AP, aqui 

denominada CONTRATANTE, neste ato representado pelo (QUALIFICAÇÃO COMPLETA) e 

(QUALIFICAÇÃO COMPLETA), resolvem celebrar o presente contrato, nos termos que dispõe a 

legislação aplicável à espécie, e consoante às cláusulas e condições seguintes: 

1. DA FUNDAMENTAÇÃO: 

1.1. O presente contrato será regido pelo Regulamento de Licitações e Contratos do SESC, a Resolução 

SESC nº 1.593/2024, de 02 de maio de 2024. 

2. DO OBJETO: 

2.1. Contratação de empresa especializada para Construção do Parquinho, Urbanização e 

Paisagismo do Sesc Araxá, localizado na Rua Jovino Dinoá, nº 4.311 - Beirol, no município de Macapá, 

no estado do Amapá.  

2.2. A contratação será realizada sob o regime de empreitada por preço global. 

3. DOS PRAZOS E DA VIGÊNCIA: 

3.1. Os prazos serão considerados a partir da emissão da autorização de início de execução, a ser 

emitida pela fiscalização do contrato, salvo indicação contrária; 

3.2. Após a assinatura do contrato, será agendada por e-mail uma reunião de Kickoff presencial com a 

CONTRATADA, para dirimir dúvidas e tratativas da execução do objeto. Esta reunião inicial irá ocorrer 

no Serviço Social do Comércio – SESC/DR/AP, na Rua Jovino Dinoá, nº 4311, Bairro Beiro, Macapá-AP, 

CEP: 68.902-030; 

3.3. A emissão da autorização de início será logo após a apresentação e anuência dos seguintes 

documentos: 

3.3.1. A apólice de seguro de risco de engenharia e responsabilidade civil cruzada; 

3.3.2. Certidão de inscrição no Cadastro Nacional de Obras - CNO. 



 

3.3.3. Alvará de construção; 

3.3.4. Licença de obra. 

3.3.5. Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, devidamente assinada pelo responsável técnico e 

comprovante de pagamento junto ao CREA e/ou Registro de Responsabilidade Técnica - RRT. 

3.3.6. Estrutura analítica de Projetos -EAP, Planilha de Eventos e Critérios de Medição, Histograma de 

MOD e MOI, Plano de Ataque e Cronograma Detalhado Inicial da obra com a distribuição das atividades 

mantendo-se a data final de entrega dos serviços. 

3.3.7. Documentação de Mobilização da equipe envolvida das atividades incluindo, cópia de identidade, 

CPF, Carteira de Trabalho, Atestado de Saúde Ocupacional - ASO e ficha de Equipamentos de Proteção 

Individual - EPI. 

3.3.8. Certificados de treinamentos específicos tais como NR 12, NR 35, NR 06 e NR 18, quando 

aplicáveis. 

3.3.9. PCMSO – Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional; 

3.3.10.  PGRC – Programa de Gerenciamento de Risco na Construção; 

3.4. A CONTRATADA terá o prazo de 20 dias corridos, a partir da assinatura do contrato para a 

entrega dos documentos listados, podendo ser penalizada em virtude de atrasos. 

3.5. Dos Prazos: 

3.5.1. O prazo para execução dos serviços é de 4 (quatro) meses, contados a partir da data de 

emissão da autorização de início. 

3.5.2. O prazo de mobilização da CONTRATADA será de 30 dias corridos, contados a partir da data 

de assinatura do contrato, podendo ser prorrogado até sua finalização, de acordo com as demandas 

provenientes da efetivação do objeto contratual. 

3.5.3. Caso a CONTRATADA não inicie efetivamente os serviços após o prazo de mobilização, estará 

sujeita a penalidades conforme as condições estabelecidas no Contrato. 

3.5.4. O prazo de vigência contratual é de 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura 

do contrato. 

4. DA CLÁUSULA INTEGRANTE: 

4.1. Constituem partes integrantes deste acordo, independentemente de transcrição, as condições 

estabelecidas no Processo Licitatório nº 000001-26-CC e seus anexos, bem como as propostas de 

preço por item e documentos apresentados pelos participantes, devendo ser mantida a validade desses 

documentos durante toda a vigência deste instrumento, sendo facultado ao SESC-DR/AP solicitar, a 

qualquer momento, a apresentação dos documentos de forma a verificar se o participante ainda mantém 

as condições de habilitação. 



 

4.2. Havendo contradição entre os referidos documentos prevalecerá conforme a ordem de 

precedência destes, de cima para baixo: 

a) Instrumento Contratual; 

b) Termo de Referência; 

c) Edital de Concorrência nº 000001-26-CC e seus Anexos e/ou Adendos; 

5. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

5.1. As despesas decorrentes do objeto deste contrato correrão à conta 4.4.90.51 – Obras e instalações 

dos recursos consignados nos orçamentos do SESC/DR/AP. 

6. GENERALIDADES: 

6.1. Os serviços e obras serão realizados em rigorosa observância aos desenhos dos projetos e 

respectivos detalhes, bem como em estrita obediência às exigências contidas neste Caderno de 

Especificações e das Normas da ABNT. 

6.2. Para a perfeita execução e completo acabamento das obras e serviços referidos no presente 

caderno, a CONTRATADA se obriga, sob as responsabilidades legais vigentes, a prestar toda a 

assistência técnica e administrativa necessária para imprimir andamento conveniente aos trabalhos. 

6.3. Todas as comunicações entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE, ou vice-versa, 

correspondentes às obras e serviços serão transmitidas por escrito no Diário das Obras, em 03(três) 

vias, pelo Titular da Firma ou Engenheiro residente da parte da CONTRATADA, e pelo Fiscal da parte 

da CONTRATANTE. 

6.4. Todos os detalhes de execução de serviços constantes dos desenhos e não mencionados nestas 

Especificações, assim como todos os detalhes de serviços mencionados nas Especificações e que não 

constarem dos desenhos, serão interpretados como partes integrantes dos Projetos, e, 

consequentemente, do escopo do contrato. 

6.5. Salvo o que for expressamente excluído adiante, o orçamento da CONTRATADA compreenderá o 

fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra para a execução de serviços, obras e 

instalações necessárias à completa e perfeita edificação do conjunto referido neste Caderno e pranchas 

do projeto. 

6.6. A licitante poderá realizar vistoria técnica no local onde serão executados os serviços, com a 

finalidade de obter informações e esclarecimentos complementares para a elaboração de sua proposta. 

6.6.1. A não realização da vistoria não poderá servir de justificativa para pedidos de alteração 

contratual, alegação de desconhecimento das condições locais ou reivindicações relacionadas a 

dificuldades que poderiam ter sido verificadas previamente. 

6.6.2. A vistoria, quando realizada, terá por objetivo a conferência das informações e peças técnicas 



 

disponibilizadas pela CONTRATANTE, tais como especificações, projetos e quantitativos. Caberá à 

licitante avaliar, para fins de elaboração de sua proposta, todas as condições necessárias à execução 

do objeto, assumindo os riscos inerentes ao seu planejamento e orçamento. 

6.7. Apresentamos aos quantitativos de serviços para elaboração do orçamento da obra objeto da 

Licitação. Este orçamento tem caráter informativo, não cabendo qualquer responsabilidade caso seja 

adotado como parâmetro. Os orçamentos a serem apresentados pelos Licitantes deverão ser elaborados 

com base nos Projetos e Especificações fornecidos além dos dados colhidos na vistoria obrigatória, não 

devendo, obrigatoriamente, ser cópia fiel dos números apresentados no orçamento da CONTRATANTE, 

tanto em relação aos quantitativos quanto aos preços unitários. Assim sendo, os números constantes 

nas planilhas fornecidas não poderão, em nenhuma hipótese, ser citados para justificar possíveis falhas 

nos orçamentos apresentados à Comissão Especial de Licitação. 

6.8. Os materiais a empregar serão sempre de primeira qualidade, entendendo-se como tal, a gradação 

de qualidade superior, quando existirem diferentes gradações de qualidade de um mesmo produto. 

6.9. Na presente Especificação fica subentendido que, para qualquer material especificado ou 

especificado com marca, acrescenta-se a expressão “ou equivalente”, para atendimento de legislação 

vigente. 

6.10. As referências comerciais dos materiais especificados neste caderno poderão ser alteradas por 

outras de características similares, desde que solicitadas previamente por escrito à Fiscalização, ficando 

ainda a CONTRATADA responsável pela comprovação de similaridade conforme item 0.31 desta. Caso 

seja aplicado material alternativo sem autorização oficial prévia, a CONTRATADA será obrigada a 

demolir e refazer tais serviços, dentro destas especificações e sem ônus adicional para a 

CONTRATANTE. O tempo despendido pela Fiscalização na análise e aprovação ou não da mudança 

proposta não poderá ser utilizado para solicitações de aditamento de prazo, pela Contratada. 

6.11. Para efeito de interpretação entre os documentos contratuais abaixo discriminados, fica 

estabelecido que: 

a) As divergências entre desenhos e especificações técnicas prevalecerão sempre as especificações 

contidas neste caderno. 

b) Em caso de divergências entre as especificações técnicas e as cotas dos desenhos e suas dimensões 

tomadas em escala, prevalecerão sempre as primeiras; 

c) Em casos de divergência entre os desenhos de escalas diferentes, prevalecerão sempre os de maior 

escala; 

6.11.1. Em caso de divergência entre os desenhos de datas diferentes, prevalecerão sempre os mais 



 

recentes. 

6.12. Todas as dúvidas quanto aos elementos técnicos deverão ser sanadas junto à Fiscalização da 

CONTRATANTE, por escrito, cabendo à CONTRATADA aguardar deliberação da CONTRATANTE para 

prosseguir nas atividades daí decorrentes. 

6.13. Os pedidos de alteração nos projetos, especificações ou detalhes de execução, acompanhados 

dos respectivos orçamentos comparativos, serão submetidos à Fiscalização, por escrito, em 03 (três) 

vias, não sendo permitido à CONTRATADA proceder a qualquer modificação antes da anuência dela. 

6.14. A CONTRATADA deverá, ao fim da obra, providenciar a atualização dos projetos segundo o que 

for realmente executado e fornecer, para arquivo da CONTRATANTE, 02 (dois) jogos de cópias de todos 

os projetos atualizados, bem como seus originais, e disquetes com os arquivos em formato DWG, do 

AutoCad R-18 ou superior, inclusive e, quando for o caso, os oriundos de detalhamentos e de 

modificações eventualmente ocorridas no decorrer da obra por exigência de outros órgãos competentes, 

com autenticação de aprovação. 

7. DO VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO: 

7.1. O custo total da contratação é de R$ 4.097.952,11 (quatro milhões noventa e sete mil 

novecentos e cinquenta e dois reais e onze centavos), conforme relação a seguir: 

  

ITEM 
DESCRIÇÃO UND. V. TOTAL 

01 
Obra de Construção do Parquinho, Urbanização e 

Paisagismo do Trecho 1 do Sesc Araxá 
Serviço R$ 4.097.952,11 

 

8. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: 

8.1. As LICITANTES que participarem do processo de licitação deverão apresentar os seguintes 

documentos: 

8.1.1. Qualificação Técnica Operacional: 

8.1.1.1. Certidão de Registro do licitante no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, 

no Estado de sua sede ou de seu domicílio, nos quais constem a compatibilidade entre a atividade regular 

da empresa e os serviços objeto do escopo da contratação; 

8.1.1.2. Atestado de Capacidade Técnica, emitido por organização pública ou privada, que ateste que 

a LICITANTE tenha executado, a contento, atividades que garantam semelhança ou características 

técnicas com os serviços do escopo do objeto, e em quantidade, com aceitação mínima de 50% 

(cinquenta por cento) dos quantitativos dos principais serviços desta licitação, a saber: 

8.1.1.2.1. Obra de Urbanização: 11.680,00m²; 

8.1.1.2.2. Obra de Paisagismo: 1.680,00m²; 



 

8.1.1.2.3. Obra de Drenagem Superficial: 1.680,00m² 

8.1.1.2.4. Execução de Circuito Fechado de Televisão: 1.680,00m²; 

8.1.1.2.5. Execução de Instalação Elétrica (baixa tensão): 1.680,00m². 

8.2. Na impossibilidade de apresentação de um único Atestado de Capacidade Técnica que ateste a 

execução dos serviços relacionados, conforme mencionado no subitem 8.1.1.2, serão admitidos o 

somatório dos Atestados constituindo a comprovação da execução dos serviços. 

8.3. Atestado de Capacidade Técnica, emitido por organização pública ou privada, que ateste que a 

LICITANTE tenha executado atividades que garantam semelhança ou características técnicas com os 

serviços deste Termo de Referência. 

8.4. A licitante deverá possuir em seu quadro técnico permanente, no mínimo 01 (um) Engenheiro 

Mecânico Sênior; 01 (um) Engenheiro Eletricista Sênior e 01 (um) Engenheiro Civil Sênior, os mesmos 

responsáveis técnicos pelos serviços conforme exigido nos itens 8.1.1.2. 

8.5. Os Atestados de Capacidade Técnica de incorporação, projeto, fiscalização, coordenação, 

supervisão, direção ou qualquer designação em que a LICITANTE for o cliente, não atenderão a 

documentação exigida nos itens 8.1.1.2. 

8.6. Qualificação Técnica Profissional: 

8.6.1. Atestado de Responsabilidade Técnica, incluindo as suas respectivas Anotações de 

Responsabilidade Técnica - ART’s registradas no CREA da região onde os serviços foram realizados, 

acompanhados também da Certidão de Acervo Técnico - CAT, emitidas pelo CREA, que comprove ter o 

profissional elaborado e desenvolvido atividades semelhantes em qualidade e quantidade, com aceitação 

mínima de 50% (cinquenta por cento) dos seguintes serviços que fazem parte do escopo da licitação, 

considerando: 

8.6.1.1. Obra de Urbanização: 11.680,00m²; 

8.6.1.2. Obra de Paisagismo: 1.680,00m²; 

8.6.1.3. Obra de Drenagem Superficial: 1.680,00m² 

8.6.1.4. Execução de Circuíto Fechado de Televisão: 1.680,00m²; 

8.6.1.5. Execução de Instalação Elétrica (baixa tensão): 1.680,00m². 

8.6.1.6. Na impossibilidade de apresentação de um único Atestado de Responsabilidade Técnica que 

ateste a execução dos serviços relacionados, conforme mencionado no subitem 8.6.1, serão admitidos 

o somatório dos Atestados constituindo a comprovação da execução dos serviços. 

8.6.1.7. Atestado de Responsabilidade Técnica, incluindo suas respectivas Anotações de 

Responsabilidade Técnica - ART’s registradas no CREA da região onde os serviços foram realizados, 



 

acompanhados também da Certidão de Acervo Técnico - CAT, emitidas pela CREA, que comprove ter o 

profissional elaborado e desenvolvido atividades semelhantes ao objeto da licitação. 

8.6.1.8. Caso o Responsável Técnico não seja o sócio da empresa, mas faça parte do quadro de 

funcionários, além dos documentos elencados nos subitens 8.1.1.2 e 8.6.1, deverá comprovar por meio 

da juntada dos documentos: cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) com o devido 

registro, ficha de Registro de Empregados no Ministério do Trabalho e o Contrato de Trabalho ou, se for 

o caso, o Contrato de Prestação de Serviços. 

8.6.1.9. Ou no caso da LICITANTE ainda não ter o Responsável Técnico no quadro de funcionários, 

esta poderá apresentar uma Declaração de Contratação Futura do profissional, além dos documentos 

elencados nos subitens 8.1.1.2 e 8.6.1. Neste caso, os documentos elencados deverão ser entregues na 

assinatura do contrato. 

8.7. Qualificação Econômico / Financeira: 

8.7.1. A LICITANTE deverá comprovar a qualificação econômico e financeira, conforme o indicado no 

Edital da licitação. 

9. DAS CARACTERISTICAS DO LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA: 

9.1. O local onde será realizada a obra escopo deste Termo de Referência possui as características a 

seguir relacionadas, sendo estas informações meramente orientativas, cabendo à CONTRATADA sua 

verificação e validação no que tange ao planejamento e execução da obra; 

9.1.1. A inobservância das características não será motivo para pleito de acréscimo ao contrato. 

9.2. Fornecimento de Facilidades no Local: 

9.2.1. A CONTRATADA deverá providenciar, a viabilizar a seu custo um ponto de fornecimento de 

energia elétrica, cabendo também a ela a distribuição a partir deste ponto, para o canteiro de obras e 

frentes de serviço. 

9.2.2. A região onde será executada a obra da unidade SESC Araxá apresenta ocorrências de falhas e 

interrupções eventuais no fornecimento de energia elétrica pela concessionária local e, visando garantir 

a boa condução das obras, a produtividade das frentes de serviços e o atendimento aos prazos 

estabelecidos neste Termo de Referência e futuro contrato, a CONTRATADA deverá providenciar, 

quando necessário, de fonte de geração de energia elétrica auxiliar (gerador) para as frentes de obras. 

9.2.3. Uma vez esclarecida a condição volátil de fornecimento de energia elétrica na região, não será 

aceito pela CONTRATANTE qualquer alegação de atraso ou falta de produtividade na execução dos 

serviços tendo como justificativa as falhas na energia. 

9.2.4. A CONTRATADA deverá, a seu custo, ponto de fornecimento de água, cabendo também a ela a 



 

distribuição a partir deste ponto para o canteiro de obras e frentes de serviço, além da já referida estrutura 

da CONTRATANTE no local. 

9.2.5. Quanto às instalações sanitárias, a CONTRATADA deverá fornecer, instalar e prever a limpeza 

periódica das redes provisórias e caixas de acumulação de esgoto, por empresas legalmente habilitadas 

e licenciadas para execução deste tipo de serviço. 

9.3. Meteorologia: 

9.3.1. Os gráficos, fornecidos pela METEOBLUE, constantes do Termo de Referência que integra este 

contrato, contém dados que representam os índices históricos de precipitação e da temperatura ao longo 

do ano no município de Macapá/AP. As médias climatológicas são valores calculados a partir de uma 

série de dados de 30 anos de observação e servirão como base para que a CONTRATADA realize seu 

planejamento da melhor forma possível considerando as especificidades da região; 

9.3.2. As obras poderão ser desenvolvidas durante os períodos chuvosos e de mau tempo, cabendo à 

CONTRATADA adaptar suas metodologias executivas para estas condições, considerando os custos em 

sua proposta, e sem prejuízo do prazo de execução estabelecidos. 

9.3.3. Exemplos de Adaptação de Metodologias Executivas para condições de chuvas 

intensas/extremas: utilização máquinas com sistema de locomoção por esteiras e não pneus (que 

tendem a atolar em solos encharcados), utilização de sistemas de bombeamento de água para controle 

de pontos de alagamento, utilização de coberturas provisórias que possibilitem a execução de serviços 

que não poderiam ser executados sob incidência de chuvas etc. 

10. DO ESCOPO DOS SERVIÇOS: 

10.1. O escopo da CONTRATADA descrito neste Termo de Referência e nos demais documentos que 

compõem o processo licitatório, incluindo projetos executivos, memoriais descritivos, especificações 

técnicas e planilhas orçamentárias, abrange todos os serviços, fornecimentos, materiais, equipamentos, 

mão de obra e demais recursos necessários à execução integral da Obra de Construção do Parquinho, 

Urbanização e Paisagismo do Sesc Araxá. 

10.2. Também integram o escopo todos os serviços complementares, acessórios ou intrínsecos à 

perfeita execução do empreendimento, ainda que não explicitamente descritos neste documento ou nos 

demais documentos licitatórios, mas que sejam tecnicamente necessários para a conclusão da obra em 

condições adequadas de segurança, funcionalidade, durabilidade, desempenho e qualidade. 

10.3. Fazem parte do escopo da CONTRATADA todos os serviços necessários para a implantação e 

perfeita utilização das áreas contempladas pelo empreendimento, incluindo, mas não se limitando a: 

10.3.1. Construção e instalação do parquinho infantil; 



 

10.3.2. Execução de pavimentações e pisos externos; 

10.3.3. Urbanização das áreas de circulação e convivência; 

10.3.4. Implantação de mobiliário urbano; 

10.3.5. Execução de drenagem superficial e demais sistemas necessários ao adequado escoamento 

das águas pluviais; 

10.3.6. Implantação de paisagismo e áreas verdes; 

10.3.7. Instalação de equipamentos recreativos e complementares; 

10.3.8. Adequações de acessibilidade; 

10.3.9. Instalações elétricas e de iluminação externa; 

10.3.10. Sinalização e comunicação visual previstas em projeto; 

10.3.11. Serviços finais de limpeza, testes, ajustes e entrega da obra. 

10.4. Fazem parte do escopo da CONTRATADA as seguintes etapas e disciplinas da obra: 

10.4.1. Serviços Preliminares, Mobilização e Instalação do Canteiro de Obras; 

10.4.2. Demolições, Remoções e Preparação do Terreno, quando aplicável; 

10.4.3. Movimento de Terra e Terraplenagem; 

10.4.4. Infraestrutura e Fundações dos Equipamentos Recreativos, Mobiliários Urbanos e Demais 

Elementos da Obra; 

10.4.5. Drenagem Superficial e Obras Complementares; 

10.4.6. Pavimentação, Pisos e Acabamentos Externos; 

10.4.7. Instalação dos Equipamentos Recreativos e Elementos de Lazer; 

10.4.8. Urbanização e Mobiliário Urbano; 

10.4.8.1. Paisagismo; 

10.4.8.2. Sistema de Irrigação e Sistema de Reúso de Água para Rega dos Jardins, incluindo 

reservatórios, bombas, tubulações, dispositivos de controle e demais componentes previstos em 

projeto; 

10.4.8.3. Instalações Hidráulicas, Sanitárias e de Águas Pluviais; 

10.4.8.4. Instalações Elétricas, Aterramento e Iluminação Externa; 

10.4.8.5. Sistema de CFTV (Circuito Fechado de Televisão), incluindo infraestrutura, cabeamento, 

equipamentos, configuração e comissionamento; 

10.4.8.6. Infraestrutura para Dados e Comunicação, quando prevista em projeto; 

10.4.8.7. Adequações de Acessibilidade; 

10.4.8.8. Sinalização e Comunicação Visual; 



 

10.4.8.9. Serviços de Legalização eventualmente exigidos pelos órgãos competentes; 

10.4.8.10. Testes, Comissionamento, Limpeza Final e Desmobilização. 

10.4.8.11. A CONTRATADA será responsável pelo fornecimento integral de materiais, equipamentos, 

ferramentas, transporte, mão de obra, encargos sociais, tributos, seguros, licenças, ensaios, testes e 

demais insumos necessários à completa execução do objeto contratado, em conformidade com os 

projetos, especificações técnicas, normas aplicáveis e exigências dos órgãos competentes.). 

11. DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: 

11.1. Documentação Preliminar: 

11.1.1. A CONTRATADA terá o prazo de até 20 dias corridos, a partir da assinatura do contrato para a 

entrega dos documentos listados a seguir: 

11.1.1.1. A apólice de seguro de risco de engenharia e responsabilidade civil cruzada. 

11.1.1.2. Certidão de inscrição no Cadastro Nacional de Obras - CNO. 

11.1.1.3. Alvará de construção. 

11.1.1.4. Licença de obra. 

11.1.1.5. Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, devidamente assinada pelo responsável 

técnico e comprovante de pagamento junto ao CREA e/ou Registro de Responsabilidade Técnica - RRT. 

11.1.1.6. Estrutura Analítica de Projeto - EAP, Planilha de Eventos e Critérios de Medição, Histograma 

de MOD e MOI, Plano de Ataque e Cronograma Detalhado da obra com a distribuição das atividades 

mantendo-se a data final de entrega dos serviços. 

11.1.1.7. Documentação de Mobilização da equipe envolvida das atividades incluindo, cópia de 

identidade, CPF, Carteira de Trabalho, Atestado de Saúde Ocupacional - ASO e ficha de Equipamentos 

de Proteção Individual - EPI. 

11.1.1.8. Certificados de treinamentos específicos tais como NR 12, NR 35, NR 06 e NR 18, quando 

aplicáveis. 

11.1.1.9. Programa de Riscos Ambientais - PPRA e o Programa de Controle Médico e Saúde 

Ocupacional - PCMSO para avaliação do SESC. 

11.2. Administração Local: 

11.2.1. Para o atendimento integral do escopo da contratação, e aos padrões de qualidade 

recomendados e exigidos, a CONTRATADA deverá possuir uma equipe mínima de mão de obra indireta, 

conforme a relação de cargos e funções abaixo, cabendo a cada licitante, em vista de sua estrutura, 

definir o número exato de pessoas necessárias à execução da integralidade dos serviços pretendidos: 

11.2.1.1. Engenheiro Civil Sênior – Parcial - Gerente de Contrato;  



 

11.2.1.2. Engenheiro Civil Pleno - Engenheiro de Campo/Produção;  

11.2.1.3. Técnico de Planejamento;  

11.2.1.4. Técnico de Qualidade;  

11.2.1.5. Técnico de Segurança do Trabalho;  

11.2.1.6. Encarregado Geral; 

11.2.1.7. Administrativo/Almoxarife; 

11.2.1.8. Topógrafo / Cadista;  

11.2.1.9. Serventes para limpeza e conservação do Canteiro de Obras; 

11.2.2. É imprescindível que a equipe da proponente seja formada por profissionais habilitados e 

qualificados. 

 Serviços Preliminares 

11.3. Mobilização e Canteiro de Obras: 

11.3.1. A CONTRATADA deverá planejar e se organizar para executar as atividades de mobilização, 

onde estão previstas as principais atividades destacadas abaixo, sendo que, algumas destas irão exigir 

manutenção durante todo o período de execução. 

11.3.2. Relocação de estruturas provisórias existentes no terreno do SESC, que venham a interferir com 

as obras, tais como Geradores, containers guaritas, copa, almoxarifados, depósitos, incluindo carga, 

descarga e transporte em caminhão Munck, até o local indicado pelo SESC, dentro do terreno do SESC. 

11.3.3. Esta relocação deverá incluir também as ligações de energia elétrica e esgoto das estruturas 

relocadas. 

11.3.4. Escritório e Almoxarifado - Fornecimento, montagem e instalação de escritório e almoxarifado, 

incluindo o mobiliário, na área destinada para este fim, atendendo ao estabelecido nas NR`s - Normas 

Regulamentadoras, cabendo à CONTRATADA realizar, quando necessário, eventuais 

remanejamentos. 

11.3.5. Refeitório / Área de Vivência - Fornecimento, montagem e instalação de Refeitório e Área de 

Vivência, incluindo o mobiliário, na área destinada para este fim, atendendo ao estabelecido nas NR`s 

- Normas Regulamentadoras, cabendo à CONTRATADA realizar, quando necessário, eventuais 

remanejamentos e redimensionamento de forma a atender ao efetivo da obra. Toda refeição fornecida 

deverá ser preparada por empresa credenciada, e fora da propriedade do SESC. Poderão, a critério do 

SESC, ser realizadas pela equipe da fiscalização, vistorias às instalações das empresas que fornecerão 

estas refeições. 



 

11.3.6. Vestiários e Sanitários - Fornecimento, montagem e instalação de sanitários e vestiários, 

incluindo o mobiliário, na área destinada para este fim, atendendo ao estabelecido nas NR`s - Normas 

Regulamentadoras, cabendo à CONTRATADA realizar, quando for necessário, eventuais 

remanejamentos e redimensionamento de forma a atender ao efetivo da obra. 

11.3.7. A CONTRATADA deverá fornecer, instalar e prever a limpeza periódica das redes provisórias e 

caixas de acumulação de esgoto, por empresas legalmente habilitadas e licenciadas para execução 

deste tipo de serviço. 

11.3.8. Escritório e Sanitário da Fiscalização - Fornecimento, montagem e instalação de escritório e 

banheiro, incluindo o mobiliário, na área destinada para este fim, atendendo ao estabelecido no 

instrumento convocatório nas NR`s - Normas Regulamentadoras, cabendo à CONTRATADA realizar, 

quando for necessário, eventuais remanejamentos. 

11.3.9. Caberá à CONTRATADA a manutenção e limpeza diária das instalações que compõem seu 

canteiro de obra, incluindo o escritório da fiscalização. 

11.3.10. Caso a CONTRATADA decida pela utilização de Alojamentos para equipe técnica e de mão 

de obra direta, fica vedada a utilização do terreno de propriedade do SESC para este fim. Devendo os 

custos referentes a implantação ser de sua responsabilidade. 

11.3.11. Placas de Obra - Fabricação e instalação de 1 placa de obra, obedecendo aos padrões da 

Prefeitura Municipal de Macapá. 

11.3.12. Isolamento e sinalização das áreas de canteiro e frentes de serviço. 

11.3.13. Fornecimento e manutenção de andaimes, tapumes (altura mínima de 2,20m) e de construções 

provisórias para a obra, com eventual perda total ou parcial de materiais, incluindo seus 

remanejamentos. Deverá ser considerado o isolamento de todo o perímetro de obra. 

11.3.14. Os tapumes deverão ser construídos em telha metálica trapezoidal, com elevada qualidade e 

não será permitido nenhum tipo de ponta viva ou outro defeito que permita potencial acidente. 

11.3.15. Instalações provisórias de água, energia, esgoto, iluminação etc., tanto para a distribuição das 

frentes de execução dos serviços, quanto para o seu próprio canteiro de obras. 

11.3.16. Cabe à CONTRATADA a emissão dos projetos de instalações provisórias de água, energia, 

esgoto, prevenção e combate a incêndio e quaisquer outros necessários para aprovação junto ao 

Município de Macapá, Secretarias de Urbanismo, Meio Ambiente, demais autoridades locais e 

quaisquer outros órgãos fiscalizadores. Caberá também à CONTRATADA o processo de aprovação dos 

projetos e obtenção de demais licenças necessárias para a execução dos serviços. 



 

11.3.17. Caberá à CONTRATADA o fornecimento de água potável a seus colaboradores, em quantidade 

e temperatura adequadas, no canteiro de obras e frentes de trabalho. 

11.3.18. Mobilização de equipe especializada para o preparo das áreas e execução das atividades de 

isolamento da área com tapumes, verificação e preparo do acesso a área, treinamentos de integração 

e de exercício legal da função. 

11.3.19. Execução de limpeza do terreno, terraplanagem e regularização respeitando as cotas indicadas 

nos projetos executivos fornecidos pelo SESC. O descarte de material excedente é de responsabilidade 

da CONTRATADA, incluindo carga, transporte e descarga em bota-fora licenciado, arcando também 

com a taxa do bota-fora. 

11.3.20. Deverá ser apresentado pela CONTRATADA o manifesto de resíduos. 

11.4. Locação da Obra: 

11.4.1. Faz parte do escopo da CONTRATADA a locação topográfica da obra, conforme projetos 

disponibilizados pelo SESC, cabendo à CONTRATADA a mobilização de equipe de topografia incluindo 

equipamentos topográficos para a locação das estacas. 

11.4.2. A CONTRATADA é a única responsável pela correta locação da obra e das estacas a serem 

cravadas, cabendo a também a verificação das coordenadas indicadas nos projetos e comunicando ao 

SESC, caso sejam identificadas incoerências relacionadas as coordenadas indicadas. Caberá à 

CONTRATADA o refazimento de serviços executados cujas verificações indiquem sua execução 

incompatível com as coordenadas e locação indicadas nos projetos. 

11.5. Elétrica / Força: 

11.5.1. Fornecimento e instalação de sistema de distribuição de energia normal, incluindo quadros 

gerais, quadro de distribuição, quadros terminais. 

11.5.2. Caberá à CONTRATADA o fornecimento e instalação de todos os materiais e execução de todos 

os serviços necessários para o perfeito funcionamento dos sistemas, incluindo eletrodutos, eletrocalhas, 

leitos, perfilados, quadros, disjuntores, DPS, DR, condutores, interruptores, tomadas, pontos de força, 

caixas de passagem, dispositivos de iluminação etc, conforme projeto executivo. 

11.5.3. Todos os materiais devem ser fornecidos em conformidade com as especificações indicadas 

nos projetos de referência. 

11.6. Instalações de Aterramento e SPDA 

11.6.1. A CONTRATADA deverá considerar no seu escopo o fornecimento de todos os materiais e 

execução de todos os serviços necessários ao perfeito funcionamento do sistema, incluindo sem se 

limitar a: eletrodutos, condutores, cordoalhas de cobre nu, emendas, fixações, conectores, clips, hastes 



 

de aterramento, poços de aterramento, terminais aéreos, caixas de equipotencial, e ainda execução de 

soldas exotérmicas. 

11.7. Apresentação do Databook e “As Builts” 

11.7.1. Os documentos emitidos devem ser desenvolvidos em consonância com o escopo desse 

Memorial Descritivo, e a CONTRATADA deve entregá-los em meio digital, obedecendo ao Manual de 

Padronização de Projetos Técnicos do SESC. 

Compete à CONTRATADA apresentar os desenhos, especificações técnicas, memoriais descritivos, 

memorias de cálculo e demais documentos complementares nos formatos dos programas relacionados 

abaixo: 

11.7.1.1. Autodesk AutoCad (extensão .dwg): plantas, cortes, desenhos e similares; 

11.7.1.2. Autodesk AutoCad (extensão .ctb): arquivo de penas para plotagem; 

11.7.1.3. MS-Excel (extensão .xls): planilha de quantitativos; 

11.7.1.4. MS-Word (extensão .doc): especificações, memoriais e textos em geral; 

11.7.1.5. Adobe Acrobat Reader (extensão .pdf) todos os arquivos gerados, mantendo-se o nome do 

arquivo original. 

11.7.2. A CONTRATADA deve apresentar os documentos dentro dos formatos pré- estabelecidos pela 

NBR-10068 - Folha de Desenho - Layout e Dimensões, da ABNT, com carimbos padrões do SESC e/ou 

dos órgãos públicos de cada estado brasileiro, de acordo com as especificidades definidas pelo SESC, 

a ser disponibilizado à CONTRATADA. 

11.7.3. A CONTRATADA deve elaborar o as built e o databook final da obra, conforme padrão 

estabelecido pelo SESC. Neste Databook deverão constar: 

11.7.3.1. Documentos de projeto emitidos pela CONTRATADA, projetos “As Built”, especificações 

técnicas de materiais e equipamentos, memoriais de cálculo e memoriais descritivos. 

11.7.3.2. Documentos de qualidade: manuais de operação de equipamentos, certificados de 

treinamentos dos sistemas com lista de presença, procedimentos de manutenção, procedimentos 

executivos, fichas de verificação de serviços, relatórios e ensaios de controle tecnológico e fichas de 

cravação de estacas. 

11.7.3.3. Documentos contratuais: contrato, apólice de seguro, certificado de inscrição no CNO, 

Anotação de Responsabilidade Técnica, Cronograma Físico-Financeiro. 

11.7.3.4. Documentação de mobilização: PPRA, PCMO, ASO, fichas de EPI, certificados de 

treinamento, registros de Diálogo Diários de Segurança – DDS, permissões de trabalho – PT, análise 

preliminar de risco - APR etc. 



 

11.7.3.5. Relatórios mensais de atividades - RMA e relatórios diários de obra - RDO. 

11.7.3.6. Notas fiscais de equipamentos fornecidos ao SESC. 

11.7.3.7. Gerenciamento da documentação. 

11.7.3.8. Ao elaborar documentos técnicos tais como desenhos, especificações, memoriais descritivos 

etc. A CONTRATADA seguirá, além do que está descrito nesse Memorial Descritivo, as instruções que 

serão comunicadas pelo SESC, quando específicos trabalhos são atribuídos, bem como as instruções 

e exigências das normas internas do SESC. 

11.7.3.9. Cada entrega de documentos deverá ser acompanhada por uma GRD (Guia de Remessa de 

Documentos) indicando o número e a descrição de cada documento incluído. 

11.7.3.10. A apresentação de documentos para análise, assim como toda transferência de informação 

entre as partes, deverá ser realizada por meios eletrônicos e arquivada em uma área virtual 

compartilhada, que deverá ser disponibilizada pelo SESC para a troca de todos os documentos técnicos, 

exceto nos casos em que os regulamentos legais exijam documentação impressa em papel, ou a critério 

do SESC. 

11.7.3.11. Toda a documentação técnica deverá ser elaborada de acordo com o Sistema Internacional 

de Unidade de Medidas (S.I.). 

11.7.3.12. Todos os documentos emitidos por meio eletrônico deverão constar tanto em formato .pdf 

quanto em formato “editável” tipo .dwg, .doc, .xls, e .shp 

11.7.3.13. A elaboração de estudos e pareceres deverão ser realizados em conformidade com a 

legislação e as normativas técnicas locais (ABNT / NBR) e, quando não presentes, fará referência às 

normativas internacionais. 

11.7.3.14. Legislações vigentes e modificações posteriores deverão ser aplicadas aos estudos e demais 

atividades desenvolvidas. 

11.7.3.15. Salienta-se que todas as soluções, conclusões e recomendações identificadas pela 

CONTRATADA estarão sujeitas à validação por parte do SESC e, eventualmente, dos entes 

competentes e, consequentemente, poderão ser submetidas à revisão. Diante dessas revisões, a 

CONTRATADA não poderá solicitar pleitos econômicos adicionais e justificativas de atrasos e/ou 

reduções na qualidade dos serviços. 

11.8. Manual do Proprietário da Edificação: 

11.8.1. A CONTRATADA deverá elaborar e entregar, como parte integrante da documentação final da 

obra, o Manual do Proprietário/Usuário da edificação, conforme diretrizes da ABNT NBR 14037 ou 

norma vigente equivalente. 



 

11.8.2. O manual deverá conter, no mínimo: 

a) Descrição geral da edificação e sistemas executados; 

b) Instruções de uso, operação e conservação; 

c) Planos de manutenção preventiva e corretiva; 

d) Prazos e condições de garantia dos sistemas e equipamentos; 

e) Relação de fornecedores e assistências técnicas; 

f) Cuidados específicos para preservação das condições de desempenho da obra. 

11.8.3. O Manual do Proprietário deverá ser entregue em meio digital e, quando solicitado, em via 

impressa, sendo condição obrigatória para o recebimento definitivo da obra. 

11.9. Padrões de Documentos: 

11.9.1. A CONTRATADA deverá obrigatoriamente seguir todos os padrões de documentos do SESC. 

Isso inclui o formato, número de identificação, informação de referência e outros dados relevantes. 

A CONTRATADA deverá seguir os modelos de carimbo fornecidos pelo SESC. 

11.9.2. Toda a documentação (desenhos, memória de cálculo, tabelas, relatórios, pareceres etc.) deve 

estar disponível em meio digital e editável a qualquer momento em que o SESC/DR/AP solicitar. 

11.9.3. Todos os documentos técnicos finais deverão estar assinados pelo profissional competente, 

com o seu nome completo e número do CREA em cada documento, devendo emitir para tal uma ART 

- Anotação de Responsabilidade Técnica. 

11.10. Outras Considerações: 

11.10.1. Ainda faz parte do escopo da CONTRATADA: 

10.10.1.1. Fornecimento de mão-de-obra direta e indireta, com todos os encargos, inclusive 

fornecimento de encarregado e técnico de segurança em tempo integral em acordo com o SESMT e a 

NR do MT. 

11.10.1.2. Fornecimento de equipamentos, máquinas, ferramentas, acessórios e instrumentos 

necessários a execução dos serviços, em boas condições de uso. 

11.10.1.3. Fornecimento e aplicação de todos os materiais e ensaios necessários à perfeita execução 

das obras. 

11.10.1.4. Movimentação horizontal e vertical de cargas seguindo, cuidadosamente, as diretrizes e 

procedimentos de segurança para estas atividades. 

11.10.1.5. Fornecimento de transporte, carga, descarga e estocagem no local da obra de todos os 

materiais, equipamentos, máquinas, ferramentas, acessórios, instrumentos etc. em locais pré-

estabelecidos para descarga. 



 

11.10.1.6. Fornecimento de sinalização e iluminação provisória necessária à perfeita execução da obra, 

com placas de advertência e orientação, conforme projeto de segurança a ser elaborado pela 

CONTRATADA. As placas deverão ser em PVC e os isolamentos em cerquites ou tapumes (Não será 

permitido o uso de fita zebrada ou similar para a realização de isolamento). 

11.10.1.7. Comprovação do treinamento e certificações, quando aplicáveis, das equipes que 

desenvolverão os serviços previstos neste escopo, conforme normas brasileiras regulamentadoras em 

vigência. 

11.10.1.8. Instalação de Canteiro de Obras, com almoxarifado/administrativo, área de vivência, 

sanitários/vestiários que comportem com folga o número de efetivo, sejam diretos, indiretos ou 

subcontratados, dentro da área de execução dos serviços, atendendo ao estabelecido nas NR’s. 

Cabendo à CONTRATADA realizar, quando necessário, eventuais remanejamentos do canteiro e 

remanejamentos dos isolamentos e tapumes, conforme avanço da obra ou determinação do 

SESC/DR/AP. 

11.10.1.9. Montagem de refeitório para atender a todos os seus colaboradores na área destinada ao 

seu canteiro de obras. Toda refeição fornecida deverá ser preparada com ótima qualidade, por empresa 

devidamente credenciada para tal, em local fora dos limites da obra. Poderão ser realizadas pela equipe 

do SESC, sempre que necessário, vistorias às instalações da empresa que fornecerá as refeições. 

11.10.1.10. Fornecimento de alojamento, transporte e alimentação do seu pessoal envolvido nos 

serviços, caso aplicável. 

11.10.1.11. Fornecimento e manutenção de tapumes e de construções provisórias para a obra, com 

eventual perda total ou parcial de materiais, incluindo seus remanejamentos conforme planejamento 

executivo da obra. O tapume deverá ser construído em telha metálica trapezoidal, com elevada 

qualidade e não será permitido nenhum tipo de ponta viva ou outro defeito que permita potencial 

acidente. 

11.10.1.12. Realizar controle tecnológico, ensaios de campo e laboratoriais para estacas, aço e concreto 

e outros ensaios que a CONTRATADA julgar necessários. Os ensaios serão executados 

obrigatoriamente por empresas/institutos independentes, de experiência reconhecida e previamente 

verificados pelo SESC/DR/AP. 

11.10.1.13. Construção, manutenção e conservação de todos os caminhos de serviço e acessos 

necessários ao perfeito andamento da obra, mesmo que provisórios, contudo, seguros e trafegáveis, 

inclusive a drenagem dos mesmos, com utilização de aspersão com água para eliminar a incidência de 

poeira, bem como limpeza e organização, durante todo o período de atividades. 



 

11.10.1.14. Conservação, manutenção e limpeza periódica do local onde estão sendo realizados os 

serviços. 

11.10.1.15. Ressarcimento, refazimento ou recomposição de quaisquer danos causados pela 

CONTRATADA à obra, ao SESC/DR/AP ou a terceiros. 

11.10.1.16. O descarte dos resíduos será de responsabilidade da CONTRATADA em local 

regulamentado a ser definido pelo próprio, junto as autoridades competentes e previamente aprovado 

pelo SESC/DR/AP, apresentando os respectivos controles de manifesto de resíduos. 

11.10.1.17. Elaborar e apresentar o planejamento executivo detalhado de todos os serviços, antes do 

efetivo início da obra. 

11.10.1.18. Fornecimento e instalação de placa da obra, conforme os padrões estabelecidos pelo 

SESC/DR/AP, informando o objeto do contrato, cópia da ART, endereços, nome e CREA do 

responsável técnico. 

11.10.1.19. Refazimento de serviços concluídos e aceitos no momento de sua conclusão, cujos ensaios 

de controle de qualidade só possam ser efetuados posteriormente às outras etapas executadas e 

concluídas, cujos resultados sejam inferiores aos limites de aceitabilidade estipulados nos documentos 

de projetos ou nas normas brasileiras e regulamentadoras específicas (NBR´s e NR’s). O refazimento 

de serviços não conformes será obrigação da CONTRATADA e não acarretará ônus ou custos para o 

SESC/DR/AP. 

11.10.1.20. Os materiais e equipamentos de responsabilidade da CONTRATADA deverão ser 

fornecidos com as características estabelecidas no projeto e especificações técnicas e estarão sujeitos 

à inspeção. Cabe à CONTRATADA, o controle de qualidade, o recebimento e a estocagem destes 

materiais, sendo de sua total responsabilidade a possível substituição, sem ônus para o SESC/DR/AP. 

11.10.1.21. Os materiais e serviços não listados nas Planilhas de Quantidades e Serviços, ou que por 

um acaso, não constem como insumos das composições unitárias fornecidas pela CONTRATADA, mas 

que sejam necessários à perfeita execução dos serviços, não serão objeto de medição à parte, e não 

darão margem para pleitos, sendo seus custos assumidos pela CONTRATADA sem ônus, taxas ou 

prejuízos para o SESC/DR/AP. 

11.10.1.22. Todos os serviços somente poderão ser realizados com a supervisão obrigatória de um 

técnico de segurança do trabalho. 

11.10.1.23. Todos os serviços deverão ser executados sob o comando de profissional legalmente 

habilitado, engenheiro civil, que será o Responsável Técnico pela obra. 

12. DAS ESPECIFICAÇÕES COMPLEMENTARES: 



 

12.1. Os serviços consistem na realização das Obra de Construção do Parquinho, Urbanização e 

Paisagismo do Sesc Araxá, em conformidade com as diretrizes estabelecidas neste Termo de 

Referência, Memorial Descritivo e demais anexos do edital de licitação, os quais complementam e 

detalham todas as instruções para execução da obra. 

12.2. Subcontratação: 

12.2.1. Não será permitida a subcontratação total do objeto, sendo apenas permitida a subcontratação 

de serviços específicos e especializados, até o limite de 50% (cinquenta por cento) do valor do contrato. 

12.2.2. Ocorrendo a subcontratação a CONTRATADA deverá assumir total responsabilidade civil e 

fiscal sobre os serviços executados pela empresa subcontratada. É expressamente vedado qualquer 

tipo de cobrança que não seja da CONTRATADA. 

12.2.3. Se houver a subcontratação de outra empresa para a realização de parte dos serviços, a 

subcontratação deverá ser previamente aprovada pelo SESC/DR/AP. Para tal, a CONTRATADA deverá 

encaminhar ao SESC/DR/AP, dados da empresa a ser subcontratada bem como as informações 

referentes aos serviços a serem executados. 

12.2.4. Fica vedada a subcontratação de empresas que tenham participado do processo licitatório. 

12.3. Condicionantes Gerais para Execução da Obra: 

12.3.1. A CONTRATADA deverá manter os serviços sob supervisão de um Preposto, responsável pela 

execução da obra. O Preposto não poderá ser substituído sem o conhecimento e anuência do 

SESC/DR/AP. 

12.3.2. O Preposto poderá ser o responsável técnico ou um dos engenheiros mobilizados pela 

CONTRATADA. A indicação do preposto deverá ocorrer durante o prazo de mobilização. 

12.3.3. Deverão ser apresentados altos padrões de qualidade nas várias etapas do processo e em suas 

respectivas entregas, atendendo a todos os requisitos de projeto, requisitos normativos e requisitos das 

legislações vigentes. 

12.3.4. A CONTRATADA deverá executar a obra com total observância ao objeto licitado, não sendo 

permitido qualquer alteração sem a prévia autorização do SESC/DR/AP. 

13. DAS PREMISSAS E DOCUMENTOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO: 

13.1. Compõem os documentos necessários à execução do objeto, às premissas e os procedimentos 

SESC/AP, que deverão ser atendidos plenamente pela CONTRATADA, conforme descrito abaixo. 

13.2. Premissas de Planejamento: 

13.2.1. A CONTRATADA deverá encaminhar, para a emissão da autorização de início de execução do 

objeto contratual, os seguintes documentos de planejamento: 



 

13.2.1.1. Planejamento físico em rede Pert, através da utilização do software MS Project, contendo 

todas as atividades do referido escopo, com as atividades sucessoras e predecessoras devidamente 

“linkadas” e em acordo estrito a EAP (Estrutura Analítica do Projeto). 

13.2.1.2. Planejamento físico para atendimento do prazo máximo de execução em 04 (quatro) meses. 

13.2.1.3. Apresentação do histograma de pessoal (Mão de Obra Direta e Indireta) e de máquinas e 

equipamentos; 

13.2.1.4. Informar os índices de produtividade dos principais itens de serviço do fornecimento; 

13.2.1.5. Apresentar o Plano do Canteiro de Obras. 

13.2.1.6. Apresentar organograma da CONTRATADA que será alocado ao empreendimento, com os 

respectivos responsáveis que deverão estar presentes na reunião de Kickoff, bem como telefones e e-

mails de contato; 

13.2.1.7. Planejamento Executivo da obra considerando todas as etapas de engenharia, suprimentos, 

construção e comissionamento referentes ao seu escopo; 

13.2.1.8. Planejamento executivo dos suprimentos dos principais equipamentos a serem adquiridos, 

conforme discriminado no orçamento de referência como equipamentos relevantes; 

13.2.1.9. Plano de Saúde, Meio Ambiente e Segurança do Trabalho a ser aplicado na obra; 

13.2.1.10. Plano da Qualidade da execução da obra; 

13.2.1.11. Manual de Controle de Qualidade da CONTRATADA para as atividades de Engenharia e 

Construção; 

13.2.1.12. Plano de execução (Plano de Ataque) da obra que será adotado; 

13.2.1.13. Lista de Documentos, contendo todos os procedimentos, relatórios e projetos que serão 

desenvolvidos durante a execução do contrato, contendo as datas de entrega. 

13.2.2. Os documentos acima listados serão analisados e comentados pela fiscalização SESC/AP, 

devendo a CONTRATADA revisá-los conforme eventuais orientações. 

13.3. Requisitos para Apresentação de Progresso Físico: 

13.3.1. O Progresso Físico real é estabelecido pela relação percentual entre a Quantidade Efetivamente 

Realizada e a Quantidade Total Prevista a Realizar, na unidade de medida dos Itens de Controle 

preponderantes, escolhidos como características do escopo a ser executado. 

13.3.2. O Progresso Físico em qualquer nível é a soma dos progressos físicos dos itens que o compõem 

devidamente ponderados, de acordo com as previsões correspondentes. 

Nota: A Curva S do projeto deve ser elaborada com base nos pesos atribuídos no cronograma e os 

pesos atribuídos deverão relacionar-se com o percentual de medição de cada tarefa. 



 

13.4. Plano de Execução (Plano de Ataque): 

13.4.1. A CONTRATADA deverá elaborar o seu Plano de Execução, indicando de forma detalhada todas 

as estratégias que serão adotadas para a execução dos serviços, a forma como os trabalhos serão 

organizados e executados, os recursos que serão aplicados e as atividades que pretenda subcontratar. 

13.4.2. Sem se restringir, o Plano de Execução deverá considerar os aspectos globais de prazo, 

qualidade de execução, segurança, saúde e meio ambiente, organização geral e recursos disponíveis. 

13.4.3. A concepção da metodologia de execução deverá ser elaborada com base na análise dos projetos 

e documentos fornecidos neste documento e no memorial descritivo e seus anexos, nas condicionantes 

construtivas identificadas, assim como nas condições locais da área, vizinhança e no entorno de onde 

serão desenvolvidos os trabalhos. 

13.4.4. Deverão também ser analisados aspectos específicos da obra, atendendo as suas características 

próprias, com enfoque especial nas tarefas a serem executadas, os métodos construtivos e as 

dificuldades físicas inerentes ao empreendimento, além da logística de apoio e suprimentos suficientes 

e necessários. 

13.5. Plano da Qualidade: 

13.5.1. A gestão da qualidade dos serviços que serão executados deve obedecer às condições mínimas 

estabelecidas nos Projetos, nas Especificações Técnicas e nos Procedimentos que se encontram anexos 

a este documento. 

13.5.2. A CONTRATADA deverá apresentar o seu Plano da Qualidade através do qual descreverá, entre 

outros, a política, a organização, as responsabilidades, o treinamento e qualificação de pessoas, o 

controle de compra de materiais e serviços, a identificação e a rastreabilidade, o manuseio, a 

preservação, o armazenamento e o acondicionamento de materiais, o controle de documentos, o 

tratamento de não-conformidades e as diretrizes para execução das atividades que afetam a qualidade 

dos serviços. 

13.5.3. Neste Plano da Qualidade, merece destaque o Procedimento de Execução e de Inspeção que 

estabelecerá os parâmetros, condições de execução, planos de amostragem, critérios de aceitação e 

responsabilidades pela execução dos serviços e de inspeções, sempre em consonância com os projetos 

executivos referentes ao escopo do Termo de Referência. 

13.5.4. Caberá a fiscalização do SESC/AP verificar o cumprimento do Plano da Qualidade, dos requisitos 

contratuais e dos materiais e serviços fornecidos e executados pela CONTRATADA. 

13.6. Plano de Comunicação: 



 

13.6.1. Visando assegurar um adequado relacionamento com a comunidade no entorno do 

empreendimento e, consequentemente, o bom andamento das obras, a CONTRATADA deverá adotar 

as ações definidas para a comunicação com o SESC/AP. 

13.6.2. Segurança do Trabalho, Meio Ambiente e Saúde; 

13.6.2.1. O Plano de Segurança, Saúde e Meio Ambiente (PSMS) da CONTRATADA deverá considerar 

as seguintes premissas e diretrizes: 

13.6.2.1.1. Execução de todos os serviços de maneira a neutralizar/minimizar os impactos ao meio 

ambiente promovido pelas atividades sob sua responsabilidade e relativas ao projeto em questão; 

13.6.2.1.2. Desenvolver serviços durante períodos chuvosos e de mau tempo, cabendo a CONTRATADA 

adaptar suas metodologias executivas para tais condições, condicionando procedimentos operacionais 

seguros de modo a garantir a integridade dos colaboradores e do público circulante no entorno; 

13.6.2.1.3. Prever em seu escopo a drenagem temporária, assim como todo e qualquer dispositivo ou 

item, mesmo que temporário, que assegure o escoamento da água sem o carreamento de material; 

13.6.2.1.4. Garantir a integridade dos serviços executados ou em andamento, que devem ser atendidos 

pelos dispositivos e drenagem temporária, sendo que todas essas ações deverão ser tomadas sem afetar 

o prazo de execução da obra e seu preço global ofertado; 

13.6.3. Toda e qualquer atividade, em quaisquer horários e dias, deverão ter supervisão de, no mínimo, 

um engenheiro e/ou um técnico de segurança; 

13.6.4. A CONTRATADA deverá seguir toda legislação (NR´s) e jurisprudência aplicáveis a estes 

serviços, assim como os procedimentos de SMS do SESC, apresentando seu plano de saúde, meio 

ambiente e segurança do trabalho (PSMS) alinhados a esses preceitos. 

13.7. Canteiro de Obras: 

13.7.1. O Canteiro de Obras será implantado na área prevista para a execução dos serviços, cabendo a 

CONTRATADA os eventuais remanejamentos que se façam necessários. As áreas a serem utilizadas 

ficarão sob a total responsabilidade da CONTRATADA, devendo devolvê-la nas mesmas condições que 

recebeu. 

13.7.2. Nenhum local poderá ser utilizado pela CONTRATADA, para qualquer fim que não o objeto deste 

contrato. 

13.7.3. O acesso de veículos e pessoas ao Canteiro de Obras nas áreas do SESC/AP será controlado 

pela CONTRATADA com avaliação da CONTRATANTE, devendo a empresa submeter a ela uma lista 

completa de veículos e funcionários para verificação e análise, antes da efetivação de entrada, como 

forma de garantir o mínimo monitoramento de entradas e saídas. 



 

13.7.4. Em nenhuma hipótese será permitida a construção de alojamentos em áreas do SESC /AP, 

cabendo à CONTRATADA alojar seu pessoal nas locações vizinhas, em moradias próprias, hotéis e 

pousadas, com condições satisfatórias de alimentação, higiene, conforto e limpeza, sendo inclusive tais 

condições passíveis de inspeção pela CONTRATANTE. 

13.7.5. As refeições deverão ser fornecidas sob a responsabilidade da CONTRATADA em refeitório 

próprio no canteiro ou fornecidas fora do canteiro de obras, em estabelecimento especializado. 

13.7.6. Em caso de necessidade de atendimento Médico, será esta também inteira responsabilidade da 

CONTRATADA, estando ciente de que tal serviço deve estar em conformidade com as determinações 

das NR’s aplicáveis e com os procedimentos do SESC/AP. 

13.7.7. A Segurança Patrimonial e Pessoal no Canteiro de Obras da CONTRATADA será de sua 

responsabilidade, incluindo a vigilância e guarda de suas instalações temporárias e áreas de trabalho, 

24 horas por dia, 7 dias por semana. 

13.7.8. Os serviços de conservação das instalações da CONTRATADA serão de sua inteira 

responsabilidade, devendo o lixo gerado ser coletado seletivamente, em coletores específicos, 

devidamente identificados e nas cores normatizadas, para que possa ser posteriormente recolhido e 

destinado. 

13.7.9. Deverão ser utilizados banheiros químicos nas frentes de trabalho, na proporção de um vaso para 

cada 20 trabalhadores e mictórios na mesma proporção, cabendo a CONTRATADA a sua instalação e 

conservação. 

13.7.10. A CONTRATADA deverá estabelecer as tratativas com as operadoras locais para contratar 

serviços de telefonia e dados necessários à execução do objeto deste Termo. 

13.7.11. Todos os transformadores, quadros elétricos, tomadas de força, chaves, demarradores etc. 

deverão ser solidamente aterrados. 

13.7.12. O sistema de combate a incêndios no Canteiro de Obras será realizado exclusivamente através 

de extintores de incêndio, cabendo à CONTRATADA o fornecimento e a instalação dos equipamentos 

com os agentes extintores adequados e nas quantidades necessárias, reportando qualquer sinistro, de 

forma imediata, a fiscalização o do SESC/AP. 

13.7.13. A CONTRATADA deverá manter toda a sua frota de veículos leves, ônibus, caminhões, carretas 

e máquinas em boas condições de uso e de maneira que sua operação não traga nenhum impacto para 

o meio ambiente, em especial vazamentos de óleos e combustíveis, ou ainda, que provoque danos ao 

patrimônio do SESC/AP. 



 

13.7.14. A CONTRATADA deverá descrever como será o tratamento das águas oleosas geradas em sua 

operação, com a devida documentação legal e forma de descarte pertinentes, além de informar como se 

dará o tratamento e descarte de resíduo sólido contaminado, em seu PSMS. 

Nota: Quando da definição final do fornecedor, fica desde já estabelecido que a CONTRATADA deverá 

apresentar projeto de implantação do canteiro de obras e atender as demais obrigações conformes, 

definidas no documento “Plano Diretor do Canteiro de Obras e outros”. 

 

14. DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES: 

14.1. Obrigações do SESC: 

14.1.1. Disponibilizar todas as informações necessárias à execução da obra; 

14.1.2. Disponibilizar todos os documentos de referência necessários para a execução do objeto 

contratual, tais como projetos, memoriais descritivos e termo de referência; 

14.1.3. Exigir da CONTRATADA o cumprimento de todas as obrigações assumidas, em conformidade o 

Termo de Referência, Memorial Descritivo, Contrato e demais documentos que compuserem o processo 

licitatório. 

14.1.4. Permitir acesso da CONTRATADA às dependências do local de execução da obra, desde que 

com a devida identificação das pessoas aptas ao serviço; 

14.1.5. Acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a execução, dirimindo quaisquer dúvidas e pendências 

que surgirem durante o curso do objeto e apontando problemas observados. 

14.1.6. Notificar a CONTRATADA quanto a eventuais imperfeições durante a execução da obra, 

estabelecendo prazos para a correção. 

14.1.7. Efetuar os pagamentos das medições previamente aprovadas à CONTRATADA, dentro do prazo 

e das condições estabelecidas no Cronograma Físico-Financeiro, de acordo com as condicionantes 

determinadas em item próprio; 

14.1.8. Aplicar as penalidades regulamentares cabíveis, quando se fizer necessário dando à 

CONTRATADA a oportunidade do exercício da ampla defesa e do contraditório. 

14.2. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

14.2.1. Providenciar licenças e alvarás de construção do objeto contratual. 

14.2.2. Entregar a apólice de seguro de riscos de engenharia e responsabilidade civil cruzada, assinada 

e quitada, compatível com o cumprimento da obrigação contratual. 

14.2.3. Apresentar a certidão de inscrição da obra no Cadastro Nacional de Obras (CNO) antes do início 

das obras, durante o prazo de mobilização. 



 

14.2.4. Emitir a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) e/ou Registro de Responsabilidade 

Técnica (RRT), e entregá-la a CONTRATANTE devidamente quitada, nela contendo a discriminação 

completa dos serviços. 

14.2.5. Entregar Planilha de Eventos e Critérios de Medição, Histograma de MOD e MOI, Plano de Ataque 

e Cronograma Detalhado da obra com a distribuição das atividades, informando a data final de entrega 

dos serviços. 

14.2.6. Fornecer toda a mão de obra especializada, direta e indireta, computados os encargos, inclusive 

um técnico em segurança em tempo integral, em acordo com SESMT e a NR do MT. 

14.2.7. Fornecer todos os equipamentos necessários e específicos para execução das atividades, além 

dos materiais necessários, todos inclusos nos valores dos serviços. 

14.2.8. Fornecer uniformes e equipamentos de proteção individual para seus funcionários, abrangidos 

de todos as normas técnicas especificas e intrínsecas, necessárias no dia a dia dos serviços, tais como: 

NR 10; NR12; NR 35; NR 06, NR 18, sendo obrigatória a comprovação de treinamentos e certificações 

aplicáveis às equipes que desenvolverão os serviços objeto deste Termo antes da mobilização do 

profissional. 

14.2.9. Fornecer transporte e alimentação ao pessoal envolvido nos serviços e local de alojamento, caso 

necessário. 

14.2.10. Caberá à CONTRATADA a guarda e segurança patrimonial de toda a área do canteiro de obras, 

durante todo o prazo de execução da obra, até o aceite definitivo. 

14.2.11. Todos os serviços deverão ser realizados sob o comando de profissional legalmente habilitado, 

que será o Responsável Técnico pela obra; 

14.2.12. Se houver a necessidade de alteração do Responsável Técnico, a qualquer tempo, a 

CONTRATADA deverá apresentar novo profissional com habilitações equivalentes as apresentadas na 

licitação, para análise e aprovação da fiscalização da CONTRATANTE. 

14.2.13. Ressarcimento, refazimento ou recomposição de quaisquer danos causados diretamente ou 

indiretamente pela CONTRATADA a CONTRATANTE ou a terceiros. 

14.2.14. Independentemente da análise promovida pela CONTRATANTE, cabe à CONTRATADA a total 

responsabilidade técnica e civil por todos os aspectos dos documentos emitidos. 

14.2.15. Prover toda a documentação necessária a obtenção, pela CONTRATADA, da certidão de habite-

se e demais documentos de regularização do empreendimento junto ao Município de Macapá e demais 

órgãos, e detalhado no Memorial Descrito, Anexo do edital. 



 

14.2.16. Providenciar todas as ações físicas necessárias para ligação definitiva de energia elétrica, e 

água e esgoto sanitário, junto as concessionárias. 

14.2.17. Providenciar todas as aprovações para operação do canteiro de obras, junto a prefeitura local e 

a outros órgãos, quando aplicável.  

15. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

15.1. Critérios de Medição: 

15.1.1. Os Boletins de Medição deverão ser apresentados considerando os serviços efetivamente 

executados, não devendo ser nele constar nenhum item de serviço não executado, sob pena de 

devolução para correção. 

15.1.2. Só serão objeto de medição os materiais ou serviços efetivamente aplicados à obra, ou seja, 

nenhum serviço/material deverá ser computado para medição apenas com sua nota fiscal ou quando 

estejam no almoxarifado da obra. 

15.1.3. As planilhas do Boletim de Medição deverão conter os itens dos serviços efetivamente 

executados, descriminados por item, conforme estabelecido na planilha apresentada pela 

CONTRATADA para avaliação da CONTRATANTE. 

15.1.4. Os boletins de medição devem estar acompanhados de relatórios de atividades, que evidenciem 

através de registros fotográficos, todos os serviços, integralmente, concluídos nele inseridos. 

15.1.5. Não haverá, sob nenhuma hipótese ou condição, pagamento antecipado de quaisquer valores 

durante a execução da obra, ainda que sob a justificativa de aquisição de material, estando a 

CONTRADA integralmente responsável pelo material que utilizará até seu efetivo consumo. 

15.2. Critérios de Pagamento: 

15.2.1. Obedecidas as etapas de entrega e a validação do Boletim de Medição, a CONTRATADA será 

autorizada pela CONTRATANTE a emitir a Nota Fiscal correspondente à ela, que deverá ser 

encaminhada conforme procedimento interno do SESC/AP. 

15.2.2. A CONTRATADA será responsável por liquidar cada parcela após a aprovação formal dos 

serviços, através da emissão de fatura/nota fiscal. 

15.2.3. As Notas Fiscais só poderão ser emitidas mediante a prévia aprovação dos Boletins de Medição 

pela fiscalização/Departamento de Obras, sempre entre os dias 1 e 20 de cada mês, uma vez que não é 

possível, sistemicamente, o recebimento e pagamento de notas naquela competência após este prazo. 

15.2.4. Notas Fiscais emitidas a partir do dia 21 do mês retornarão para cancelamento e os custos 

inerentes a ela serão de única e exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, ante a impossibilidade 

de recebimento da nota naquela competência. 



 

15.2.5. Após a verificação da conformidade entre os documentos apresentados e a Nota Fiscal, o fiscal 

atestará o documento, autorizando seu pagamento, encaminhando-o para efetivação. 

15.2.6. Se o fiscal detectar a ausência de algum documento ou erro na nota fiscal poderá rejeitar de 

imediato, recebendo-a somente quando sanada a pendência, sem direito da CONTRATADA ao 

pagamento de juros de mora e multas por atraso; 

15.2.7. A CONTRATANTE terá o prazo máximo de até 15 (quinze) dias para efetuar o pagamento, após 

o recebimento da nota fiscal ATESTADA e correspondente ao objeto do contrato. 

15.2.8. O pagamento a contratada será efetuado, em moeda corrente nacional, através de depósito 

bancário ou sistema online à empresa, devendo ser informado, obrigatoriamente, na nota fiscal 

apresentada, o número e nome do banco, número da agência e conta corrente, sempre em nome da 

CONTRATADA; 

15.2.9. Não haverá pagamento em conta com titular diverso da CONTRATADA, sob nenhuma justificativa 

ou hipótese. 

15.2.10. Caso não haja expediente na CONTRATANTE no dia do vencimento da Nota Fiscal, fica a 

efetivação do pagamento prorrogado para o 1º dia útil subsequente; 

15.2.11. A CONTRATANTE se reserva o direito de não aceitar notas fiscais que não estejam 

acompanhadas dos documentos que comprovem a regularidade das obrigações ou que estiverem 

eivadas de vícios e acompanhadas de documentos faltosos/forjados ou quando da pendência de 

obrigações que tenham sido impostas em virtude de penalidades ou inadimplemento apontados pela 

fiscalização; 

15.2.12. A CONTRATANTE poderá suspender o pagamento, após notificação a CONTRATADA, 

enquanto houver pendências de obrigações que tenham sido impostas em virtude de penalidades ou 

inadimplemento apontado pela fiscalização. 

15.2.13. Cessadas estas causas, com o atesto da nota fiscal pelo Departamento de Obras, os 

pagamentos serão retomados sem que haja qualquer direito a atualização monetária. 

15.2.14. A inobservância de quaisquer condições de pagamento não gera a CONTRATANTE o dever de 

pagar; 

15.2.15. Será exigido da CONTRATADA, por ocasião de cada faturamento, a retenção de 5% (cinco por 

cento) do valor de cada parcela, a título de garantia contratual, valor este depositado em caderneta de 

poupança durante todo o período da execução do objeto contratual, sendo sua integralidade restituída 

por ocasião do recebimento definitivo da obra, observada a existência de eventuais multas contratuais 

ou outras penalidades. 



 

15.3. Os documentos exigidos para liberação da emissão da nota fiscal, são: 

15.3.1. Solicitação de Pagamento (ofício e/ou carta); 

15.3.2. Boletim de Medição; 

15.3.3. Folha de Pagamento do mês imediatamente anterior a data da medição; 

15.3.4. Contracheques do mês imediatamente anterior a data da medição; 

15.3.5. Vale Transporte do mês imediatamente anterior a data da medição; 

15.3.6. GRF (FGTS) – Guia do FGTS “GFD”; 

15.3.7. GRF (FGTS) - Guia do FGTS "GFD" (Juntamente com a Relação de trabalhadores); 

15.3.8. DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais; 

15.3.9. Comprovante de envio Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários e 

de Outras Entidades e Fundos – DCTF Web; 

15.3.10. Diário de obra com Registro fotográfico; 

15.3.11. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; 

15.3.12. Certidão de regularidade do FGTS; 

15.3.13. Certidão Negativa de Débito Estadual; 

15.3.14. Certidão Negativa de Débito Municipal; 

15.3.15. Certidão Negativa de Débito Federal; 

16. ACEITES E GARANTIAS: 

16.1. Os recebimentos provisório e definitivo do objeto deste termo deverão estar em conformidade com 

os projetos e normas técnicas e com este instrumento e todos os seus anexos e partes integrantes; 

16.2. Concluída a obra, a CONTRATADA comunicará a CONTRATANTE, através de sua fiscalização, 

para fins de recebimento, tendo ela o prazo de até 05 (cinco) dias úteis para proceder a vistoria geral e 

estando ela dentro dos parâmetros esperados, lavrar-se-á “Termo de Recebimento Provisório”. 

16.3. Após este ato, a CONTRATANTE, através da Comissão de Obras por ela designada, elaborará 

relatório indicando as não conformidades, seja pelo não atendimento de normas técnicas, baixa 

qualidade ou simples erro de execução, indicando assim, aquilo que precisa ser refeito ou readequado, 

elencando; 

16.4. Com o recebimento deste relatório, a empresa deve retomar os serviços imediatamente, para 

promover as mudanças e adequações pertinentes, no prazo de 90 (noventa) dias. 

16.5. O recebimento definitivo será promovido tão logo as adequações solicitadas sejam executadas, 

respeitado o período máximo de 90 (noventa) dias, desde que satisfeitos os pedidos efetuados no 

relatório de recebimento provisório. 



 

16.6. Verificada alguma falha no serviço, através de nova análise da Comissão, será feito o registro 

formal e informado à CONTRATADA, para concessão de último prazo para realização das correções, de 

até 30 (trinta) dias; 

16.7. Atendidos os apontamentos da Lista de Pendências e após a entrega e aprovação dos projetos “As 

Built”, quando houver, incluindo os documentos de controle de qualidade, diários de obra, procedimentos 

executivos, manuais de manutenção, operação, especificações de materiais e equipamentos, notas 

fiscais de equipamentos, termos de Garantia e das apólices dos seguros etc., o fiscal emitirá o Termo de 

Recebimento Definitivo - TRD, não eximindo a CONTRATADA das garantias contratuais aplicáveis; 

16.8. Reserva-se a CONTRATANTE o direito de não aceitar material cuja qualidade seja 

comprovadamente baixa e/ou que não estejam dentro do memorial descritivo; 

16.9. Somente após a emissão do Termo de Recebimento Definitivo será liberada a CAUÇÃO e/ou 

GARANTIA, que somente se efetivará quando todas as pendências forem resolvidas. 

16.10. Da Garantia: 

16.10.1. A CONTRATADA será responsável por manter, a partir da data da emissão do Termo de 

Recebimento Definitivo, a garantia da obra executada, pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos, não 

eximindo-se das responsabilidades e obrigações previstas no Código Civil Brasileiro sob qualquer 

justificativa. 

17. OUTRAS CONSIDERAÇÕES: 

17.1. Faz parte do escopo da CONTRATADA todos e quaisquer requisitos necessários a perfeita 

execução dos serviços, sem limitar-se ao: 

17.1.1. Fornecimento de equipamentos, máquinas, ferramentas, acessórios e instrumentos necessários 

a execução dos serviços objeto desta RDC etc. em boas condições de uso; 

17.1.2. Fornecimento e aplicação de todos os materiais e ensaios necessários à perfeita execução das 

obras; 

17.1.3. Movimentação horizontal e vertical de cargas seguindo, cuidadosamente, as diretrizes e 

procedimentos de segurança para esta atividade, obedecendo às regras, aos horários e às 

programações internas do SESC/AP; 

17.1.4. Fornecimento de transporte, carga, descarga e estocagem no local da obra de todos os materiais, 

equipamentos, máquinas, ferramentas, acessórios, instrumentos etc., mesmo que apenas em horários 

específicos, determinados pelo SESC/AP e em locais pré-estabelecidos para descarga; 

17.1.5. Fornecimento de água potável para os seus trabalhadores no canteiro e nas frentes de serviço; 



 

17.1.6. Fornecimento de sinalização e iluminação provisória necessária à perfeita execução da obra, com 

placas de advertência e orientação, conforme projeto de segurança a ser elaborado pela CONTRATADA, 

sendo que as placas deverão ser em PVC e os isolamentos em cerquites ou tapumes, não sendo 

permitido o simples uso de fita zebrada ou similar para a realização de isolamento; 

17.1.7. Realizar Projetos de iluminação provisória e de ventilação para trabalhos no subsolo ou áreas 

confinadas; 

17.1.8. Comprovação do treinamento e certificações, quando aplicáveis, das equipes que desenvolverão 

os serviços previstos neste escopo, conforme normas brasileiras regulamentadoras em vigência; 

17.1.9. Construção, manutenção e conservação de todos os caminhos de serviço e acessos necessários 

ao perfeito andamento da obra, mesmo que provisórios, desde que seguros e trafegáveis, inclusive sua 

drenagem, com utilização de aspersão com água para eliminar a incidência de poeira, bem como limpeza 

e organização, durante todo o período de atividades; 

17.1.10. Conservação, manutenção e limpeza periódica do local onde estão sendo realizados os 

serviços; 

17.1.11. Fornecimento de Lista de Documentos de Engenharia, Memoriais Descritivos, Memórias de 

Cálculo, Lista de Quantidades, Especificações Técnicas etc., para todos os serviços de engenharia 

definidos no escopo deste documento, devendo toda a documentação ser encaminhada para aprovação 

da CONTRATANTE e em conformidade com seu padrão/formato, informado no plano de gerenciamento 

de engenharia; 

17.1.12. Emissão e envio, para análise e comentários, de todos os procedimentos executivos necessários 

as atividades, oriundas deste, uma vez que nenhuma atividade poderá ter seu início liberado sem que 

os procedimentos sejam, formalmente, aprovados pela Fiscalização da CONTRATANTE e constem do 

Plano da Qualidade da CONTRATADA; 

17.1.13. Fornecimento, juntamente ao Boletim de Medição de Serviços (BMS), de todas as memórias de 

cálculo, relatórios técnicos, laudos, ensaios e registros fotográficos, além dos termos de comprovações 

de evento (TCE) pertinentes aos serviços executados, com apresentação, inclusive, de notas fiscais, 

caso solicitado pela CONTRATANTE quando julgar necessário/conveniente; 

17.1.14. Fornecimento e instalação de placas de sinalização provisórias em PVC, principalmente quanto 

à segurança, saúde e meio ambiente de trabalho durante a fase de construção; 

17.1.15. Fornecimento e instalação de placa da obra, conforme os padrões estabelecidos pela SESC, 

informando o objeto do contrato, cópia da ART, endereços, nome e CREA do responsável técnico, bem 

como da instalação da placa de obra da fiscalização; 



 

17.1.16. Os materiais e serviços não listados nas Planilhas de Materiais, ou que por um acaso, não 

constem como insumos das composições unitárias fornecidas pela CONTRATADA, mas que sejam 

necessários à perfeita execução dos serviços, não serão objeto de medição à parte, sendo seus custos 

assumidos pela CONTRATADA sem ônus para a CONTRATANTE; 

17.1.17. Detalhamentos complementares, projetos de fabricação de esquadrias e madeira laminada 

deverão ser desenvolvidos pela CONTRATADA. 

17.1.18. Execução dos “as built” e elaboração do “databook” final da obra, conforme padrão estabelecido 

pelo SESC/AP sob responsabilidade da CONTRATADA, devendo constar no “databook” todos os 

documentos de projeto, “as built”, especificações de materiais, procedimentos executivos, fichas de 

verificação, relatórios de controle tecnológico, relatórios diários de obra etc. 

17.1.19. Obtenção de toda e qualquer licença necessária para execução de obras junto aos órgãos 

competentes, onde aplicável; 

17.1.20. Realização de vistorias preliminares nas estruturas, prédios e instalações próximas as áreas de 

intervenção, gerando um relatório fotográfico, a fim de verificar as condições destas estruturas antes do 

início das obras; 

17.1.20.1. Quaisquer danos identificados pela fiscalização durante e/ou após as obras não relacionados 

neste relatório, deverão ser reparados sem ônus à SESC/AP. 

17.1.20.2. Todos os serviços deverão ser realizados integralmente com a supervisão e presença 

obrigatória de um técnico de segurança do trabalho no local; 

17.1.20.3. Atentar para atividades do SESC/AP que poderão ser realizadas ao lado do canteiro, onde as 

atividades de execução devem causar o menor impacto possível. 

18. DA FISCALIZAÇÃO: 

18.1. A FISCALIZAÇÃO será exercida por pessoas expressamente designadas pela CONTRATANTE, 

as quais serão investidas de plenos poderes para: 

a) Solicitar da CONTRATADA a substituição, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, de 

qualquer profissional ou operário que embarace o seu trabalho de fiscalizar e/ou tenha conduta 

considerada inadequada para o local; 

18.1.1. Ainda que haja a indicação de fiscal terceirizado/credenciado, todas as decisões e recebimento 

de documentos estarão sob a responsabilidade única do Departamento de Obras do SESC/AP, setor 

responsável pelo acompanhamento da execução contratual em nome da instituição. 

18.2. O SESC/AP terá o direito de rejeitar no todo ou em parte os serviços prestados em desacordo com 

o Termo de Referência, Memoriais e demais anexos do Edital, devendo a CONTRATADA refazer ou 

substituir as partes que apresentarem defeitos, sem ônus adicionais a CONTRATANTE. 



 

18.3. A fiscalização deve ser exercida no interesse da CONTRATANTE e não exclui, nem reduz, a 

responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade. 

19. DAS PENALIDADES: 

19.1. A recusa injustificada em assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo 

fixado, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e poderá carretar ao licitante as 

seguintes penalidades: 

19.1.1. Perda do direito à contratação; 

19.2. A inexecução total ou parcial injustificada, a execução deficiente, irregular ou inadequada, a 

subcontratação total, assim como o descumprimento dos prazos e das condições estipuladas, implicará, 

conforme o caso, a aplicação das seguintes penalidades: 

19.2.1. Advertência; 

19.2.2.  Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato; 

19.2.3. Multa moratória de 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso sobre o valor total do 

contrato. 

19.2.4. Rescisão unilateral do contrato; 

19.2.5. Suspensão de licitar com o SESC/DR/AP por prazo não superior a 03 (três) anos. 

19.3. A critério do Sesc/DR/AP as sanções poderão ser aplicadas cumulativamente ou não, de acordo 

com a gravidade da falta cometida, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, 

garantindo à empresa contraditório e da ampla defesa 

20. DA RENÚNCIA OU ALTERAÇÃO DE DISPOSITIVOS CONTRATUAIS: 

20.1. Toda alteração, supressão, renúncia ou ato que importe na mudança nos termos deste contrato 

ou na aplicação dos seus dispositivos deverá constar em Termo Aditivo, o qual deverá ser assinado por 

todos os signatários deste instrumento contratual. O fato de uma DAS PARTES tolerar qualquer falta ou 

descumprimento de obrigações da outra não importa em alteração deste instrumento, nem induz à 

novação, ficando mantido o direito de se exigir da parte faltosa ou inadimplente, a qualquer tempo, a 

cessação da falta ou cumprimento integral de tal obrigação. 

21. DA RESCISÃO: 

21.1. Diante da inexecução total ou parcial do objeto deste instrumento contratual, decorrente de dolo 

ou culpa da CONTRATADA, fica garantido ao SESC a rescisão unilateral do contrato sem direito a 

indenização de qualquer natureza à parte que deu ensejo à inexecução; 

21.2. Fica estabelecido que a rescisão se dará imediata e independentemente de qualquer aviso 

extrajudicial ou interpelação judicial no seguinte caso: 



 

21.2.1. Falência ou dissolução da contratada 

21.3. O Contrato poderá ser rescindido unilateralmente pelo SESC-DR/AP, independente de notificação 

ou interpelação judicial, no caso de inadimplemento de qualquer de suas cláusulas ou condições, 

sujeitando à CONTRATADA às penalidades previstas na cláusula anterior deste instrumento, e em 

especial pelo (a): 

21.3.1. Não cumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas pactuadas, especificações ou prazos; 

21.3.2. Subcontratação, total ou parcial do objeto deste contrato, sem prévia autorização escrita do 

SESC/DR/AP, associação da CONTRATADA com outrem, cessão ou transferência total ou parcial, bem 

como a fusão, cisão ou incorporação, que afetem a boa execução do Contrato 

21.3.3. A morosidade do seu cumprimento, levando o SESC-DR/AP a comprovar a impossibilidade da 

conclusão dos serviços nos prazos estipulados; 

21.3.4. Paralisação dos serviços, sem justa causa ou prévia comunicação ao SESC/AP; 

21.3.5. Cometimento reiterado de falhas na execução do Contrato; 

21.3.6. Decretação de Falência; 

21.3.7. Dissolução da Empresa; 

21.3.8. Razões de interesse público de alta relevância e amplo conhecimento; 

21.3.9. Ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução 

do Contrato; 

21.4. Alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que prejudique 

a execução do Contrato; 

21.5. Em qualquer das hipóteses acima referidas, a CONTRATADA deverá reparar integralmente os 

prejuízos causados ao SESC/AP, independente da aplicação das penalidades previstas neste 

instrumento, que poderão ser aplicadas no todo ou em parte, a critério exclusivo do SESC/AP; 

21.6. Rescindido o Contrato por culpa da CONTRATADA, o SESC/AP entregará os serviços, objeto 

deste instrumento, a quem julgar conveniente, sem qualquer consulta ou interferência da CONTRATADA, 

que responderá na forma legal e contratual pela infração ou execução inadequada que tenha dado causa 

à rescisão. 

21.7. A rescisão antecipada do Contrato uma vez que, conforme justificativa constante nos autos, o 

escopo do instrumento contratual não atende mais ao interesse institucional, uma vez que não contém a 

abrangência necessária aos novos projetos da entidade, não havendo qualquer prejuízo à contratada 

pela sua efetivação. 

22. DO REAJUSTE E DA REVISÃO DE PREÇOS: 



 

22.1. A contratada deverá protocolar no setor de protocolo deste SESC/DR/AP documento formal 

pleiteando o reequilíbrio econômico-financeiro, especificando com clareza seus argumentos, fatos e 

documentos comprobatórios; 

22.2. Nos casos de reajuste de preços, consignado no contrato, serão corrigidos mediante 

formalização do pedido pela CONTRATADA, observado o interregno mínimo de um ano, contado a partir 

da data de apresentação da proposta, pela variação do INPC - Índice Nacional de Preços ao Consumidor, 

ocorrida nos últimos 12 (doze) meses; 

22.2.1. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir 

dos efeitos financeiros do último reajuste; 

22.3. Nos casos revisão de preços, independentemente de prazos, não se pautando em índices 

específicos ou setoriais, a contratada deverá comprovar a alteração dos custos e insumos do contratado 

mediante apresentação de planilhas e documentos que demonstrem que, diante de fatos imprevisíveis 

ou previsíveis, mas de consequências incalculáveis, restou alterada a proporção entre encargos e 

vantagens originalmente prevista na proposta apresentada à época da licitação, não sendo suficiente a 

mera alegação de que houve a majoração dos preços pelo fornecedor. 

23. DA COMPLEMENTAÇÃO OU ACRÉSCIMO: 

23.1. No interesse da Administração do SESC-DR/AP, o valor inicial atualizado desse acordo poderá 

ser aumentado até o limite de 50% (cinquenta por cento), com fundamento do Art. 38 da Resolução 

SESC 1.593/2024; 

23.2. A contratada poderá aceitar, nas mesmas condições licitadas, os acréscimos que se fizerem 

necessários. 

24. DA CONFIDENCIALIDADE E DO SIGILO: 

24.1. A CONTRATADA obriga-se a manter o mais absoluto sigilo sobre todas as informações, 

documentos, dados, valores, sistemas, técnicas, estratégias, métodos de operação, inovações, segredos 

comerciais, marcas, criações, especificações técnicas e comerciais, e demais elementos a que tiver 

conhecimento ou acesso, que não sejam de domínio público, em razão da execução deste acordo, e que 

não poderão ser divulgadas a terceiros, verbalmente ou por escrito, em qualquer época ou circunstância, 

sem o consentimento prévio e expresso do SESC/AP; 

24.2. A CONTRATADA assume, perante o SESC/AP toda e qualquer responsabilidade, por seus, 

diretores, empregados e/ou prepostos, por violação dos dados confidenciais de que trata a Política de 

Segurança da Informação (PSI) do SESC/AP; 



 

24.3. A CONTRATADA se compromete a manter arquivado, sob classificação de confidencial, em lugar 

restrito e próprio para tal, todos os documentos relativos a presente contratação, bem como qualquer 

informação recebida, comprometendo-se a não a revelar a quem quer que seja, nem a utilizar para outro 

propósito que não seja de interesse desse contrato; 

24.4. Qualquer divulgação não autorizada geradora de responsabilidade importará na assunção de 

responsabilidade por aquele que divulgou; 

24.5. É terminantemente proibido e, passível de rescisão contratual, a divulgação de qualquer 

informação objeto do presente Instrumento; 

24.6. Nenhum anúncio à imprensa ou qualquer outro pronunciamento deverá ser feito sem o 

consentimento expresso do SESC/AP; 

24.7. As obrigações de sigilo e confidencialidade, previstas nesta Cláusula, vinculam a CONTRATADA 

durante a vigência desse acordo e continuarão na hipótese de seu término, possibilitando a imediata 

rescisão deste Instrumento, caso este esteja vigente, com aplicação das penalidades cabíveis e, estando 

ou não vigente o contrato, sem prejuízo da responsabilização pelas perdas e danos comprovadamente 

causados; 

24.8. A qualquer tempo durante a vigência desse instrumento, o SESC/AP, poderá, independentemente 

de justificativa, solicitar a devolução, no todo ou em parte, de quaisquer documentos, classificados como 

confidenciais ou não, comprometendo-se o Fornecedor a entregá-los prontamente; 

24.9. Findo ou rescindido o presente contrato, cada uma das Partes compromete-se, 

independentemente de solicitação, a proceder a pertinente devolução de todos os documentos 

confidenciais ou não em seu poder, vedada a sua cópia e manutenção de quaisquer formas de 

reprodução; 

25. DO CUMPRIMENTO DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS: 

25.1. Em atendimento ao disposto na Lei n. 13.709/2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais 

(LGPD), o SESC/AP, para a execução do serviço objeto deste instrumento contratual, terá acesso aos 

dados pessoais dos representantes da CONTRATADA, tais como: número do CPF e RG, e-mail, contato, 

entre outros que possam ser exigidos para a execução contratual; 

25.2. É vedado às partes a utilização de todo e qualquer dado pessoal repassado em decorrência da 

execução contratual para finalidade distinta daquela do objeto da contratação, sob pena de 

responsabilização administrativa, civil e criminal; 

25.3. As partes se comprometem a manter sigilo e confidencialidade de todas as informações – em 

especial os dados pessoais e os dados pessoais sensíveis – repassados em decorrência da execução 



 

contratual, em consonância com o disposto na Lei n. 13.709/2018, sendo vedado o repasse das 

informações a outras empresas ou pessoas, salvo aquelas decorrentes de obrigações legais ou para 

viabilizar o cumprimento do instrumento contratual; 

25.4. As partes responderão administrativa e judicialmente, em caso de causarem danos patrimoniais, 

morais, individual ou coletivo, aos titulares de dados pessoais, repassados em decorrência da execução 

contratual, por inobservância à LGPD; 

25.5. A CONTRATADA, declara que tem ciência da existência da Lei Geral de Proteção de Dados 

(LGPD) e, se compromete a adequar todos os procedimentos internos ao disposto na legislação, com 

intuito de proteção dos dados pessoais repassados pelo SESC/AP; 

25.6. A CONTRATADA, fica obrigada a comunicar ao SESC/AP, em até 24 (vinte e quatro) horas, 

qualquer incidente de acessos não autorizados aos dados pessoais, situações acidentais ou ilícitas de 

destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito, bem 

como adotar as providências dispostas no art. 48 da LGPD. 

26. DAS INCIDÊNCIAS: 

26.1. Os impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais que sejam devidos em 

decorrência, direta ou indireta, do contrato ou de sua execução, serão de exclusiva responsabilidade da 

contratada como definido na norma tributária, sem direito a reembolso. 

27. DA COMUNICAÇÃO: 

27.1.  Para os fins de comunicação no âmbito deste contrato, todas as notificações, avisos ou 

comunicações relativas ao presente serão realizados por escrito, enviadas por via postal, por correio 

eletrônico com aviso de leitura e ou entrega, carta registrada ou por intermédio de Cartório do Registro 

de Títulos e Documentos, devendo sempre observar o disposto abaixo: 

Pelo Serviço Social do Comércio – SESC / Departamento Regional do Amapá: 

Nome: xxxxxxxxxxxxxx 

Endereço: xxxxxxxxxxxxxx 

Telefone: xxxxxxxxxxxxxx 

E-mail: xxxxxxxxxxxxxx 

 

Pelo Fornecedor: xxxxxxxxxxxxxx 

Nome: xxxxxxxxxxxxxx 

Endereço: xxxxxxxxxxxxxx 

Telefone: xxxxxxxxxxxxxx 

E-mail: xxxxxxxxxxxxxx 

 

 



 

27.2. As comunicações/notificações realizadas, conforme o disposto nesta Cláusula, serão 

consideradas entregues: 

27.1.1. No momento da entrega, se entregues em mãos, mediante protocolo. 

27.1.2. No momento do recebimento, se enviadas por correio ou courier. 

No momento indicado no próprio e-mail ou no comprovante de recebimento, se enviadas por meio 

eletrônico ou fax, respectivamente. 

27.2. O Fornecedor e o SESC deverão comunicar, uma ao outro, em caso de alteração nos endereços 

acima. 

28. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

28.1. A execução do presente contrato é regida, pelas suas cláusulas, pelos preceitos de direito público, 

princípios da teoria geral de contratos e, especialmente, o Regulamento de Licitações e de Contratos do 

Sistema SESC; 

28.2. Executado o contrato, o seu objeto será recebido por colaboradores da contratante, que ficará 

responsável pelo acompanhamento e fiscalização da aquisição, até que se comprove a adequação dela 

aos termos contratuais; 

28.3. Qualquer irregularidade encontrada na execução da aquisição dos itens licitados deverá ser, 

imediatamente, sanada pela contratada, sendo que todos os ônus decorrentes serão de sua inteira 

responsabilidade, o que não a exime das penalidades previstas neste contrato. 

29. DO FORO: 

29.1. Fica eleito o Foro da Comarca da Capital do Estado do Amapá, para nele resolverem quaisquer 

questões ou atos oriundos do presente instrumento e em decorrência, renunciando qualquer outro por 

mais privilegiado que for; 

29.2. E por estarem assim, justos e acertados, na presença das testemunhas abaixo assinadas e para 

efeitos legais, as partes assinam o presente instrumento contratual em duas vias, de igual teor e forma, 

para que produza seus regulares efeitos, sendo que, com fundamento legal no art. 10, § 2º, da Medida 

Provisória nº 2.200-2, as partes e testemunhas expressamente concordam que poderão utilizar e 

reconhecer como válida qualquer forma de comprovação de anuência aos termos ora acordados em 

formato eletrônico, ainda que não utilizem de certificado digital emitido no padrão ICP-Brasil, incluindo 

assinaturas eletrônicas. 

 

Macapá – AP, ___ de ___________ de 2026. 

 

 



 

 

 

__________________________________                                       __________________________________                  

                              (.....)                                                                                           (....)  

Presidente do Conselho Regional do SESC/DR/AP                                      CONTRATADA 

                   CONTRATANTE 

 

 

 

___________________________________                              __________________________________ 

                             (....)                                                                                              (....) 

      Fiscal do Contrato – SESC/DR/AP                 Encarregada de Contratos e Convênios – SESC/DR/AP 

 

 

Testemunhas: 

1. ___________________________________ 

CPF: 

 

2. ___________________________________ 

CPF:                                                                                                 

 

 


